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Introduzione 
 
 
 
Il lavoro di ricerca descritto in queste pagine si iscrive in un progetto innovativo e 
sperimentale che è quello del Dottorato in Azienda. Tale misura finanziata nell’ambito 
degli interventi del POR FSE 1  Campania 2007-2013 e finalizzata allo sviluppo di 
progetti di ricerca, con il fine di creare un collegamento tra il mondo del lavoro e quello 
dell’alta formazione, ha previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso 
una piccola media impresa innovativa del territorio campano che ha affiancato il 
tutoraggio universitario negli anni di formazione dottorale. Il lavoro di tesi si è 
sviluppato quindi on the job da novembre 2012 a febbraio 20152, presso Meridiana 
Italia, Azienda i cui principali ambiti di operatività attengono ad attività di Assistenza 
Tecnica “per la progettazione, la gestione, la valutazione ed il monitoraggio di 
programmi e progetti a valere sui Fondi Strutturali europei e nazionali” 
(www.meridianaitalia.it). Nello specifico, in relazione ai diversi ambiti di operatività 
dell’Azienda in Campania, Meridiana Italia svolge il ruolo di Assistenza Tecnica 
all’Autorità di Gestione del POR FESR3. 
Gran parte della letteratura internazionale (Furubo et al 2002; Wollman 2002; 
Toulemonde 2000) e nazionale (Stame 2002a; Lippi 2007; La Spina, Espa 2011) è 
unanime nel riconoscere alle spinte comunitarie un ruolo cruciale nella diffusione della 
pratica valutativa in Europa, sia per gli obblighi impartiti dai Regolamenti che per la 
variegata produzione di Guide e linee guida che hanno concorso alla diffusione del 
lessico e della metodologia valutativa. 
                                                           
1
 Programma Operativo Regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Questo fondo è il principale 
strumento utilizzato dall'UE per sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare un’occupazione ed 
assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. Nello specifico finanzia progetti locali, regionali e 
nazionali in materia di occupazione (www.europa.eu). 
2
 Sono state svolte presso l’Azienda 1.203 ore complessive di attività. Nello specifico: 112 ore nei mesi di 
novembre e dicembre 2012, 540 ore nel 2013, 534 ore nel 2014 e 17 ore nei mesi di gennaio e febbraio 
2015. 
3
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
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Tuttavia alcune comparazioni internazionali tendono a sottovalutare le diversità 
nella pratiche valutative innescate dall’Europa tra i diversi territori (Stern 2009) finendo 
per associare, in modo generalista, la diffusione dell’attività valutativa data dagli 
obblighi europei allo sviluppo di una cultura della valutazione in grado di stimolare 
apprendimento. Si tratta di una lettura che dà per scontato il fatto che la valutazione così 
introdotta sia in grado di migliorare gli obiettivi della policy - grazie all’esperienza 
acquisita - ma anche di tradurre tali obiettivi in un percorso che presti attenzione ai 
fabbisogni del territorio e che pianifichi le azioni da implementare sulla base delle 
istanze che provengono dal contesto socio-economico. 
Anche se è indubbio il ruolo svolto dalla politica di coesione nella modernizzazione 
della Pubblica Amministrazione italiana, chiamata ad adeguarsi e ad apprendere nuove 
capacità, competenze e metodi di gestione che si adattassero all’implementazione della 
policy attraverso i programmi (Milio 2011), nel nostro Paese permane un modello 
territoriale differenziato al suo interno sia in termini di disparità di spesa dei Fondi, che 
concorrono a finanziare la policy, che di gradi di ricettività dei dettami comunitari e di 
utilizzo del patrimonio conoscitivo che scaturisce dalle attività di valutazione da parte 
delle diverse amministrazioni locali. 
L’Europa può quindi essere considerata il vero motore del cambiamento per lo 
sviluppo della valutazione? Quali sono i meccanismi di funzionamento della 
valutazione nell’ambito della politica di coesione finanziata dai Fondi Strutturali? In che 
modo la valutazione è intervenuta nel processo di programmazione del POR FESR 
Campania 2014-2020? Questi gli interrogativi intorno ai quali si sviluppa il lavoro di 
ricerca descritto in queste pagine, coerentemente con gli ambiti operativi in cui 
Meridiana Italia era impegnata all’avvio del percorso di formazione on the job e con i 
tempi entro cui si sono sviluppati i lavori di programmazione, di fatto coincidenti con la 
permanenza in Azienda. Il Dottorato in Azienda ha rappresentato una occasione 
assolutamente favorevole e cruciale per osservare il processo all’interno, sebbene con 
qualche difficoltà nella generalizzazione dei risultati. E’, infatti, ricostruendo il processo 
che è possibile metterne in luce elementi non rinvenibili in documenti pubblici, 
individuare meccanismi di non immediata comprensione - anche per il migliore dei 
ricercatori - le criticità, le incongruenze che caratterizzano i dettami comunitari e le 
modalità di risposta di quest’ultimi a livello locale. Nel lavoro si è privilegiata l’analisi 
dei più generali meccanismi di funzionamento della valutazione della politica di 
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coesione, tanto a livello locale che a livello normativo, evitando di concentrarsi sulla 
valutazione di singoli interventi, e scegliendo di focalizzarsi esclusivamente sul FESR, 
in linea con gli ambiti di operatività dell’Azienda. Si è inteso inoltre, attraverso 
un’attenta descrizione del processo, smontare una costruzione retorica, diffusamente 
condivisa, che vede l’Europa l’attore esterno in grado di trasferire all’Italia una buona 
lezione in materia di valutazione. Ulteriore elemento di interesse scaturisce dal fatto che 
è stata indagata la nuova politica di coesione 2014-2020, oggetto poco dibattuto entro la 
letteratura, dato l’avvio assolutamente recente del nuovo ciclo di programmazione.  
L’attività di ricerca ha di fatto avuto inizio a novembre 2012, con l’avvio della 
sperimentazione in Azienda. Se nei primi otto mesi le attività di ricerca hanno 
riguardato esclusivamente lo studio dei documenti e l’osservazione strutturata, nella 
seconda parte, a partire da luglio 2013, l’attività di ricerca si è coniugata ad attività di 
supporto alle attività Aziendali che sono andate a coincidere con l’avvio formale del 
processo di programmazione a livello locale. 
La documentazione empirica si compone di analisi dei documenti comunitari, 
nazionali e locali, interviste a testimoni privilegiati e osservazione strutturata condotta 
nel corso di riunioni di lavoro e nel più generale ambito lavorativo. Oggetto di analisi 
documentale sono stati, non solo documenti prodotti dai differenti livelli di governo, ma 
anche la così detta “documentazione grigia” (Martini e Sisti 2009) che si compone di 
appunti presi nel corso di riunioni di lavoro e di videoconferenze, verbali, note di lavoro 
e studio di siti internet. 
Se l’analisi dei documenti e l’osservazione strutturata sono attività che hanno 
sostanzialmente riguardato tutto l’arco dei 28 mesi, nel corso dei quali l’attività di 
ricerca si è sviluppata, le interviste a testimoni privilegiati sono state distribuite nel 
tempo, con il fine tanto di cogliere tutti gli elementi e i contenuti della programmazione 
e della valutazione a livello locale - che hanno preso forma in un processo in continua 
evoluzione e altamente incerto - quanto di effettuare delle comparazioni tra la 
programmazione 2007-2013 e la costruzione della programmazione 2014-2020 a livello 
locale. Sono state acquisite complessivamente dodici interviste effettuate a luglio 2013, 
luglio 2014, dicembre 2014 e gennaio 2015. L’identificazione dei soggetti da 
intervistare è avvenuta sulla base del ruolo dei soggetti nel processo di programmazione 
locale entro il contesto regionale campano. Con il fine di garantire la massima 
variazione possibile dei ruoli tra gli intervistati, i testimoni privilegiati ascoltati sono: 
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valutatori del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della 
Regione Campania, membri dell’Assistenza Tecnica FESR, funzionari dell’Autorità di 
Gestione FESR e della Programmazione Unitaria, un rappresentante del Partenariato 
Economico e Sociale. Si è deciso di non ascoltare rappresentanti dell’Autorità 
Ambientale poiché nel lavoro di ricerca non ci si è focalizzati sulle tematiche che 
attengono alla Valutazione Ambientale Strategica. Le due tornate di interviste di fatto 
sono state analizzate nel corso del lavoro come base unica, poiché, indipendentemente 
dagli elementi innovativi apportati nella nuova programmazione, non sono emerse 
differenze significative rispetto all’uso e agli scopi della valutazione entro il contesto 
analizzato. Nel corso del lavoro i testi delle interviste ripresi non saranno associati ai 
nominativi degli attori o al loro specifico ruolo; si farà ricorso esclusivamente ad una 
numerazione attribuita ad ogni intervistato, con il fine di garantire l’anonimato - 
esigenza richiesta dai soggetti intervistati - che dato il numero ridotto di casi non 
sarebbe garantita là dove venisse esplicitato il ruolo rivestito dal soggetto. 
L’osservazione strutturata è stata finalizzata principalmente a comprendere i 
contenuti del processo, i ruoli dei soggetti, i legami che intercorrono tra i differenti 
attori. Tanto nel caso dell’analisi dei documenti che nel corso dell’osservazione 
strutturata si è fatto ricorso a delle schede che permettessero la creazione di una 
memoria di quanto osservato e facilitassero la successiva fase di analisi dei materiali. 
L’obiettivo conoscitivo finale del lavoro, è quindi, attraverso la descrizione del 
processo e dei meccanismi che lo compongono, offrire un cambiamento di prospettiva 
rispetto al ruolo rivestito dall’Europa nella diffusione della pratica valutativa. 
Il lavoro è strutturato in quattro parti. Nel corso del primo capitolo, a partire 
dalla definizione delle categorie utilizzate nel linguaggio della politica di coesione, si 
intende ripercorrere lo sviluppo della policy e focalizzarsi sull’impianto organizzativo 
della politica di coesione nei diversi cicli di programmazione sino a pervenire alla 
nuova programmazione 2014-2020, con l’intento di mettere in risalto peculiarità e 
elementi di discontinuità rispetto al passato. Il lavoro prosegue introducendo il tema 
della valutazione delle politiche pubbliche per focalizzarsi poi sulla valutazione delle 
politiche di coesione, analizzandone l’evoluzione normativa, i meccanismi di 
funzionamento, le innovazioni e gli orientamenti metodologici veicolati dall’Europa. 
L’ultima parte del lavoro si focalizza sul caso di studio del POR FESR Campania 2014-
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2020, dove, a partire dalla definizione del processo di programmazione, particolare 
attenzione sarà dedicata al ruolo della valutazione entro il processo decisionale e alle 
dimensioni analitiche rilevanti, individuate nel corso del lavoro empirico, che 
concorrono a dare forma e senso all’attività valutativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo lavoro è esito di un lungo e articolato percorso di ricerca. I miei ringraziamenti 
a Franco Russo, Antonella De Iuliis e Meridiana Italia oltre che doverosi sono 
particolarmente sentiti. Ringrazio Monica Staibano – mia tutor aziendale – perché il 
suo approccio alla mia formazione è stato esito di una costruzione riflessiva che va 
oltre la pratica lavorativa. Diversi sono i docenti che hanno rivestito un ruolo cruciale 
in questi anni ed ai quali va la mia gratitudine. Loro lo sanno. 
Per la mia tutor, la Prof.ssa Dora Gambardella, nutro uno speciale debito di 
riconoscenza per gli insegnamenti puntuali e brillanti e la sua costante presenza. 
A Rosaria Lumino e Sandra Vatrella sono particolarmente grata per i tanti e tanti 
consigli e spunti di riflessione. 
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1. Lo scenario di riferimento: la politica di coesione economica, sociale 
e territoriale 
 
 
 
 
1. Alcune premesse di fondo 
 
Approcciarsi allo studio di una policy4 dell’Unione Europea, come ben mette in 
evidenza Morata (2002a), implica necessariamente focalizzarsi - seppur brevemente 
come si farà nel corso di questo paragrafo introduttivo - sul contesto evolutivo e sulle 
peculiarità del processo di integrazione. La globalizzazione economica e la conseguente 
inadeguatezza da parte degli Stati-nazione di fronte alle nuove sfide economiche, sociali 
e politiche, ha favorito il cammino verso l’integrazione e l’acquisizione congiunta di 
risposte, da parte degli Stati Membri, nell’affrontare problemi comuni in uno scenario 
complesso ed imprevedibile. La nascita dell’Europa comunitaria fu indotta dalla crisi 
della sovranità statale conseguente alla Seconda Guerra Mondiale come risposta al caos 
postbellico, con il fine di generare un periodo di pace, stabilità politica, prosperità 
economica e sociale. Nonostante l’assenza di un piano prestabilito, la presenza di 
                                                           
4Come racconta Raniolo (2008) il campo della “politica” si articola nelle tre dimensioni della polity, della 
politics e della policy. La lingua italiana utilizza unicamente il termine politica per definire due concetti 
differenti tra loro che gli inglesi separano sul piano terminologico (Martini e Sisti 2006). L’accezione 
politics va ad identificarsi con la politica nella sua accezione terminologica classica in riferimento alle sue 
dimensioni del potere, del comando, dell’autorità e della coercizione; in tal senso “la politica viene 
interpretata come lotta per il conseguimento ed il mantenimento delle risorse necessarie all’esercizio del 
potere” (Capano e Giuliani 2005, 307). Con il termine policy si fa comunemente riferimento invece  alle 
politiche pubbliche. La lingua anglosassone aggiunge inoltre il termine polity che fa riferimento 
all’architettura istituzionale e costituzionale di una comunità politica ed attiene alle funzioni di questa. 
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delicati equilibri territoriali, politici, culturali ed ideologici, l’integrazione europea si è 
affermata in seguito molto rapidamente anche se, come sostiene Olsen (2002), i segnali 
europei sono in ogni caso interpretati e modificati sulla base delle istituzioni, delle 
identità e delle risorse nazionali, elementi che limitano inevitabilmente il grado di 
convergenza ed omogeneizzazione. In riferimento al caso italiano, Graziano (2004, 31) 
si sofferma sull’assunto che la costruzione delle politiche comunitarie e la loro 
diffusione negli Stati Membri “esercita spinte adattive sulle strutture di policy nazionali 
tanto maggiori quanto maggiore è l’incongruenza di policy”; nello specifico l’Autore 
sostiene che le pressioni adattive indotte dall’europeizzazione5 - intesa come parte del 
processo di integrazione che esamina le conseguenze dell’integrazione a livello 
nazionale, regionale e locale (Attinà e Natalicchi 2007) - sono maggiori laddove si è in 
presenza di maggiore incongruenza di policy, anche se quest’ultima non comporta 
necessariamente un mancato sviluppo dell’europeizzazione. Attori politico-istituzionali 
e sociali, coalizioni di sostegno ed istituzioni formali facilitanti esercitano un ruolo 
cruciale rispetto  alla realizzazione dell’adattamento in caso di incongruenza.  
L’UE, per quanto non sia uno Stato, funziona con criteri propri dello stesso: 
secondo Morata (2002a) è “uno Stato inteso come ente politico sovrano dotato 
dell’autorità e legittimità necessarie per imporre le proprie decisioni su un territorio 
determinato ed agire, nei confronti dell’esterno, in nome della comunità nazionale” (p. 
4). All’UE mancano tuttavia gran parte dei requisiti tradizionali della sovranità: non 
detiene il monopolio della violenza legittima, non dispone di una politica estera e di 
difesa, di frontiere prestabilite, non esiste un governo nel senso letterale del termine, 
non esistono partiti politici europei in grado di aggregare ed articolare il consenso, può 
imporre sanzioni ma non riscuote direttamente imposte dai cittadini e dalle imprese, non 
si identifica in un concetto di comunità politica basato sui diritti inerenti ad una 
cittadinanza comune. Tuttavia, come ha messo in evidenza Schmitter (1996), l’UE ha 
assunto molte delle funzioni tipiche di uno Stato tra le quali l’amministrazione di un 
bilancio, la regolazione del mercato e della moneta, lo sviluppo di una politica estera e 
la generazione di politiche pubbliche. Tendenzialmente quindi l’UE è una forma 
                                                           
5
 Per europeizzazione si intende “l’impulso e l’imprinting dato alle politiche nazionali dai quadri 
costituzionali, strategici e programmatici dell’Unione europea. Tale impulso è crescente nel tempo e 
determina nuovi tipi di politiche quali le politiche integrate ed i piani strategici” (Donolo e Sordini 2006, 
256). 
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originale di organizzazione del potere politico in un processo in evoluzione dal destino 
incerto (Weiler 1993); somiglia ad uno Stato ma non lo è (Morata 2002a), o per dirla 
alla Delors è un “oggetto politico non identificato”. 
La storia istituzionale dell’Unione è stata travagliata e caratterizzata 
dall’approvazione di diversi Trattati6 (Brunazzo 2009), anche se “stupisce la continuità 
del sistema istituzionale creato con il Trattato di Roma del 19577” (ib., 24). Da un punto 
di vista organizzativo l’UE si compone di cinque istituzioni fondamentali: il “triangolo 
istituzionale” - composto dal Consiglio, dalla Commissione europea e dal Parlamento 
europeo - la BCE (Banca centrale europea) e la CGE (Corte di giustizia europea).  
Il Consiglio dei Ministri - organo decisionale dell'Unione svolge le sua attività 
nell'ambito di riunioni del Consiglio alle quali partecipa un Ministro di ciascun governo 
degli Stati Membri (Commissione Europea – Direzione Generale della Comunicazione 
2013). Da un punto di vista organizzativo si caratterizza per la sovrapposizione di 
differenti arene decisionali (tecniche, diplomatiche e politiche) che condividono valori e 
cultura organizzativa; dal punto di vista politico questo organismo rappresenta il punto 
di incontro o di fusione degli interessi statali in interazione con quelli comunitari 
(Morata 2002a). I suoi principali compiti attengono all’approvazione della legislazione 
dell'UE legiferando con il Parlamento Europeo in gran parte dei settori politici, al 
coordinamento delle politiche degli Stati Membri, all’elaborazione della politica estera e 
di sicurezza comune dell'UE sulla base delle linee strategiche fissate dal Consiglio 
europeo, alla conclusione di accordi internazionali tra l'UE ed uno o più Stati o 
organizzazioni internazionali, all’approvazione del bilancio dell'UE insieme al 
Parlamento europeo, al coordinamento delle azioni degli Stati Membri ed all’adozione 
di iniziative in materia di polizia e cooperazione giudiziaria (Commissione Europea – 
Direzione Generale della Comunicazione 2013). La Commissione, che si articola, sulla 
base di complessi equilibri politici e geografici, intorno al Collegio dei commissari ed 
                                                           
6
 "I Trattati fissano gli obiettivi dell'UE, definiscono le norme per le istituzioni dell'UE, stabiliscono le 
modalità per l'adozione delle decisioni e descrivono le relazioni tra l’UE e i suoi Stati Membri. Essi sono 
stati modificati ogni volta che nuovi membri hanno aderito all'Unione. Inoltre sono stati modificati, di 
tanto in tanto, per riformare le istituzioni dell'Unione europea e per attribuirle nuove sfere di competenza" 
(Commissione Europea – Direzione Generale della Comunicazione 2013, 4) 
7
 La prima Europa sovranazionale si realizzò con l'entrata in vigore, nel luglio 1952, della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Nel marzo 1957 furono firmati a Roma i "Trattati di Roma". 
Il primo ha istituito una Comunità economica europea (CEE), il secondo invece una Comunità europea 
dell’energia atomica, meglio conosciuta come EURATOM.  
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alle Direzioni Generali, rappresenta il principale motore delle politiche europee (Morata 
2002a); tuttavia le DG (Direzioni Generali) ed i loro direttori generali non dipendono 
politicamente dai commissari a cui le DG si interfacciano, meccanismo che talvolta può 
indurre una certa complessità di rapporti (Brunazzo2009). Quanto invece alle sue 
funzioni, la Commissione propone atti legislativi al Parlamento ed al Consiglio, dirige 
ed esegue le strategie politiche e il bilancio dell'Unione, vigila, insieme alla Corte di 
giustizia, sull'applicazione del diritto dell'UE e rappresenta l'Unione europea nel mondo 
(Commissione Europea – Direzione Generale della Comunicazione 2013). Il 
Parlamento condivide con il Consiglio il potere legislativo - trattandosi di un organo 
eletto direttamente dai cittadini garantisce la legittimità democratica del diritto europeo 
- esercita un controllo democratico sulle istituzioni dell'UE ed in particolar modo sulla 
Commissione, ha la facoltà di approvare o respingere la nomina del presidente della 
Commissione e dei commissari ed il diritto di censurare l'azione dell'intera 
Commissione, condivide con il consiglio il potere di bilancio dell'UE e può quindi 
modificare le spese dell'UE; terminata la procedura di bilancio, adotta o respinge il 
bilancio nel suo complesso (Commissione Europea – Direzione Generale della 
Comunicazione 2013). La Corte di Giustizia anche se non dispone di poteri coercitivi 
(Morata 2002a) potrebbe essere definita una sorta di governo dei giudici (Wincott 
1995); la BCE garantisce la stabilità dei prezzi mediante un potere di influenza sulle 
istituzioni e sugli stati che sono vincolati dalle sue decisioni e dagli imperativi del Patto 
di stabilità8 (Morata 2002). 
Per quanto il sistema istituzionale comunitario non è finalizzato in primis a prendere 
decisioni (Brunazzo 2009), secondo Morata (2002a) l’UE dispone dell’autorità 
necessaria per l’imposizione di decisioni imperative espresse sotto forma di politiche 
                                                           
8
“Il Patto di stabilità e crescita mira a garantire la disciplina di bilancio degli Stati Membri per evitare 
disavanzi eccessivi, contribuendo, di conseguenza, alla stabilità monetaria. Gli Stati membri sono, in altre 
parole, obbligati a rispettare i criteri stabiliti per l’adozione dell’euro anche una volta che hanno raggiunto 
questo obiettivo, e in particolare, il limite del 3% nel rapporto deficit/PIL. Approvato al Consiglio 
europeo di Amsterdam del 1997, esso stabilisce, tra le altre cose, che gli Stati membri si impegnano a 
rispettare l’obiettivo di un saldo di bilancio a medio termine positivo o prossimo al pareggio e ad adottare 
le eventuali misure correttive del bilancio che ritengono necessarie […] Nell’autunno di ogni anno, i 
singoli paesi sottopongono alla Commissione un programma di stabilità e, poco dopo, presentano le loro 
linee di bilancio. La Commissione valuta tutti i singoli programmi, e sulla base di questa valutazione e di 
una discussione in sede di Comitato economico e finanziario, il Consiglio emette un suo parere […] I 
programmi di stabilità vengono seguiti nella loro implementazione attraverso un meccanismo di 
sorveglianza multilaterale (Brunazzo 2009, 180-182). 
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pubbliche. Indipendentemente dalla predilezione nei confronti di una delle definizioni9 
di politica pubblica proposte in letteratura, a seconda delle finalità analitiche, ciò che 
appare evidente è che affinchè si avvii un processo di politica pubblica è necessario che 
esista un problema percepito come problema pubblico (Donà 2010; Martini e Sisti 
2006). Le politiche pubbliche sono costrutti analitici, interpretazioni della realtà operate 
dallo studioso che “fabbrica” il proprio oggetto di analisi a partire da evidenze 
osservabili e sulla base della propria sensibilità e competenza metodologica, 
determinando quindi l’impossibilità dell’acquisizione di un’unica definizione 
universalmente valida (Martini e Sisti 2006). Lowi (1972) distingue quattro diversi tipi 
di politiche pubbliche a seconda del loro impatto sulla società: politiche distributive, 
regolative, redistributive e costituenti. Le politiche distributive, che hanno un impatto 
specifico ed individuale, attribuiscono un beneficio immediato ai destinatari mentre i 
costi non chiari e visibili non permettono un confronto tra chi beneficia della politica e 
chi viene penalizzato; le politiche regolative impongono obblighi e sanzioni che 
influenzano i comportamenti dei destinatari, l’elemento coercitivo assume toni marcati 
(Raniolo 2008) con conseguenze sul grado di conflittualità; le politiche redistributive 
hanno un impatto sulla società esteso all’intera collettività, i benefici o le deprivazioni 
riguardano gran parte della società, sono in genere di natura economica ed i costi sono 
visibili. Le politiche costituenti non affrontano direttamente i problemi, ma forniscono 
strumenti e regole ed i decisori pubblici sono tanto artefici che destinatari di questo tipo 
di politiche. 
La politica di coesione, oggetto privilegiato di analisi nel presente lavoro, 
rappresenta la principale politica redistributiva dell’Unione (Morata 2002a). La politica 
di coesione dell’UE mira alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo dei vari Stati 
e delle regioni meno prospere, con il fine di favorire uno sviluppo armonioso delle 
                                                           
9Tra le differenti definizioni di politica pubblica proposte in letteratura, Donà (2010, 19) riprende le 
definizioni di Dye (1972, 2) secondo cui “una politica pubblica è qualsiasi cosa che il governo scelga di 
fare o di non fare, perché e con quali conseguenze”, di Jenkins (1978, 15) che definisce la policy come 
“un insieme di decisioni interrelate, prese da un attore politico o da un gruppo di attori, sulla selezione 
degli obiettivi e dei mezzi atti al loro conseguimento all’interno di una situazione specifica in cui gli attori 
hanno, in linea di principio, il potere di prendere decisioni”, di Dunn (1981, 25) che la considera come 
“una risposta ad un problema percepito come pubblico”, di Anderson (1984, 3) che la definisce come “un 
certo corso di azione che un attore o un gruppo di attori segue al fine di gestire un problema o una 
questione di specifico interesse” ed infine quella di Kraft e Furlong (2007, 4) secondo i quali una politica 
pubblica è “quello che i funzionati pubblici all’interno del governo, e per riflesso i cittadini da loro 
rappresentati, scelgono di fare o non fare di fronte a problemi pubblici”. 
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diverse regioni europee. La politica regionale comunitaria si ispira ai principi di 
solidarietà e coesione: nel primo caso l’accezione solidarietà è utilizzata in riferimento 
ai benefici che la politica regionale apporta a cittadini e regioni svantaggiate - rispetto 
alla media europea - da un punto di vista socioeconomico. Nel secondo caso, il 
riferimento alla coesione è motivato dal beneficio generalizzato indotto dalla riduzione 
dei divari di reddito e di occupazione che intercorre tra i paesi e le regioni più prospere 
ed i paesi e le regioni più povere dell’Unione Europea.  Gli indicatori a cui si ricorre per 
definire la prosperità o il grado di arretratezza economica di una regione sono il PIL 
procapite, il tasso di disoccupazione e l’entità dei movimenti migratori (Del Pezzo, 
Grassi e Rega 2009). La politica di coesione è talvolta definita anche strutturale poiché 
si prefigge di rimuovere gli ostacoli, connessi alla incapacità di adeguamento delle 
strutture locali e ai mutamenti del contesto economico e sociale comunitario, mediante 
l’utilizzo di risorse finanziarie stanziate dal Bilancio dell’UE per la realizzazione degli 
interventi di coesione (Ruffino e Mainetti 2012). Attraverso la politica di coesione 
l'Unione finanzia gli investimenti per facilitare il superamento del divario economico 
che separa i paesi e le regioni dell'UE e lo sviluppo delle zone rurali. Le principali fonti 
di entrata sono rappresentate da una piccola percentuale del reddito nazionale lordo (di 
solito intorno allo 0,7%) versato da tutti i paesi. Tale modalità - che rappresenta la fonte 
più cospicua - segue i principi della solidarietà e della capacità contributiva; laddove 
emergono oneri eccessivi per alcuni paesi si procede con degli “aggiustamenti”. Altri 
fonti provengono da una piccola percentuale della base imponibile armonizzata 
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di ciascun paese dell'UE e da una quota 
consistente dei dazi all'importazione sui prodotti provenienti dall'esterno dell'UE. 
Alimentano inoltre le casse dell'UE le imposte sui redditi del personale delle istituzioni 
europee, i contributi di paesi extra UE, alcuni programmi europei e le ammende inflitte 
alle imprese che hanno violato la normativa europea (www.europa.eu). Gli Stati 
Membri (SM) sono quindi contribuenti e beneficiari dei Fondi Comunitari nel rispetto 
di complesse e precise regole finanziarie. 
Nell’approcciarsi allo studio di questo ambito di policy ciò che appare 
immediatamente evidente è  la confusione terminologica che caratterizza la definizione 
della policy in letteratura, dove, per definire il medesimo oggetto, in modo quasi 
intercambiabile, si ricorre all’accezione politica di coesione, politica regionale europea, 
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Fondi Strutturali. Tale confusione può essere facilmente contestata ricorrendo ad una 
spiegazione tanto di ordine concettuale che processuale. In merito al primo tipo di 
spiegazione, come ben mettono in evidenza Attinà e Natalicchi (2007), la politica di 
coesione, mirando a ridurre le differenze tra le regioni e tra gli stati, include la politica 
regionale, ma non equivale ad essa. Rispetto invece ai Fondi Strutturali, questi 
rappresentano gli strumenti finanziari della politica regionale dell'UE utilizzati per 
realizzare l’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale. Secondo Vinci 
(2013) quello della coesione economica e sociale è un indicatore critico del processo di 
integrazione europeo che emerge dalla interdipendenza tra le relazioni di potere tra i 
differenti Stati ed entro i vari contesti nazionali. In tal senso quindi la politica di 
coesione è qualcosa di ben più ampio ed articolato degli strumenti finanziari che 
rappresentano il mezzo attraverso cui finanziare progetti, programmi ed interventi 
previsti entro questo ambito di policy. Quanto invece al ricorso ad un tipo di 
spiegazione processuale, ripercorrendo lo sviluppo della policy, appare evidente che il 
parallelismo terminologico non può essere sostenuto: per quanto ad esempio il FSE 
(Fondo Sociale Europeo) ed il FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia 
Agricola) erano previsti già dal Trattato di Roma, questi non erano tuttavia, in origine, 
collegati ad un progetto organico di politica regionale (Profeti 2006). 
 
2. La nascita e lo sviluppo della politica comunitaria di coesione 
 
Anche se la nascita dei discorsi intorno alla necessità di una coesione economica e 
sociale possono essere fatti risalire al Trattato di Roma del 1957 dove, nel preambolo, è 
sottolineata la necessità di rafforzare le economie dei paesi membri, di promuovere uno 
sviluppo armonioso, di ridurre le disparità tra le differenti regioni ed il ritardo di quelle 
meno favorite, prima degli anni ’60, nonostante le disparità tra le regioni dei sei Stati 
Membri fondatori e tra il Mezzogiorno italiano e le regioni più industrializzate della 
Comunità, il Trattato CEE non prevedeva, al di là di qualche riferimento marginale, un 
politica specifica di sviluppo regionale (Morata 2002b).  
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All’inizio degli anni ’60 la Commissione Europea decise di imprimere una svolta e 
concentrare la propria attenzione sugli aspetti territoriali dello sviluppo economico 
europeo, ma tale attivismo non fu confermato dal Consiglio dei Ministri per diverse 
motivazioni: la disomogeneità dello sviluppo territoriale non era avvertita allo stesso 
modo tra i paesi membri; l’Italia era la sola a presentare disparità nello sviluppo 
territoriale, altri paesi come la Francia e il Belgio che si caratterizzavano anch’essi per 
uno sviluppo disomogeneo non necessitavano tuttavia dell’intervento di istituzioni 
sovranazionali. L’Europa inoltre viveva in questa fase un periodo di crescita economica 
e registrava tassi di disoccupazione contenuti. Tendenzialmente quindi era diffusa la 
convinzione che entro un ridotto periodo di tempo anche i territori in ritardo avrebbero 
registrato un incremento di sviluppo (Graziano 2004). 
Fu solo verso la fine degli anni ’60 che la Commissione ipotizzò concretamente una 
politica specifica finalizzata alla riduzione degli squilibri territoriali anche grazie 
probabilmente all’impulso di una politica europea di coesione, derivante dall’avvio dei 
negoziati per l’ampliamento della Comunità da parte del Regno Unito, Danimarca, 
Irlanda e Norvegia. Una iniziale proposta da parte della Commissione di creazione di un 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) fu accolta con entusiasmo solo 
dall’Italia, ma nel corso del vertice di Parigi del 1974, pressioni da parte dell’Italia e 
dell’Irlanda di boicottare la riunione laddove non vi fosse stata adesione da parte degli 
altri Stati Membri nell’accettare l’istituzionalizzazione del Fondo, fecero si che il 
Consiglio dei Ministri, su pressione della Commissione, decise di intraprendere la strada 
che portò la Comunità economica europea a dotarsi del FESR (Graziano 2004; Morata 
2002b), introdotto dal Regolamento 724/75 e “destinato a correggere i principali 
squilibri regionali nella Comunità, in particolare quelli risultati dalla prevalenza delle 
attività agricole, dalle trasformazioni industriali e da una sottoccupazione strutturale” 
(Art. 1). 
Come mette in evidenza Graziano (ib.) il negoziato tra la Commissione e gli Stati 
Membri può essere considerato come un compromesso tra spinte propulsive e limiti 
posti dai governi nazionali. 
Anche se all’atto della sua costituzione il FESR contava di una ridotta dotazione 
finanziaria, era suddiviso per quote nazionali, non esisteva una programmazione per gli 
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interventi, ma unicamente richieste di finanziamenti per progetti specifici da parte degli 
Stati Membri, (Allen 1996; Dinan 2004; Armstrong 1989) ed era uno strumento 
sussidiario della politica regionale di ciascuno stato, in questo periodo l’Italia fu il paese 
che beneficiò maggiormente dei Fondi comunitari. In questi anni i Fondi Strutturali si 
componevano del Fondo Sociale Europeo 10  (FSE), del FESR e del FEOGA 
orientamento, Fondo quest’ultimo che sosteneva l’adeguamento delle strutture agrarie e 
le azioni di sviluppo rurale. In questi primi anni, che Graziano (2004) definisce di avvio 
della politica europea di coesione, non vennero raggiunti risultati rilevanti, non furono 
effettuati interventi strutturali considerevoli e diversi Stati Membri non rispettarono il 
principio dell’addizionalità che prevede il ricorso all’utilizzo dei Fondi comunitari in 
modo complementare, e non esclusivo, ai fondi nazionali. Con il successivo 
Regolamento approvato nel 1979, venne stabilito accanto alle quote nazionali 
l’inserimento di una percentuale del 5% di gestione esclusiva da parte della 
Commissione e si assistette ad un aumento delle risorse disponibili (ib.). Nel 1984 fu 
introdotta una modifica al Regolamento che ampliò il margine di discrezionalità della 
Commissione nel valutare le singole proposte e furono avviati i Piani Integrati 
Mediterranei (PIM) – approccio che anticipava in un certo senso la politica di coesione 
– destinati a compensare l’impatto negativo provocato a Francia, Italia e Grecia in 
seguito all’entrata dei nuovi Stati Membri. 
L’adesione nel 1986 della Spagna e del Portogallo impattò notevolmente sulla 
composizione economica e sociale della Comunità; si registrò infatti un incremento del 
tasso di disoccupazione nei settori agricolo ed industriale e si acuirono le disparità tra 
gli Stati Membri; ciò che venne a crearsi fu quindi una situazione nella quale, 
l’introduzione del mercato unico, di lì a qualche anno, avrebbe potuto impattare 
negativamente in termini socio economici. E’ sullo sfondo di tale scenario che emerse la 
necessità di una profonda revisione concettuale e degli strumenti finanziari impiegati, 
revisione avviata con l’approvazione dell’Atto Unico Europeo11 (AUE) e proseguita poi 
                                                           
10Come richiamato nel primo paragrafo, il Fondo Sociale Europeo fu previsto dal Trattato di Roma ed 
aveva l’obbligo di “migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori all’interno del mercato comune 
e contribuisce così al miglioramento del tenore di vita” (Art. 123). In una fase iniziale, come ricorda 
Graziano (2004), questo fondo non fu impiegato come uno strumento volto alla promozione dello 
sviluppo del territorio essendo di fatto utilizzato per tamponare situazioni transitorie di disagio di 
lavoratori provenienti da territori meno sviluppati. 
11
 L’Atto Unico Europeo venne firmato nel 1986 ed entrò in vigore nel 1987. “L'Atto unico europeo 
(AUE) ha proceduto ad una revisione dei Trattati di Roma al fine di rilanciare l'integrazione europea e 
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con riforma dei Fondi Strutturali del 1988 – esito di negoziazioni tra singoli governi e la 
Commissione e risultato di una transazione tra Stati Membri più sviluppati e meno 
sviluppati – che ha definito una serie di principi ispiratori della politica comunitaria 
(Morata 2002b; Graziano 2004; Sciumbata 2001). L’AUE, che costituisce la prima 
modifica sostanziale del Trattato istitutivo della CEE, ha sancito l’obiettivo della 
coesione economica e sociale e consacrato inoltre “la politica regionale come settore di 
competenza pienamente comunitaria trasformando i Fondi Strutturali e la Banca 
Europea degli Investimenti (BEI) negli strumenti fondamentali della politica di 
coesione” (Morata 2002b, 114). La riforma del 1988 determinò un incremento delle 
risorse disponibili per la politica di coesione, definì gli elementi che delineano la 
struttura della policy e rafforzò il ruolo degli strumenti finanziari (FSE, FESR e FEOGA 
orientamento) (Graziano 2004). Essenzialmente quindi la riforma si sviluppò intorno a 
tre livelli: istituzionale, finanziario ed organizzativo. A livello istituzionale la politica di 
coesione venne inserita nel Trattato CEE; a livello finanziario i Fondi vennero 
raddoppiati mentre a livello organizzativo andò delineandosi l’architettura 
organizzativa, articolata tutt’oggi secondo le stesse modalità, che si dispiega in 
obiettivi12 - che variano nel tempo a seconda dei vari cicli di programmazione – e 
principi specifici intorno ai quali la politica si struttura e sviluppa: concentrazione13, 
programmazione – che va a coincidere con il periodo delle prospettive finanziarie -, 
partenariato14 e addizionalità (Attinà e Natalicchi 2007).  
La Riforma del 1988 diede avvio al primo ciclo di programmazione strutturale nel 
1989 che si sviluppò lungo l’arco temporale di un quinquennio e, oltre all’introduzione 
                                                                                                                                                                          
portare a termine la realizzazione del mercato interno. L'Atto ha modificato le regole di funzionamento 
delle istituzioni europee ed ampliato le competenze comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e 
dello sviluppo, dell'ambiente e della politica estera comune” (www.europa.eu). 
12La riforma del 1988 perseguiva i seguenti obiettivi: “Obiettivo 1. Adeguamento economico delle regioni 
in ritardo di sviluppo. In questo settore si concentrava l’80% degli aiuti comunitari. Obiettivo 2. 
Riconversione economica delle regioni in declino industriale (FESR e FSE). Le regioni dell’Obiettivo 2 
beneficiavano del 20% del totale degli aiuti. Obiettivo 3. Lotta alla disoccupazione di lunga durata (FESR 
e FSE). Obiettivo 4. Inserimento professionale dei giovani (FSE). Obiettivo 5 suddiviso in 5a:accelerare 
l’adeguamento delle strutture agrarie (FEOGA-Orientaamento) e 5b: promozione dello sviluppo delle 
zone rurali (FESR, FSE e FEOGA Orientamento) (Morata 2002, 116). 
13La concentrazione degli interventi è finalizzata all’impegno delle risorse su obiettivi prioritari con il fine 
di raggiungere i risultati prefissati nelle aree di intervento (Attinà e Natalicchi 2007). 
14Il partenariato stabilisce la cooperazione tra CE, Stato Membro, autorità a livello nazionale e regionale 
ed i soggetti pubblici e privati locali – negli anni la partnership si è estesa anche alle parti economiche e 
sociali. 
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degli elementi appena descritti che delinearono la struttura della policy, introdusse 
l’obbligo di valutazione dei programmi finanziati dai Fondi comunitari (infra cap.2). 
Nel primo ciclo di programmazione strutturale 1989-1993, nell’ambito della 
programmazione pluriennale – introdotta dalla Riforma dei Fondi – è possibile 
identificare differenti fasi: “gli Stati Membri, attraverso i Ministeri competenti, 
presentano i Piani di Sviluppo Regionali (PSR) alla Commissione. La Commissione, in 
concertazione con lo Stato e le regioni, li esamina ed adotta i Quadri comunitari di 
sostegno (QCS) […] Ogni Stato Membro concludeva con la Commissione accordi 
pluriennali denominati programmi operativi (PO) gestiti dalle regioni, che specificavano 
le proposte e le modalità di intervento indicate nel QSC” (Sciumbata 2001, 20). 
Essenzialmente quindi il QCS si articolava in assi prioritari e racchiudeva in sé la 
strategia, le priorità di sviluppo, i piani di finanziamento, le disposizioni relative 
all’attuazione del QCS, l’analisi della situazione socio-economica dell’area in cui 
ricadevano gli interventi e veniva attuato tramite uno o più programmi operativi 
(Regolamento 1260/1999). La struttura dei programmi operativi – strumenti 
implementativi della politica di coesione – è rimasta sino ad oggi pressoché invariata: si 
compongono di assi prioritari di intervento, la descrizione delle misure per l’attuazione 
degli assi, un piano di finanziamento e le disposizioni di attuazione del programma 
operativo (Graziano 2004). 
La seconda riforma dei Fondi Strutturali, che diede avvio al secondo periodo di 
programmazione strutturale 1994-1999, nacque sullo sfondo dell’approvazione del 
Trattato di Maastricht (Trattato sull’Unione Europea) sottoscritto nel 1992: “mentre 
nell’AUE la coesione economica e sociale era emersa come contropartita al mercato 
unico, a Maastricht, la decisione di portare definitivamente a termine l’Unione 
economica e monetaria si tradusse nella duplicazione dei Fondi fino al 1999 e nella 
creazione del Fondo di Coesione15 ” (Morata 2002b, 119). Quanto alla dimensione 
economica e sociale il Trattato di Maastricht prevede che “la Comunità Europea 
promuova lo sviluppo armonioso mediante il rafforzamento della coesione economica e 
sociale. In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali” 
                                                           
15Il Fondo di Coesione assiste gli Stati Membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90% 
della media comunitaria (Del Pezzo, Grassi e Rega 2009). 
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(Titolo XVII, Art. 158). Il Trattato sottolinea inoltre la necessità del “rafforzamento 
della coesione” collocando quindi la coesione, insieme all’unione economica e 
monetaria tra gli obiettivi che l’Unione si prefigge (Barca 2009). L’Art. 2 del Trattato 
dichiara in tal senso la necessità di “promuovere un progresso economico e sociale e un 
elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in 
particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento 
della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria 
che comporti a termine una moneta unica”. Tuttavia, come ricorda Sacco (2011), già 
con l’Atto Unico del 1986, in realtà, si era posta l’attenzione su come le risorse 
finanziarie da sole non sarebbero state in grado di risolvere i problemi strutturali delle 
regioni meno sviluppate e quindi si poneva l’esigenza di una politica di sviluppo in cui 
accanto alla dimensione economica si collocasse la dimensione sociale. 
Il Trattato di Maastricht ha istituito l'Unione Europea – costituita da tre pilastri: le 
Comunità europee, la politica estera e di sicurezza comune, la cooperazione di polizia e 
la cooperazione giudiziaria in materia penale (www.europa.eu) -  il Comitato delle 
Regioni16, ha previsto l'instaurazione della moneta unica ed ha adottato come norma 
generale il principio di sussidiarietà. Tale principio afferma il non intervento del livello 
comunitario se un obiettivo è realizzabile dagli Stati Membri e favorisce il trasferimento 
alle istituzioni locali della responsabilità di attuazione delle politiche di coesione. In 
Italia, questa impostazione andrà rafforzandosi successivamente con la Riforma del 
titolo V della Costituzione e la legge delega sul federalismo fiscale, in una direzione di 
sostegno ai processi di decentramento comune a molte politiche pubbliche (Viesti, Prota 
2004; Mauro, Rodriguez-Pose 2007). Attraverso quindi l'istituzione dell'Unione 
Europea, la creazione di un'unione economica e monetaria e l'estensione 
dell'integrazione europea a nuovi settori, la Comunità è entrata in una dimensione 
politica. 
Nel corso del Consiglio europeo di Edimburgo, il cui oggetto principale di 
discussione fu il “Pacchetto Delors II” sulle prospettive finanziarie,  venne approvato il 
raddoppio dei FS tra il 1994 ed il 1999 e nel 1993, su proposta della Commissione, il 
Consiglio dei Ministri adottò il pacchetto di Regolamenti che avviarono il secondo ciclo 
                                                           
16La creazione del Comitato delle Regioni è indicatore del crescente ruolo del livello regionale di governo 
in tutti gli Stati Membri (Barca 2009). 
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di programmazione strutturale. Quanto all’organizzazione della programmazione 
strutturale gli obiettivi, rispetto al precedente ciclo di programmazione, furono lasciati 
pressoché invariati: i primi due obiettivi della programmazione 1989-1993 furono 
accorpati, venne quindi introdotto un nuovo obiettivo relativo all’inserimento delle 
categorie minacciate di esclusione dal mercato del lavoro (obiettivo 3), il nuovo 
obiettivo 4 venne ora finalizzato a favorire l’adattamento dei lavoratori e delle 
lavoratrici ai mutamenti industriali e all’evoluzione dei sistemi di produzione, lo 
sdoppiamento dell’obiettivo 5 fu confermato ma con alcune piccole variazioni e, in 
seguito all’adesione di Svezia e Finlandia venne introdotto un sesto obiettivo 
(Commissione europea 2013; Morata 2002b). Quanto al partenariato fu allargato alla 
partecipazione anche degli attori economici e sociali, la programmazione passò dai 
cinque ai sei anni e oltre ai QCS, con il fine di accelerare la programmazione di alcuni 
obiettivi, fu prevista la possibilità di presentare anche un Documento Unico di 
Programmazione (DOCUP). Furono inoltre potenziate le iniziative comunitarie rivolte 
allo sviluppo del territorio ed alle aree urbane, si pensi a tal proposito, tra le dodici 
iniziative proposte, alle iniziative Leader II, Interreg (A, B e C), Urban (Morata 2002b). 
La politica di coesione, a partire dai primi passi intrapresi con il Trattato del 1957, 
si è progressivamente istituzionalizzata nel tempo rivestendo un ruolo cruciale tra le 
politiche comunitarie (Graziano 2004). Nel tempo è andata affievolendosi, l’idea di 
derivazione neo-classica, di una convergenza indotta automaticamente dall’unificazione 
dei mercati (Solow 1956) e secondo cui la diseguaglianza è un incentivo per la crescita; 
l’assunto infatti di considerare l’accumulazione di capitale quale fattore propulsivo di 
un circolo virtuoso che genera investimenti, accresce l’occupazione e i consumi è una 
idea che si è rivelata negli anni fallace (Borgomeo 2014).  
Dunque se già nel Trattato di Roma si prefigurava la necessità di garantire uno 
sviluppo armonioso del territorio, l’obiettivo della coesione economica e sociale è stato 
formulato nell’Atto Unico Europeo e concretizzato nel 1988 con l’adozione del primo 
Regolamento e con l’individuazione “di quegli elementi  alla base della struttura di 
politica pubblica” (Graziano 2004, 44). Con il trattato di Maastricht si è sancito poi il 
definitivo consolidamento della politica comunitaria di coesione, ulteriormente 
rafforzato dai successivi Trattati di Amsterdam e di Nizza.  
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Il terzo periodo di programmazione 2000-2006 si avviò all’indomani della Firma 
del Trattato di Amsterdam del 1997 – punto di partenza del processo di riforme verso 
l’allargamento dell’UE – e la presentazione dell’Agenda 2000 che secondo Morata 
(2002, 126) può essere riassunta secondo l’equazione “allargamento con riforme e senza 
costi addizionali”. La programmazione 2000-2006 si strutturò lungo tre obiettivi 
principali (Art. 1 Regolamento 1260/99): 
- Obiettivo 1: promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni 
che presentano ritardi nello sviluppo. 
- Obiettivo 2: favorire la riconversione economica e sociale delle zone con 
difficoltà strutturali. 
- Obiettivo 3: favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei 
sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Questo obiettivo prevede 
interventi finanziari in regioni non interessate dal’obiettivo n.1 e fornisce un 
quadro di riferimento politico per l’insieme delle azioni a favore delle risorse 
umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali. 
Come stabilisce il medesimo Regolamento rientrano nei Fondi Strutturali, in questo 
ciclo di programmazione, il FESR, il FSE, il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento 
e Garanzia (FEOAG) sezione orientamento e lo Strumento Finanziario di Orientamento 
della Pesca (SFOP). Tali Fondi venivano distribuiti sui vari obiettivi e le regioni 
classificate come regioni obiettivo 1, obiettivo 2 o 3 a seconda del livello di PIL pro 
capite ed ai problemi strutturali che presentavano; quanto alle iniziative comunitarie 
furono ridotte rispetto al precedente ciclo di programmazione e venne introdotta 
l’estensione della programmazione strutturale a sette anni (rispetto ai cinque e sei anni 
dei due cicli precedenti). Come racconta Morata (2002b), gli Stati Membri divennero 
responsabili diretti della gestione; in tal senso il Regolamento previde una serie di 
meccanismi di controllo, la valutazione intermedia degli interventi e l’impegno di 
pubblicità ed informazione dei potenziali beneficiari e dell’opinione pubblica. 
Nel 2007 viene firmato il Trattato di Lisbona, entrato poi in vigore nel 2009, che ha 
contributo ad apportare una maggiore specificazione alle finalità della politica di 
coesione introducendo la dimensione territoriale negli obiettivi economici e sociali della 
politica: “per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa 
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sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua 
coesione economica, sociale e territoriale” (Art. 174, ex Art. 158).  
La Strategia di Lisbona17 rappresenta il frame teorico entro cui si è sviluppato il 
quarto ciclo di programmazione 2007-2013. Gli strumenti finanziaria utilizzati 
dall’Unione Europea per finanziare la politica di coesione sono il FESR, il FSE, il 
Fondo di Coesione, il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE), il nuovo 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e il nuovo Fondo Europeo 
per la Pesca (FEP); i primi tre di questi fondi costituiscono i Fondi Strutturali. Tra le 
novità di questo ciclo di programmazione vi è una nuova definizione degli obiettivi e la 
concentrazione dell’azione strutturale tanto nelle regioni con maggiori difficoltà che su 
specifici temi di intervento prioritario. Convergenza, competitività occupazionale e 
cooperazione territoriale europea sono i nuovi obiettivi della politica di coesione che 
hanno sostituito i precedenti obiettivi 1, 2 e 3 del periodo di programmazione strutturale 
2000-2006. L’ex obiettivo 1 diventa obiettivo convergenza finalizzato ad accelerare la 
crescita economica delle regioni più arretrate; gli ex obiettivi 2 e 3 diventano ora 
obiettivo competitività regionale ed occupazionale e il nuovo obiettivo cooperazione 
territoriale europea è di diretta ispirazione alle esperienze dei programmi di iniziativa 
comunitaria Interregionale, Equal ed Urban. La determinazione delle regioni classificate 
sulla base degli obiettivi avviene anche in questo caso sulla base dei livelli di PIL pro 
capite delle regioni e sulla base degli interventi strutturali da implementare. Rispetto poi 
ai documenti di programmazione nazionale, i QCS e i DOCUP sono sostituiti con il 
Quadro Strategico Nazionale, dal quale discendono poi i programmi operativi, regionali 
(POR), nazionali (PON) e interregionali (POIN). Nello specifico, l’Italia in questo ciclo 
di programmazione ha definito 66 programmi operativi monofondo (Del Pezzo, Grassi e 
Rega 2009), ossia ogni singolo programma cofinanziato da un solo Fondo Strutturale. 
                                                           
17Obiettivo della Strategia di Lisbona è il rafforzamento dell’occupazione, della riforma economica e 
della coesione sociale nel quadro di una economia fondata sulla conoscenza. Tale obiettivo secondo cui 
l’Unione deve “divenire l’economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di 
una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo 
dell’occupazione e da una più grande coesione sociale”  (www.europa.eu) è stato completato dal 
Consiglio di Göteborg del 2001 “consacrato allo sviluppo sostenibile” (Clemente 2009, 27). La Strategia 
di Lisbona si fonda sui tre pilastri economico, sociale e territoriale. “Entro il 2010, la Strategia di Lisbona 
invita le istituzioni e gli Stati Membri a raggiungere un tasso medio di crescita pari al 3% e ad accrescere 
il tasso di occupazione al 70%” (Del Pezzo, Grassi e Rega 2009, 89). 
 
23 
 
L’attenzione alla dimensione territoriale, introdotta dalla Strategia di Lisbona e 
rafforzata poi dalla Strategia Europa 2020, rimanda alla necessità di politiche che Barca 
(2009) nel suo Rapporto indipendente “An Agenda for a Reformed Cohesion Policy”, 
predisposto per la Commissione Europea, su sollecitazione della Commissaria Donata 
Hubner, definisce placed based. Ciò che viene sottolineato nel rapporto, oltre alle 
diverse innovazioni metodologiche che propone (infra cap.3), è la necessità tanto di una 
riforma della politica di coesione che di politiche incentrate sui luoghi attraverso la 
produzione di pacchetti di beni e servizi pubblici e mediante il ricorso ad un sistema di 
governance multilivello. 
A partire dalla riforma del 1988 i Fondi Strutturali sono diventati l’esempio per 
eccellenza dell’approccio basato sulla governance multilivello (Hooghe e Marks 2001) 
che si sviluppa lungo una dimensione territoriale, attraverso l’intrecciarsi delle azioni 
dei tre livelli di governo – europeo, nazionale e subnazionale – ed una dimensione 
partecipativa attraverso l’attivazione di differenti soggetti (Domerok e Righettini 2012): 
autonomie territoriali e funzionali, sindacati, associazioni, società di servizi, 
organizzazioni etc.  Gli elementi costitutivi della governance multilivello sono 
richiamati nel Libro bianco sulla governance europea (2001) che come ricorda Milio 
(2012), nel documento è descritta come il miglior assetto governativo dell’UE: azione 
coordinata dell’Unione, degli SM, degli Enti regionali e locali e principi di sussidiarietà, 
proporzionalità e partenariato su cui fa leva. Barca nel suo Rapporto (2009) rileva che 
tra le principali criticità riscontrate nel tempo nell’implementazione della governance 
multilivello vanno evidenziati problemi relativi alla pianificazione strategica, alla 
mancanza di concentrazione sulle priorità e di distinzione dell’efficienza18 e dell’equità, 
alla debolezza del sistema di condizionalità 19 , oltre che errori metodologici che 
impediscono un utilizzo appropriato, di indicatori, target, valutazione e mancanza di 
dibattito intorno ai risultati della policy.  
Quanto alle critiche mosse all’approccio della governance multilivello, queste 
ipotizzano che l’esistenza di una pluralità di livelli di governo ed il coinvolgimento di 
una pluralità di attori,  contribuisca a creare un deficit implementativo (Pressman e 
                                                           
18L’efficienza si riferisce “all’impiego ottimale delle risorse disponibili (non solo finanziarie, ma anche di 
tempo e di professionalità) per il conseguimento degli obiettivi prefissati (Palumbo 2001, 185). 
19L’erogazione dei Fondi è legata al soddisfacimento di particolari condizioni ed al possesso di un 
insieme di requisiti. 
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Wildavsky 1973). Secondo questi autori l’azione dipende dalle connessioni (link) della 
catena implementativa: quanto più è lunga la catena della causalità tanto più aumentano 
le relazioni tra i link e quindi si assiste ad una complessificazione dell’implementazione. 
Il modello della governance multilivello, secondo tale schematizzazione, 
rappresenterebbe una delle principali ragioni dello scarso rendimento delle politiche 
(Milio 2012). In riferimento al caso italiano Milo (2012) sottolinea come la governance 
multilivello racchiuda in sé delle debolezze che vanno a svilupparsi proprio a partire dai 
propri punti di forza. L’aumento della deregolazione ed il coinvolgimento di diversi 
attori conducono le Regioni al centro dell’arena politica. Tuttavia tale approccio 
potrebbe rivelarsi controproducente là dove le autorità regionali non siano in grado di 
gestire in modo adeguato i poteri addizionali a loro riconosciuti. 
 
2.1 La Strategia Europa 2020 e la nuova programmazione strutturale 2014-2020 
 
La Strategia Europa 2020, presentata dalla Commissione nel 2010 ed adottata in 
occasione del Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 17 giugno 201020, è 
la Strategia decennale per la crescita e l’occupazione varata dall’Unione e rappresenta la 
prosecuzione ed il rafforzamento della Strategia di Lisbona. Europa 2020, ponendo 
come obiettivi finali il superamento della crisi economica e la necessità di colmare le 
“lacune di crescita” (www.europa.eu), rappresenta il frame teorico entro cui si sviluppa 
la programmazione strutturale 2014-2020. La Strategia si sviluppa a partire da tre 
“priorità” fondamentali finalizzate ad una “crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva”. Una crescita intelligente è perseguibile attraverso lo sviluppo di 
un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione, la promozione di un’economia 
più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva è volta ad 
incrementare una crescita sostenibile, mentre una crescita inclusiva è perseguibile 
attraverso la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca 
la coesione sociale e territoriale. A partire dalla definizione delle priorità, nel 
documento  sono definiti gli “obiettivi” principali che l’Europa deve perseguire entro il 
2020: il 75% delle persone di età compresa tra i 20 ed i 64 anni deve possedere 
                                                           
20Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata “Europa 2020: Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” [COM (2010) 2020 def.]. 
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un’occupazione, il 3% del PIL deve essere investito in R&S; sono definiti poi traguardi 
da raggiungere in materia di clima/energia attraverso la riduzione di emissioni di gas 
serra del 20% (o del 30% se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990, il ricorso a 
fonti rinnovabili nella misura del 20%, l’incremento del 20% dell’efficienza energetica, 
la diminuzione del tasso di abbandono scolastico (che dovrà essere inferiore al 10%) il 
conseguimento della laurea per almeno il 40% dei giovani, la diminuzione delle persone 
a rischio povertà (20 milioni di persone in meno). 
Da questa prima descrizione delle priorità ed obiettivi della Strategia appare 
evidente che l’idea sottesa allo sviluppo che si intende innescare si sviluppa integrando 
le dimensioni economica, ambientale e sociale volte all’innovazione ed alla conoscenza 
in un’ottica sostenibile indirizzata a favorire l’inclusione sociale. Affinchè poi ciascuno 
Stato Membro possa adattare la Strategia Europa 2020 al proprio contesto, come 
definito dalla Commissione, gli obiettivi dell’UE sono tradotti in obiettivi – la 
ridondanza con cui si ricorre al termine obiettivo è evidente – e percorsi nazionali e la 
loro realizzazione è perseguibile mediante l’implementazione di “azioni” specifiche. 
Il documento richiama inoltre le “sette iniziative faro” che definiscono il quadro 
entro cui l’UE ed i governi nazionali sostengono reciprocamente i propri sforzi per la 
realizzazione delle priorità di Europa 2020 e per catalizzare i progressi relativi a ciascun 
tema prioritario: l’Unione delle innovazione, Youth on the move, un’Agenda europea del 
digitale, un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, una politica industriale per 
l’era della globalizzazione, un’Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro, la 
Piattaforma europea contro la povertà. 
Il documento sulla Strategia sottolinea la necessità di una governance economica 
più forte, non definendo però chiaramente cosa si intenda nello specifico con tale 
termine. Ciò che emerge con chiarezza è l’approccio tematico su cui si sviluppa la 
Strategia ed il richiamo alle “Raccomandazioni specifiche per paese” attraverso cui 
sviluppare le strategie di sviluppo a livello nazionale e regionale. 
E’ sottolineata poi la necessità di “misurazione degli obiettivi” e di dati attendibili 
per consentire confronti tra gli Stati. 
Il perseguimento degli obiettivi da raggiungere è quantificato in termini di 
“traguardi” da raggiungere. 
Tale impostazione sembrerebbe rifarsi ad una sorta di visione “illuministica” di 
connessioni tra ambiti di intervento: livelli d’istruzione più elevati dovrebbero favorire 
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l’occupabilità, l’aumento del tasso di occupazione ridurre la povertà; una maggiore 
capacità di ricerca, sviluppo ed innovazione nei diversi settori dell’economia, associata 
ad un uso più efficiente delle risorse, dovrebbe apportare miglioramenti nella 
competitività e favorire la creazione di posti di lavoro; gli investimenti in tecnologie più 
pulite a basse emissioni di carbonio inciderebbero sulla protezione dell’ambiente, sul 
contrasto al cambiamento climatico e sulla creazione di nuovi sbocchi per le imprese e 
nuovi posti di lavoro. 
Per quanto venga sottolineato che la definizione di tali obiettivi non rappresenti un 
approccio valido in egual misura per tutti gli Stati Membri, e che la Commissione 
propone che questi traguardi dell’UE siano tradotti in obiettivi e percorsi nazionali, è 
evidenziato come la Commissione ritenga che i traguardi proposti possano adattarsi a 
tutti gli Stati Membri. 
In sintesi l’obiettivo generale della Strategia Europa 2020 è favorire la crescita e 
l’occupazione. Lo schema proposto per perseguire tale obiettivo segue una logica a 
cascata, dove a partire dalle tre priorità – crescita intelligente, sostenibile e inclusiva –  
che rappresentano una sorta di macro contenitori tematici, si sviluppano gli obiettivi da 
perseguire. Oltre alla ridondanza nel ricorrere all’accezione “obiettivo” nel documento, 
appare evidente che lo schema segue una visione lineare attraverso cui perseguire un 
modello di sviluppo che sia inclusivo, innovativo ed attento all’ambiente. Il “come” 
perseguire tali ambizioni è poi demandato alle strategie di sviluppo messe in atto dal 
livello nazionale e regionale attraverso i programmi operativi, anch’esse definite, in 
ogni caso, a partire dalla Strategia comunitaria delineata in Europa 2020 e sulla base 
degli indirizzi nazionali di cui si avrà modo di parlare diffusamente nel corso del lavoro.  
A partire da tali premesse teoriche si è sviluppata la nuova programmazione 2014-
2020. Nella programmazione 2014-2020 gli “obiettivi da perseguire”, come si legge nel 
Regolamento Generale 1303/2013, sono “investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione negli Stati Membri e nelle regioni”, con il sostegno di tutti i Fondi e 
“cooperazione territoriale europea”, con il sostegno del FESR. Le risorse per l’obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione sono ripartite tra tre categorie di 
regioni: regioni meno sviluppate (PIL procapite inferiore al 75% della media del PIL 
dell’UE-27), regioni in transizione (PIL pro capite compreso tra il 75% ed il 90% della 
media del PIL dell’UE-27) e regioni più sviluppate (PIL pro capite superiore al 90% 
della media del PIL dell’UE-27). Ancora una volta quindi si ricorre ad un indicatore 
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economico per la classificazione di una regione in una categoria piuttosto che un'altra, 
elemento direttamente collegato alla quantità di Fondi di cui tale regione potrà 
beneficiare. 
Rispetto poi ad elementi di discontinuità con la precedente programmazione, dalla 
lettura di documenti 21  comunitari, nazionali e della Regione Campania, è possibile 
individuare quali principali elementi di innovazione della programmazione 2014-2020: 
 
- La programmazione strategica. 
- La concentrazione tematica. 
- Le condizionalità ex ante. 
- L’orientamento ai risultati. 
- Il partenariato rafforzato. 
 
Quanto alla programmazione strategica, la definizione di un Quadro Strategico 
Comune (QSC) ha il compito di indirizzare il processo di programmazione verso una 
direzione strategica chiara e di agevolare il coordinamento settoriale e territoriale degli 
interventi, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Attraverso l’elaborazione di un 
Accordo di Partenariato 22   – documento previsto dalla Commissione europea per 
definire la strategia, le priorità di intervento e le modalità di impiego dei Fondi 
Strutturali del Quadro Strategico Comune per il periodo di programmazione 2014-2020 
– da parte di ogni Stato Membro, sono stabilite: le modalità per garantire l’allineamento 
con la strategia dell’Unione verso una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, un 
approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi e le modalità per 
garantire l’attuazione efficiente dei Fondi del QSC. La concentrazione tematica è 
orientata a circoscrivere gli interventi in numero limitato in linea con la strategia 
dell’UE. Il soddisfacimento delle condizionalità ex ante rappresenta un elemento 
                                                           
21 Si fa riferimento ai Regolamenti comunitari, a pubblicazioni di approfondimento curate dalla 
Commissione Europea, al materiale di approfondimento disponibile sul sito del Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica, al Rapporto di fine mandato (2013) dell’ex Ministro F. Barca, al 
Documento Strategico Regionale della Regione Campania, al Documento preliminare di programmazione 
del POR FESR Campania 2014-2020, al Documento di sintesi del POR FESR Campania 2014-2020. 
22L’Accordo di Partenariato è “il documento preparato da uno Stato Membro con il coinvolgimento dei 
partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale 
Stato Membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE al fine di perseguire la 
strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione 
in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato” (wikipa.formez.it). 
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particolarmente innovativo e fondamentale per la programmazione europea 2014-2020. 
Sulla base dell’esperienza dei passati cicli di programmazione si è reso infatti 
necessario definire delle condizioni di partenza al fine di ottimizzare il supporto 
finanziario comunitario; il trasferimento quindi di risorse per la politica di coesione, ai 
titolari di programmi operativi, è subordinato e regolato all’accertata verificata presenza 
di determinate precondizioni. Ogni Stato Membro, attraverso un’analisi autovalutativa, 
dovrà dimostrare alla Commissione il soddisfacimento di ciascuna condizionalità 
(www.dps.tesoro.it). Rispetto all’orientamento ai risultati (infra cap.3) è introdotto un 
quadro delle performance a cui è legato un meccanismo premiale/sanzionatorio. Quanto 
al rafforzamento del partenariato, l’adozione di un Codice di Condotta a livello europeo 
è finalizzato tanto a favorire una applicazione uniforme del principio del partenariato 
che al più generale coinvolgimento dei partner. 
Ulteriore elemento di innovazione è rappresentato, a riprova della necessità di 
integrazione degli strumenti finanziari, dalla denominazione attribuita ai fondi: nel 
Regolamento 1303/2013 compare infatti per la prima volta la denominazione Fondi 
SIE23 (Fondi Strutturali e di Investimento europei). 
 
3. La politica di coesione in Italia 
 
I divari territoriali del nostro Paese hanno particolarmente influenzato la diffusione 
della politica di coesione che agli esordi della sua diffusione si è sostanziata in un 
intervento “straordinario” per le regioni del Mezzogiorno. Graziano (2004), 
individuando delle periodizzazioni rispetto allo sviluppo dell’intervento straordinario, 
ha sottolineato come in una primissima fase (1950-1965), l’intervento si caratterizzasse 
per un assetto istituzionale particolare, rispetto all’impianto delle politiche pubbliche 
nazionali, assetto che si esplicitava nella formulazione della politica da parte del 
Governo e del Parlamento e nell’attuazione della stessa da parte di un ente istituito ad 
hoc “la Cassa per il Mezzogiorno”. La Cassa per il Mezzogiorno era un ente di diritto 
                                                           
23
 Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo di Coesione, e i Fondi 
per lo Sviluppo Rurale, cioè il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e per il settore 
Marittimo e della Pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). 
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pubblico che svolgeva le funzioni di finanziamento ed esecuzione dei programmi di 
intervento pubblico a carattere straordinario per le otto regioni meridionali del Paese e 
per i territori di Latina e Frosinone. Gli interventi posti in essere erano volti alla 
“diffusione del progresso economico e sociale del Mezzogiorno” 24  perseguibile 
attraverso interventi  nell’ambito della bonifica, dell’irrigazione, della trasformazione 
agraria, della sistemazione di bacini montani, della viabilità, di opere di interesse 
turistico, di impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli, di acquedotti e 
fognature. 
Gli obiettivi dell’intervento, in questa prima fase, erano finalizzati alla realizzazione 
del progresso economico e sociale dell’Italia meridionale e definiti ad ampio raggio, 
non esprimendo richiami specifici né agli ambiti territoriali, né a cosa si intendesse per 
progresso in termini quantitativi. L’attuazione delle politica avveniva mediante prestiti a 
tasso agevolato o a fondo perduto e per la selezione dei progetti da finanziare venivano 
adottate procedure di valutazione standardizzate che non contavano su un patrimonio 
informativo proveniente da valutazioni ex post o dal monitoraggio.  
Rispetto all’impalcatura istituzionale, fino alla metà degli anni ’7025, le regioni non 
avevano ancora assunto un ruolo centrale nell’ambito della politica di coesione; 
l’impianto normativo delle province non attribuiva a queste nessun tipo di competenza e 
dunque il Governo - attraverso il Comitato dei Ministri che stabiliva quali opere 
finanziare attraverso la Cassa del Mezzogiorno - assumeva un ruolo centrale e cruciale. 
Anche il Parlamento rivestiva un ruolo importante rispetto all’approvazione dei 
finanziamenti pluriennali, dal momento che le risorse per l’intervento straordinario 
venivano attribuite da leggi che necessitavano di essere rinnovate periodicamente dal 
Parlamento che in tal senso incideva direttamente sulla politica di intervento 
straordinario (Graziano 2004). 
Nella successiva fase (1965-1986), le competenze della Cassa furono incrementate 
e veicolate verso l’industrializzazione del Mezzogiorno. Il passaggio a questo “secondo 
tempo” delle politiche per il Sud vide il concentrarsi di ingenti risorse sugli incentivi per 
attrarre grandi imprese esterne, oltre che per la localizzazione di imprese pubbliche al 
                                                           
24
 Legge 646/1959 Art. 1. 
25
“Le riforme istituzionali necessarie all’entrata in funzione delle Regioni ordinarie per inserirle appieno 
nel sistema delle autonomie locali furono realizzate nel 1970” (Milio 2012, 88). 
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Sud. Come racconta Trigilia (2011), la politica dei poli industriali attraverso grandi 
investimenti mirava alla rimozione della stagnazione economica, concentrando gli stessi 
in zone che avrebbero poi favorito un indotto di imprese locali ed allargato la base 
produttiva ed occupazionale. Il processo intendeva innescare meccanismi, non solo 
economici, ma anche entro la società civile attraverso la crescita di nuovi gruppi sociali 
che si sarebbero accompagnati alla modernizzazione della politica. 
La crisi congiunturale degli anni ’70 ed il permanente divario in termini di sviluppo 
del territorio favorirono la messa in discussione dell’attività della Cassa che sfociò nella 
fine dell’ente nel 1984 e nella sua sostituzione con l’Agenzia per la promozione dello 
sviluppo nel Mezzogiorno nel 1986. L’obiettivo sotteso alla politica di sviluppo restava 
immutato in direzione del “perseguimento del progresso economico e sociale delle 
regioni del Meridione”; le procedure divennero più discrezionali rispetto alla precedente 
fase ed al principio della concentrazione territoriale andò ad aggiungersi quello della 
programmazione. In tale contesto il ruolo dei partiti crebbe notevolmente esplicitando la 
propria influenza, sia nella scelta del Ministro per il Mezzogiorno, che nella 
determinazione del parere di conformità per lo sblocco dei finanziamenti agevolati. 
La riforma dei Fondi del 1988 impattò notevolmente sull’impianto dell’intervento 
straordinario conclusosi negli anni Ottanta e di quello successivo volto alla promozione 
dello sviluppo nel Mezzogiorno, dal momento che la politica nazionale si presentava 
molto distante alla nuova politica comunitaria per i diversi aspetti di policy (obiettivi, 
principi, strumenti e procedure). Il generico obiettivo del sostenere “il progresso sociale 
ed economico delle regioni meridionali” andò a sostituirsi a quello indirizzato allo 
sviluppo delle regioni considerate in difficoltà sulla base di indicatori standard: PIL pro 
capite regionale inferiore al 75% del PIL pro capite medio della Comunità Europea. 
Tale impostazione attribuì una connotazione economica agli interventi per lo sviluppo 
ed allargò l’ambito di intervento comunitario, non più alle sole regioni del 
Mezzogiorno, ma a tutte le regioni italiane ed europee che si trovavano in una 
situazione di ritardo. Con l’introduzione di tali specificità venne a cadere la 
“straordinarietà” dell’intervento e vennero introdotti obiettivi quantitativi da 
raggiungere in termini di sviluppo (Graziano 2004).  
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Rispetto agli altri principi introdotti dalla Riforma dei Fondi del 1988 vi furono altri 
significative innovazioni che andarono a scontrarsi con un tipo di organizzazione posta 
in essere totalmente differente; si richiama in tal senso il principio di addizionalità non 
presente nell’attuazione della politica nazionale per il Mezzogiorno, dal momento che le 
risorse nella pratica italiana erano di provenienza nazionale gestite dal Governo o dalle 
istituzioni pubbliche autonome a ciò preposte; il principio di programmazione che, 
seppur previsto dalla legge 717/1965, non trovò attuazione nell’intervento straordinario, 
l’introduzione del principio di partnership e la concentrazione delle risorse su specifici 
interventi. 
Nonostante la riforma della politica comunitaria di coesione aveva messo a 
disposizione significative risorse per le regioni in ritardo di sviluppo, l’Italia presentava 
enormi difficoltà attuative e la capacità di spesa del Paese era tra le più basse d’Europa. 
L’Italia non fu quindi inizialmente capace di adattarsi ai nuovi vincoli comunitari; come 
racconta Graziano (2004), sino alla prima metà degli anni ’90 il governo italiano si è 
mostrato debole nell’assumere un reale peso decisionale e l’estrema instabilità dei 
Governi creò una classe politica focalizzata all’ottenimento di benefici realizzabili nel 
breve periodo, scontrandosi con la logica della programmazione di lungo termine cui si 
ispira il livello comunitario (Milio 2012). La stessa gestione degli affari comunitari in 
materia di politica di coesione, poi, si presentava fortemente complessa.  
Inoltre in seguito alla dissoluzione della Prima Repubblica, si sono innescati diversi 
cambiamenti in molteplici ambiti: la crisi della classe politica, l’introduzione 
dell’elezione diretta dei sindaci, una più chiara distinzione dei poteri amministrativi e 
politici, il processo di devoluzione e trasferimento di poteri e competenze dai livelli 
superiori ai livelli inferiori di governo che ha raggiunto l’apice nel 2001 con la riforma 
del Titolo V della Costituzione, il cambiamento di paradigma della politica regionale da 
un approccio top down – che aveva il suo perno nella Cassa del Mezzogiorno quale 
agenzia di implementazione di programmi di sviluppo settoriali definiti a livello 
centrale – ad un approccio bottom up che poneva la necessità di prevedere forme di 
coordinamento tra livello nazionale ed entità sub-nazionali. E’ in tale scenario che andò 
delineandosi un approccio dal basso in cui le regioni assunsero un ruolo da protagoniste 
(Milio 2011; 2012). Gli strumenti di policy esistenti vennero connessi ai Fondi 
Strutturali e ruolo centrale assunsero gli strumenti connessi alla regolamentazione dei 
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FS; in tal senso la svolta nella politica regionale è avvenuta con l’adozione di modelli di 
sviluppo locale finalizzati alla valorizzazione delle risorse endogene dei territori 
mediante il ricorso alla programmazione concertata (Milio 2011); si pensi a tal 
proposito ai Patti Territoriali ed i successivi Progetti Integrati Territoriali (PIT) che 
introdussero innovazioni istituzionali rispetto alla partecipazione di attori non statali 
entro il processo decisionale (Trigilia 2011; Milio 2012; Graziano 2004). L’idea sottesa 
ai Patti Territoriali – soggetti pubblici e privati di un determinato territorio presentano 
un progetto di sviluppo dell’area cofinanziato dalle forze locali – è la promozione di 
capitale sociale relazionale, ossia di forme di cooperazione efficace tra attori pubblici e 
privati come strumento di sviluppo locale. Come da più parti richiamato in letteratura, la 
programmazioni strutturale all’indomani dell’esperienza della Cassa per il Mezzogiorno 
sembrava rappresentare l’unica esperienza di respiro per il Sud; tuttavia i risultati 
conseguiti sono stati inferiori alle iniziali attese. Tra le motivazioni alla base di tale 
insuccesso Triglia (2011) ricorda la mancanza di un impegno politico convinto e 
coerente con i governi sulle nuove linee della politica territoriale, problemi legati alla 
gestione ed alla realizzazione della programmazione - si pensi a tal proposito alla 
carente capacità di selezione dei progetti – la mancata capacità di coordinamento da 
parte del livello nazionale e le forti difficoltà da parte delle regioni meridionali 
nell’avviare una politica di selezione delle risorse e di coordinamento efficace tra loro. 
Il disimpegno del centro a livello politico, il ridimensionamento del suo ruolo nella 
programmazione e gestione delle risorse europee e nazionali per il Sud hanno favorito 
effetti controproducenti sull’efficacia 26  complessiva dell’intervento, anche se hanno 
favorito lo sviluppo di capacità di spesa dei Fondi europei. 
Un progressivo processo di sviluppo ed adattamento agli strumenti comunitari nella 
formulazione della politica di coesione si è registrato indubbiamente con il D.P.R 
38/1998 che ha assegnato al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione 
(DPS) il compito di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi 
Strutturali – sancendo la centralità di tale Dipartimento (presso il Ministero del Tesoro) 
nel coordinamento della formulazione della politica di coesione). Il Dipartimento è stato 
                                                           
26Per efficacia si intende il grado di conseguimento degli obiettivi. E’ solitamente distinta in efficacia 
interna, ossia “la capacità di raggiungere gli obiettivi o i risultati attesi fissati a priori dall’Ente pubblico” 
e efficacia esterna “intesa come la capacità del prodotto/servizio offerto dall’Ente di soddisfare i bisogni 
degli utenti” (Palumbo 2001, 187). 
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poi trasferito al Ministero dello Sviluppo Economico ed il DPR n.225 del 14 novembre 
2007 ne ha riorganizzato la struttura e le funzioni (www.dps.tesoro.it). Nell’ottobre del 
2013 si registra una ulteriore riorganizzazione delle funzioni del DPS attraverso 
l’insediamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (L.125/2013) sottoposta alla 
vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato; le funzioni 
relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e l'Agenzia (Art.10) il cui compito è il monitoraggio degli interventi, 
l'accompagnamento e supporto delle Amministrazioni centrali e regioni titolari degli 
interventi finanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione. L’Agenzia può 
assumere poteri sostitutivi nel caso di inadempienze o ritardi ingiustificati nella gestione 
degli interventi previsti nel ciclo di programmazione 2014-2020 (www.dps.gov.it). 
All’indomani dell’insediamento del Governo Renzi il Ministero per la Coesione 
Territoriale è stato soppresso ed è stata affidata una delega alle Politiche di Coesione 
Territoriale al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio. La 
soppressione del Ministero mette ben in evidenza lo stretto legame che intercorre tra 
scelte politiche e programmazione strutturale. 
Nella dodicesima relazione della Commissione sui Fondi Strutturali (2000) si legge 
che nel periodo di programmazione 1989-1993 l'Italia registrava i ritardi più rilevanti 
per quanto riguarda la chiusura degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali. Nel 
secondo periodo di programmazione tale ritardo è stato recuperato anche se nella 
relazione è sottolineata la necessità di procedere all'impiego delle risorse ad un ritmo 
più sostenuto. La lettura del Rapporto di fine mandato (2013) dell’ex Ministro della 
Coesione Territoriale Barca restituisce considerazioni analoghe rispetto a quelle 
formulate più di dieci anni prima dalla Commissione nei confronti del nostro Paese. In 
particolar modo nel Mezzogiorno il rapporto denuncia incertezze finanziarie, un ricorso 
inadeguato al presidio nazionale disponibile e la mancata focalizzazione su risultati 
verificabili dai cittadini. Per ovviare a tali criticità, nel corso del mandato Barca, sono 
stati avviati tanto dei processi di riprogrammazione delle risorse che un Piano di Azione 
e Coesione, che ha anticipato la programmazione orientata ai risultati descritta nel 
Rapporto Barca del 2009 e nel documento “Metodi e obiettivi per un uso efficiente dei 
Fondi”, documento nazionale di indirizzo che ha avviato il confronto pubblico per la 
preparazione dell'Accordo di Partenariato ed i Programmi. Il Piano di Azione e 
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Coesione è stato avviato nel corso del 2011 d'intesa con la Commissione con lo scopo di 
accelerare l'attuazione della programmazione 2007-2013, rafforzare l'efficacia degli 
interventi orientandoli verso risultati misurabili, concentrare le risorse, avviare nuove 
azioni da riprendere nelle programmazione 2014-2014 (www.opencoesione.it). Grazie 
all’implementazione di tali misure di accelerazione della spesa nel Rapporto (2013) 
viene evidenziato un decisivo miglioramento nell'utilizzo dei fondi ad inizio 2013. 
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2. La valutazione delle politiche pubbliche 
 
 
 
 
1. La nascita della valutazione 
 
La letteratura in materia di valutazione (Stame 1998, 2002a; Toulemonde 2000; 
Lippi 2007; La Spina, Espa 2011) è concorde nel circoscrivere la nascita della 
valutazione entro il contesto statunitense degli anni ‘60. 
Secondo Chelimski (1985) la nascita della valutazione è riconducibile alla 
confluenza di due differenti filoni di ricerca; un primo, legato al lavoro di alcuni 
economisti, che con il fine di razionalizzare la gestione delle risorse della Difesa, dette 
luogo al PPBS (Planning programming budgeting system), che in breve tempo si estese 
oltreoceano. Il PPBS si basava sulla concezione di monitoraggio del policy making ed 
una tendenza verso il controllo delle decisioni di governo (Lippi 20007). Con l’adozione 
del PPBS il Congresso dell’amministrazione Johnson istituzionalizzò la policy 
evaluation affidando al GAO (General Accounting Office), che sino al 1967 si occupava 
di revisione dei conti, l’incarico di sviluppare la valutazione dei risultati degli 
investimenti di governo. L’intento del PPBS era quindi quello di eliminare sprechi ed 
inefficienze, trasformando il bilancio in uno strumento volto al miglioramento della 
definizione degli obiettivi (La Spina, Espa 2011).  
Il secondo filone di ricerca, che ha concorso allo sviluppo della disciplina, si rifà 
invece al lavoro di sociologi, politologi, psicologi che adottarono i metodi tipici della 
ricerca sociale applicata allo studio di problematiche sociali quali l’educazione, la salute 
e la criminalità. Quest’ultima tendenza sfocerà nella “Guerra alla povertà” di Johnson, 
programma altamente innovativo di sperimentazioni sociali che rese obbligatorie le 
valutazioni su larga scala (Stame 1998). I primi lavori hanno riguardato la valutazione 
di specifici programmi nati dalla necessità di implementare interventi rivolti a tematiche 
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sociali particolarmente avvertite in quegli anni quali la lotta alla povertà ed il 
risanamento dei ghetti neri. Solo in seguito si sono creati Nuclei di valutazione entro le 
istituzioni, come gli organismi di valutazione delle assemblee legislative, del Governo, 
degli enti locali, dei ministeri e delle organizzazioni periferiche (Stame 1998). 
Riprendendo la cronologia proposta da Stame (ib.), i primi lavori rientrano nella 
fase di avvio allo sviluppo della valutazione che va da metà degli anni ’60 a metà degli 
anni ’70. Questa fase, denominata dall’Autrice “ottimismo dei programmi e ottimismo 
della valutazione”, è caratterizzata dalla diffusione dell’approccio positivista-
sperimentale e pragmatista e l’obiettivo della valutazione è principalmente quello di 
dimostrare l’impatto dei programmi; rientrano in tale fase i programmi di “Guerra alla 
povertà” e le prime valutazioni realizzate dal Bureau of Applied Social Research di 
Lazarsfeld e Merton . Nella fase successiva, che va da metà degli anni ’70 a metà degli 
anni ’80, “pessimismo dei programmi e scontro sulla valutazione”, le attività di 
valutazione, a causa degli effetti perversi delle politiche di welfare, si sono focalizzate 
sul processo di implementazione e sulle influenze di contesto. Agli stessi anni è fatta 
risalire la diffusione dell’approccio costruttivista, i cui assunti epistemologici, 
ontologici e metodologici, si collocano in netta contrapposizione all’approccio 
positivista sperimentale. L’ultima fase, “scomposizione dei programmi e pluralismo 
della valutazione”, che va da metà degli anni ’80 in poi, focalizza particolare attenzione 
all’utilizzazione delle valutazioni da parte degli stakeholders, amministratori e 
beneficiari; l’approccio pragmatista va ad integrarsi alla crescente attenzione verso la 
qualità e, quello costruttivista inizierà a dialogare con filoni provenienti dall’analisi 
dell’implementazione delle politiche.  
La ricostruzione cronologica di Stame (1998)27 si rifà al dibattito nato a partire dagli 
anni ’60 negli Stati Uniti. Wildavsky (1979) sostiene che le motivazioni che sono alla 
                                                           
27 In un successivo lavoro Stame (2001b) abbandonando la dimensione storica della cronologia ha 
focalizzato la propria attenzione sulla fioritura delle scuole ed ha elaborato una tipologia che si compone 
di tre approcci che assolvono in modo differenziato all’attività di valutazione, in rapporto alla “pietra di 
paragone”, ossia l’elemento di confronto che si assume per poter emettere “un giudizio di valore su 
un’azione che si sta svolgendo, più o meno precisamente programmata” (ib., 25). Nell’approccio 
positivista-sperimentale, la pietra di paragone è rappresentata dagli obiettivi del programma e la 
valutazione consiste per l’appunto nell’analizzare se, e in che modo, il programma ha concorso al 
raggiungimento degli obiettivi pianificati; nell’approccio pragmatista – della qualità il confronto è con 
standard di qualità, nell’approccio costruttivista – del processo sociale, il confronto è con ciò che gli 
stakeholder identificano come un successo, e la valutazione, finalizzata alla comprensione della 
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base dello sviluppo della valutazione proprio negli USA sono rintracciabili nella 
mancanza dell’idea tipicamente europea di burocrazia weberiana, inamovibile e 
monopolista delle competenze. 
La diffusione della valutazione nelle diverse realtà europee ed extraeuropee segue 
strade differenti con specificità proprie ad ogni realtà territoriale. Secondo Toulemonde 
(2000) una serie di fattori esogeni hanno concorso alla diffusione della prassi della 
valutazione: le influenze statunitensi ed il modello del PPBS, che per quanto 
abbandonato nel tempo - anche se i sistemi di monitoraggio sopravvissero ma con 
finalità differenti - fu inizialmente accolto con entusiasmo; il ruolo dell’OCSE 
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) che attraverso 
l’organizzazione di gruppi di lavoro internazionali e la pubblicazione di differenti 
documenti ha contribuito alla diffusione della cultura della disciplina; i Fondi Strutturali 
Europei – che rappresentano il cuore della riflessione metodologica intorno a cui si 
sviluppa il presente lavoro di tesi –  ed il ruolo della Banca Mondiale, i cui 
finanziamenti ai paesi in via di sviluppo, sotto forma di aiuti che facilitassero l’entrata 
nella Comunità, erano sottoposti a valutazione ex ante ed ex post. 
 
2. Il recente richiamo allo sperimentalismo 
 
Nella congiuntura contemporanea, contrassegnata da un generale clima di crisi 
economica e tagli alle risorse, emerge la necessità di un utilizzo più rigoroso dei risultati 
delle ricerche valutative, ma anche dell’impiego del patrimonio conoscitivo che deriva 
da tali attività entro i processi decisionali. Come ben mette in risalto Siza (2006, 188) 
“l’efficacia di un programma deve essere dimostrata da qualche prova scientifica, i 
benefici devono essere evidenti in quanto osservabili in termini sistematici; su questa 
base possiamo interrompere programmi ed interventi che presentano limitati benefici, la 
cui efficacia non è dimostrabile e sostenere, invece, quelli che presentano più solide 
prove scientifiche sugli effetti positivi che determinano”.  Si tratta in altre parole di 
definire cosa possa essere considerata un’evidenza e quali siano i metodi più adatti per 
la sua misurazione in questo ambito di policy. 
                                                                                                                                                                          
situazione, viene effettuata attraverso il coinvolgimento degli attori che rivestono un ruolo chiave in 
relazione all’oggetto di valutazione (Gambardella 2012a). 
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I diversi approcci dell’evidence-based decision (EBD), declinati nella forma 
evidence-based policy (EBP), si nutrono di considerazioni circa i metodi a cui ricorrere, 
il tipo di conoscenza disponibile e le prove che validano scientificamente tale 
conoscenza (Laurent et al 2009 trad.it. 2010). Differenti sono gli approcci e le 
concezioni di evidenza empirica sull’efficacia dei programmi e sulle tecniche e metodi 
da impiegare per la loro rilevazione. Tentando una sintesi dei differenti approcci, Siza 
(2006, 189) afferma che con evidence-based policy “ si intende rappresentare l’esigenza 
che i programmi e le decisioni politiche siano assunti e implementati sulla base di una 
solida evidenza empirica del loro funzionamento. Le decisioni devono essere basate su 
una valutazione sistematica delle migliori prove scientifiche disponibili piuttosto che 
sulla base di opinioni, di disponibilità di risorse economiche, di scelte culturali e 
ideologiche”. In tal senso, la valutazione, quale attività in grado di restituire conoscenza 
ed apprendimento, riveste un ruolo cruciale dal momento che non sempre le decisioni 
adottate su un programma scaturiscono da evidenze empiriche emerse da rapporti 
valutativi. Parlando di evidence-based policies, secondo Stame (2010b, 60) 
bisognerebbe concentrarsi non solo sulle evidenze circa il funzionamento di una 
politica, ma anche sul “come concepiamo una politica per poi poter dire che essa sia 
efficace”. 
In questo quadro di pressante richiesta di evidenze rigorose e certe si iscrive il 
recente richiamo allo sperimentalismo, considerato il riferimento metodologico più 
rigoroso per le analisi valutative. Si tratta di una predilezione che sembra dimenticare il 
fatto che, come sottolineato da Stame (2010a, 38), “quando si devono valutare 
programmi complessi, perché basati su partnership multilivello e perché prevedono 
politiche integrate di cui non  si conoscono bene in anticipo i possibili effetti congiunti, 
allora bisogna formulare disegni di valutazione basati su approcci (come le varie 
versioni di valutazione basata sulla teoria28) che consentano di vagliare – con tutti i 
metodi di ricerca – le alternative possibili, secondo le interpretazioni che ne danno gli 
stakeholders”. 
La diffusione della prassi valutativa ad opera dei quattro fattori esogeni (logica 
legata al PPBS, ruolo dell’OCSE,  della Banca Mondiale e dei Fondi Strutturali), 
richiamati nel precedente paragrafo, si è essenzialmente omologata ad una domanda di 
                                                           
28 Valutazione guidata dalla Teoria di Chen e Rossi, Valutazione Realistica di Pawson e 
Tilley,Valutazione basata sulla Teoria di Carol Weiss. 
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valutazione che è andata a coincidere con la verifica finanziaria in vista di un 
miglioramento dell’efficacia della spesa. Nel caso della diffusione della valutazione in 
Europa, ad opera dei Fondi Strutturali, Toulemonde nel 2000 sottolineava che, per 
quanto mancasse l’esistenza di un obbligo altrettanto sistematico su larga scala in altre 
parti del mondo, tuttavia entro tale ambito di policy “il lavoro di valutazione resta molto 
formale, viene eseguito troppo in fretta e non riesce a comprendere il minimo di 
osservazione empirica e di analisi di impatto che potrebbe restituire conclusioni circa 
l’efficacia della policy” (p.352). 
Il richiamo allo sperimentalismo è riconoscibile, in anni recenti, anche nel caso 
italiano, soprattutto a seguito della pubblicazione del Rapporto indipendente redatto da 
Barca (2009) nel quale è avvalorata la necessità di una revisione della politica di 
coesione, policy al centro del dibattito pubblico sia in riferimento alle finalità dei propri 
interventi che ai metodi valutativi impiegati. Tale documento, che richiama in particolar 
modo la logica controfattuale, ha sollevato tra gli studiosi un vivace dibattito circa la 
plausibilità del suo impiego per la misurazione degli effetti della politiche di coesione. 
Il numero 47 del 2010 della Rassegna Italiana di Valutazione ha dedicato una sezione 
specifica al Rapporto nella quale sono raccolti differenti contributi sugli aspetti 
metodologici. Tra questi Trivellato (2010), ponendosi in una posizione di favore nei 
confronti della legittimità dell’esperimento randomizzato anche per interventi di tipo 
economico e sociale, sottolinea tuttavia la non identificazione tra analisi controfattuale e 
randomizzazione dal momento che l’analisi controfattuale è un paradigma cognitivo che 
si declina in una pluralità di metodi dei quali l’esperimento randomizzato rappresenta 
solo una delle possibili soluzioni. Tale considerazione solleva l’importante 
considerazione circa la mancata coincidenza tout court tra approccio controfattuale e 
metodo sperimentale e in secondo luogo la necessità, laddove si ricorra ad un metodo 
squisitamente sperimentale, dell’identificazione del gruppo sperimentale e di controllo 
all’avvio degli interventi, condizione non sempre possibile. 
La vivacità di tale dibattito si è ulteriormente acutizzata nell’estate 2014 in seguito 
alla pubblicazione dell’articolo di Perotti e Teoldi (2014) “Il disastro dei Fondi 
Strutturali europei” che offre una lettura critica - focalizzandosi in particolar modo sul 
Fondo Sociale Europeo - circa la conoscenza scientifica che i rapporti valutativi prodotti 
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sono in grado di restituire dal momento che “non hanno alcuna utilità neanche per un 
policy maker animato dalle migliori intenzioni” (p.11).  
La logica sottesa al metodo confrofattuale, che è secondo Trivellato (2010, 32), “il 
paradigma cognitivo più potente di cui disponiamo per identificare effetti causali in 
presenza di interventi” si fonda sull’assunto che l’effetto di una politica, programma o 
intervento, è definito come la differenza tra i due valori della variabile risultato – 
outcome variables . Uno dei due valori è fattuale e quindi osservabile, l’altro è 
controfattuale ossia si riferisce a ciò che si sarebbe osservato, tra gli stessi soggetti, 
nello stesso momento, in mancanza di esposizione alla politica, programma o intervento 
(Martini e Strada 2011; Martini e Sisti 2006; Martini e Sisti 2009). L’approccio 
controfattuale utilizza metodi che appartengono a due categorie principali: i disegni 
sperimentali e quelli non sperimentali. 
Nei disegni sperimentali, attraverso il ricorso ad un gruppo di controllo, si riproduce 
la situazione controfattuale e si ricorre alla randomizzazione29 affinché l’assegnazione 
dei soggetti nel gruppo sperimentale (sottoposti al trattamento) o nel gruppo di controllo 
avvenga in modo rigorosamente casuale. Le differenze poi post-trattamento tra i due 
gruppi nella variabile risultato “rivelano in modo credibile l’effetto che il trattamento ha 
avuto in media sui soggetti trattati” (Martini 2006a, 53). La randomizzazione 
rappresenta una approssimazione plausibile della situazione in cui si sarebbe trovato il 
gruppo sperimentale se non fosse stato sottoposto al trattamento e perché inoltre tale 
procedimento consente di “confrontare la variabile risultato esibita a parità di tempo dal 
gruppo sperimentale e da quello di controllo e di imputare l’eventuale differenza 
all’azione della variabile indipendente, essendo tutte le altre variabili sotto controllo 
statistico” (Gambardella 2012a, 361). Là dove invece non esistano le condizioni 
affinché il gruppo di controllo venga identificato mediante una procedura di 
randomizzazione si ricorre ai disegni non sperimentali nei quali la situazione 
controfattuale è solo approssimata. 
Tuttavia, le critiche rivolte al metodo sperimentale sono numerose.  
                                                           
29Come delineato da Martini e Strada (2011), dal momento che è impossibile che i membri del gruppo di 
controllo e del gruppo sperimentale siano totalmente identici, è sufficiente che i gruppi siano 
statisticamente equivalenti ossia abbiano stessa media, varianza e decili. Per ottenere tale equivalenza è 
necessario che la selezione dei due gruppi avvenga in modo casuale mediante randomizzazione. 
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Come sottolinea Stame30 (2014): 
- Il disegno controfattuale mal si adatta a programmi complessi con elevata 
estensione temporale, che sono attuati a più livelli e si compongono di più parti 
interagenti. 
- Il disegno controfattuale risponde alla domanda se un effetto netto può 
essere attribuito alla causa, ma non restituisce informazioni circa il contributo 
che il programma può fornire, una spiegazione di perché un intervento abbia 
funzionato, per quali categorie di soggetti abbia fatto la differenza e se 
l’intervento, o il programma/progetto, potrebbe estrapolarsi ad altre situazioni. 
In tal senso, in antitesi alla logica controfattuale, si pone la valutazione realista31 di 
Pawson e Tilley (1997) che sottolineano come la verifica empirica di un nesso causale 
tra un programma e un mutamento sia un’operazione tutt’altro che semplice. Partendo 
dagli assunti teorici della teoria a medio raggio di Merton e sul ruolo dei meccanismi di 
Elser, gli autori, nel definire l’interpretazione realista dell’efficacia dei programmi 
sostengono che “il potere causale di un’iniziativa sta nel meccanismo sottostante (M) 
[…] Il funzionamento di questo meccanismo dipende dal contesto (C): dalle 
caratteristiche tanto dei soggetti quanto del luogo in cui si svolge il programma. 
Specialmente se saranno ripetuti più volte, i programmi avranno allora impatti diversi su 
una gamma di possibili effetti, un aspetto chiamato modello dell’esito (outcome pattern: 
O)” (Pawson 2002, 27). La causalità su cui si fonda la prospettiva realista è di tipo 
generativa e si pone in antitesi a quella tradizionale sequenziale secondo la quale il 
cambiamento avviene dopo il trattamento. La causalità di tipo generativa, in linea con la 
logica del relativismo critico, presuppone che il cambiamento possa essere osservato nei 
                                                           
30Tali considerazioni sono state elaborate nell’ambito di una ricerca commissionata dal Department for 
International Develompment (DFID)-UK a un gruppo di ricerca coordinato da Stern di cui hanno fatto 
parte Nicoletta Stame, Barbara Befani, Rick Davies, Kim Forss e John Mayne avente per oggetto 
“Sviluppare un più ampio raggio di disegni e metodi rigorosi per la valutazione di impatto di programmi 
di sviluppo complessi” (Stame 2014). Le riflessioni elaborate da Stame fanno riferimento al caso dei 
programmi internazionali di sviluppo, ma sono applicabili anche all’ambito delle politiche di coesione. 
31Per approfondimenti sulla valutazione realista si rimanda a: Martini A. (2009), Una critica della 
valutazione realista; Stame (2002), La valutazione realistica: una svolta, nuovi sviluppi, in Sociologia e 
ricerca sociale n.68-69, pp. 144-159; Pawson R. (2002), Una prospettiva realista. Politiche basate 
sull’evidenza empirica, in Sociologia e ricerca sociale n.68-69, pp. 11-57; Biolcati Rinaldi F. (2008), 
Meccanismi e valutazione. Un confronto tra approcci, in Rassegna Italiana di Valutazione, a XII, n.42, 
pp. 27-51; Palumbo M. (2002), Il piacere della spiegazione senza l’incubo della causalità, in Sociologia 
e Ricerca Sociale, n. 68-69, pp.180-195; Agodi M.C. (2002), Più realisti di Ray? Politiche, contesti e 
meccanismi in una scienza di realtà, in Sociologia e ricerca sociale n.68-69 pp. 76-89; Pawson R. (2012), 
Meccanismi invisibili: la lunga strada per il cambiamento comportamentale, in Sociologia e ricerca 
sociale, n.97, pp. 13-41. 
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soggetti che cambiano, “il cambiamento è ciò che succede a un soggetto che è esposto 
ad un certo meccanismo” (Stame 2002b, 148). La causa del cambiamento non è quindi  
esterna al soggetto – causalità generativa – e costituita dal programma, ma interna, dal 
momento che sono i soggetti che cambiano, in una particolare situazione e sulla base di 
un determinato meccanismo. In tal senso quindi la posizione di Pawson differenzia 
anche dall’approccio della valutazione basato sulla teoria di Weiss dal momento che la 
sua attenzione non è sulla teoria del programma, ed i microassunti che la compongono, 
ma sulla teoria del cambiamento che si verifica in una situazione a fronte del 
funzionamento del meccanismo previsto da un programma (ib.). 
In una prospettiva critica dello sperimentalismo possono essere collocati gli 
approcci nei quali l’attività valutativa si sviluppa in uno scambio dialogico e riflessivo 
più ampio con gli attori coinvolti nella politica, intervento o quant’altro. In particolare, 
l’empowerment evaluation ha l’ambizione di “suscitare tra gli attori della politica un 
misto di partecipazione e motivazione derivante da una maggiore conoscenza dei fatti e 
finalizzato al raggiungimento di una finalità condivisa. Il processo ciclico di 
informazione e riflessione critica messo in moto dal valutatore dovrebbe indurre i 
soggetti coinvolti dal programma a discutere periodicamente, non solo su quanto è stato 
fatto e quanto ancora resta da fare per raggiungere determinati obiettivi, ma anche se 
quegli stessi obiettivi mantengono la loro validità, o devono essere rivisti alla luce delle 
nuove informazioni acquisite” (Martini e Sisti 2007, 20). Emblematico in tal senso è ciò 
che Patton (1998, trad. it. 2007) definisce “utilità del processo” ossia “usare la logica e i 
processi della valutazione per aiutare le persone che gestiscono i programmi e che 
appartengono alle organizzazioni ad imparare a pensare in modo valutativo” (p.327). 
Patton sottolinea quindi che l’utilità di un rapporto di valutazione non si esaurisce nella 
restituzione dei risultati e dell’utilizzo che viene fatto di questi. L’utilità è secondo 
l’autore nel processo stesso che conduce alla produzione del rapporto di valutazione 
caratterizzato dal coinvolgimento degli stakeholders. “L’utilità del processo” non è 
quindi rappresentata dai risultati generati dal processo – mutevoli sotto la spinta di 
cambiamenti di contesto – ma dall’apprendimento innescato durante il processo tra gli 
attori coinvolti nella valutazione. Tale apprendimento può generare cambiamenti nel 
modo di pensare e di comportarsi, arrivando finanche a comportare delle modifiche al 
programma, alle procedure o quant’altro. Secondo Patton (ib., 326-327) “riconoscere 
che esiste una cultura della valutazione è un modo per riflettere sull’utilità del processo 
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[…] Imparare a pensare in modo valutativo32 è un tipo di utilità del processo”. I processi 
di valutazione possono, infatti, far emergere una comunicazione migliore e facilitata, 
oltre che una comprensione condivisa, perché per sua natura, la valutazione tende a 
rendere espliciti i valori che sono alla base degli obiettivi. La centralità del ruolo del 
valutatore è particolarmente forte nell’approccio della “Developmental evaluation”33 
descritto da Patton (2011), nel quale, “il valutatore in genere diventa parte del team 
design, partecipa pienamente alle decisioni e facilita la discussione su come valutare ciò 
che accade. Tutti i membri del team interpretano insieme i risultati della valutazione, 
analizzano le implicazioni e applicano i risultati per la successiva fase di sviluppo” (ib., 
20). 
 
3. Gli scopi della valutazione 
 
La valutazione è una attività di ricerca al confine tra discipline e competenze 
differenziate, che può essere condotta adottando molteplici punti di vista e facendo 
ricorso a svariati approcci. Indipendentemente dall’ambito di riferimento in cui si 
colloca, tuttavia essa si fonda su una comune logica di indagine che è finalizzata al 
raggiungimento di un cambiamento desiderato ed ipotizzato, finalizzato al 
miglioramento delle azioni (Stame 2000). In tale ottica, secondo Stame (1998, 9), 
“valutare significa analizzare se un’azione intrapresa per uno scopo corrispondente ad 
un interesse collettivo abbia ottenuto gli effetti desiderati o altri, ed esprimere un 
giudizio sullo scostamento che normalmente si verifica per proporre eventuali 
modifiche che tengano conto delle potenzialità manifestatesi. La valutazione è quindi 
attività di ricerca sociale al servizio dell’interesse pubblico, in vista di un processo 
decisionale consapevole: si valuta non solo per sapere se un’azione è stata conforme ad 
un programma esistente, ma anche se il programma è buono”. Entro tale visione Martini 
                                                           
32Secondo Patton (1998 trad.it 2007) elementi di valore della valutazione sono l’essere chiari e specifici, 
il saper mettere a fuoco i problemi, il saper essere sistematici, il saper esplicitare le assunzioni, il saper 
rendere operativi concetti, idee ed obiettivi contenuti nel programma, saper distinguere input, processi e 
risultati gli uni dagli altri, saper dare importanza alle prove empiriche, separare i fatti da interpretazioni e 
giudizi. 
33Patton (2011) include l’approccio della Developmental evaluation tra gli approcci di Pensiero positivo; 
si ricorre a tali approcci  - che fondano la loro logica di indagine sull'assunto che si possa imparare di più 
dal successo che da un fallimento e pongono particolare attenzione ai risultati positivi sia attesi che 
disattesi - tanto per la valutazione di organizzazioni che di programmi o progetti. 
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(2004, 1) sottolinea che la finalità della valutazione delle politiche pubbliche è offrire ai 
decisori “elementi di giudizio sul successo delle politiche” e restituire quindi 
conoscenza circa la produzione di successo da parte della policy nell’influenzare i 
fenomeni collettivi, contribuendo, attraverso il ricorso a metodi di ricerca condivisi 
dalla comunità scientifica di riferimento, al miglioramento dei processi decisionali 
pubblici (Martini e Sisti 2007). 
Martini (2006a) distingue cinque finalità conoscitive attribuite alla valutazione: 
- allocare risorse individuando i destinatari più meritevoli; 
- controllare la performance nell’ambito di organizzazioni; 
- rendere conto delle realizzazioni effettuate da un’azione pubblica; 
- analizzare criticamente l’implementazione di un progetto o di una 
politica pubblica; 
- misurare gli effetti prodotti da una politica pubblica. 
Rientrano nella prima finalità, secondo l’Autore, attività valutative finalizzate alla 
selezione dei progetti, alla valutazione del personale e alla valutazione della ricerca 
scientifica. Nell’ambito della seconda finalità la valutazione viene assunta come 
controllo della performance delle organizzazioni, dove per performance si intende 
“l’insieme delle caratteristiche desiderabili dell’operare di un’organizzazione (i suoi 
costi; la qualità delle prestazioni; i volumi di attività; la ricaduta che ottiene 
sull’ambiente esterno verso cui agisce)” (Martini e Sisti 2002, 32). Come osserva 
Martini (2006a), questo tipo di valutazione si basa sulla misurazione e il confronto tra 
ciò che l’organizzazione ha prodotto e i corrispondenti valori desiderati di ciò che 
l’organizzazione dovrebbe produrre. In questo tipo di analisi si è soliti ricorrere ad 
indicatori di performance34 il cui impiego, pur avendo l’indubbio merito di “produrre 
gran parte dei risultati conoscitivi necessari per sostenere l’opera di razionalizzazione 
della Pubblica Amministrazione”, non va inteso fine a se stesso, ma piuttosto come uno 
degli elementi di un disegno analitico più complessivo (Martini e Sisti 2002, 32). Il 
terzo tipo di finalità conoscitiva va ad identificarsi con l’esigenza di descrivere e 
misurare le realizzazioni prodotte grazie all’azione pubblica con il fine di rendere conto 
                                                           
34
“Gli indicatori di performance costituiscono una tecnica particolarmente adatta alla costruzione di 
sistemi informativi per la misurazione delle performance, sia per supportare la funzione di valutazione e 
controllo strategico, sia quella di controllo di gestione […] La loro flessibilità ben si adegua alla varietà 
delle attività che caratterizzano le politiche pubbliche e sociali in particolare, permette di integrare le 
misurazioni sui risultati delle politiche con quelle relative agli aspetti gestionali” (Vecchi 2005, 123). 
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a soggetti esterni delle azioni complessive messe in campo dalle amministrazioni. La 
valutazione nell’ambito dei Fondi Strutturali rientra in tale finalità, dal momento che il 
patrimonio conoscitivo sembrerebbe esaurirsi nella descrizione di cosa ne è stato delle 
risorse messe in campo, con evidenti difficoltà nell’individuazione di punti critici ed 
una effettiva  misurazione degli effetti. Ulteriore finalità attribuita alla valutazione è 
l’analisi critica dell’implementazione di una politica o di un progetto; in tal senso 
l’esigenza conoscitiva dell’attività valutativa va ad identificarsi con l’entrata “nel 
processo” e dunque con la comprensione dei processi di attuazione, delle dinamiche, 
delle opinioni, degli atteggiamenti, delle percezioni che permettono di ricostruire il 
processo che si sviluppa nel passaggio dalla fase prescrittiva a quella delle realizzazioni. 
Infine, l’ultima finalità conoscitiva ha a che fare con la comprensione di “quali 
strumenti di intervento pubblico sono efficaci nel determinare i cambiamenti desiderati” 
e il metodo richiamato per la misurazione degli effetti della politica si iscrive 
nell’approccio controfattuale. 
Moro (2005) propone, invece, quattro finalità principali che possono spingere ad 
intraprendere uno studio valutativo: 
- per giudicare e decidere sul merito di un programma; 
-  per migliorare un programma; 
-  per accrescere la conoscenza sul funzionamento dei programmi 
- per accrescere la capacità di apprendimento e riflessione delle 
organizzazioni e degli attori sociali implicati in un programma. 
 
Indipendentemente dalle finalità attribuite alla valutazione e, a prescindere se tale 
attività è finalizzata alla valutazione di programmi, progetti o organizzazioni, ciò che 
sembrerebbe accomunare le varie proposte è senza dubbio una valenza conoscitiva 
attribuita alla valutazione, l’espressione di un giudizio finale, un obiettivo comune 
legato, non solo ad una logica di accountability, ma anche di apprendimento (learning) 
– o apprendimento organizzativo nel caso specifico -  per il miglioramento. Fine ultimo 
è quindi incidere sul processo decisionale e produrre risultati utilizzabili per chi decide; 
Levinton e Hughes (1981) individuano tre usi della valutazione: diretto, cognitivo 
(legato ad un modello di learning organization) e persuasivo-simbolico. Come mette 
ben in evidenza Stame (2001a), riprendendo Weiss (2000), non si tratta di categorie 
separate, ma di un continuo dove  non è esclusivamente l’uso diretto ad essere legittimo. 
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Weiss (ib.) afferma che la valutazione, al pari della ricerca, si sviluppa all’interno di 
processi decisionali reali, con i quali deve fare i conti e dei quali si occupa. In tal senso 
cruciale si presenta l’analisi del processo decisionale e le implicazioni che tali modelli 
hanno per l’attività valutativa poiché influenzano tanto l’agire professionale del 
valutatore che le logiche sottese al suo mandato (Palumbo 2001). Per procedere in 
questa direzione è però necessario introdurre il concetto di ciclo di policy, entro cui va 
collocata la fase di decision making. Nel modello del ciclo di policy, come vedremo, 
alla valutazione viene assegnato il compito di fornire indicazioni utili a ripensare la 
politica, fino a stimolare un ritorno alla fase iniziale dell’agenda setting, ma riducendo 
il ruolo che la valutazione riveste nel processo decisionale e trascurando la natura 
processuale e trasversale che la valutazione dovrebbe avere relativamente al processo di 
programmazione. 
 
4. Il ciclo di policy 
 
Uno degli strumenti cui si fa più comunemente ricorso per analizzare la complessità 
della formazione delle politiche pubbliche – nei differenti livelli di governo – è il ciclo 
di policy, strumento analitico utilizzato con lo scopo di ridurre la complessità e 
evidenziare le modalità attraverso cui un certo settore di policy evolve. Per processo di 
policy si intende dunque “lo svilupparsi nella dimensione spaziale e temporale di un 
insieme di azioni e intenzioni che implicano il manifestarsi di decisioni e non decisioni 
e l’impatto di queste sulla società e sul sistema politico. Il modello del ciclo rende conto 
di questo processo organizzandolo lungo una sequenza di attività” (Donà 2010, 48-49). 
Come racconta Raniolo (2008b, 205), il ricorso ad un modello processuale per l’analisi 
delle policy si è affermato negli anni ’50 “come risposta delle scienze sociali 
comportamentiste ai limiti degli approcci formali ed istituzionali nello studio dei 
fenomeni politici”; tuttavia per quanto l’origine di tale modello può essere rintracciata 
nelle prime ricerche analitiche sulle politiche pubbliche, la semplificazione del processo 
in un insieme di fasi e sottofasi è stata recepita con modalità differenti dai vari studiosi 
che negli anni si sono approcciati a questo ambito di studi (Howlett e Ramesh 2003). Fu 
Lasswell (1971) il primo, intorno alla metà degli anni ’50 a presentare un modello entro 
cui il processo delle politiche prende forma, distinguendo sette fasi: 1) intelligence, 2) 
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promotion, 3) prescription, 4) invocation, 5) application, 6) permination, 7) appraisal. 
Il modello proposto da Lasswell, per quanto ha il merito di aver introdotto un metodo di 
definizione delle politiche pubbliche, concepisce il ciclo di policy secondo una logica 
lineare nella quale le fasi seguono uno sviluppo cronologico, tralasciando quindi le 
retroazioni che intervengono nel processo (La Spina, Espa 2011). Inoltre, come messo 
in evidenza Howlett e Ramesh (ib.), esso si limita ad analizzare il processo decisionale 
unicamente entro il governo, tralasciando eventuali influenze provenienti da attori non 
governativi e finisce per relegare le fasi di giudizio e di valutazione a ridosso della fase 
di conclusione del modello, limite che sembrerebbe non essere risolto nei modelli 
successivi. A tale modello è seguita la proposta di Brewer (1974) secondo cui il 
processo di policy si sviluppa in sei fasi principali: 1) invention/initiation, 2) estimation, 
3) selection, 4) implementation, 5) evaluation, 6) termination. La percezione 
dell’esistenza di un problema, il calcolo dei rischi, dei costi e dei benefici, una 
valutazione tecnica, l’adozione di una o nessuna delle possibilità di scelta, la 
realizzazione della scelta adattata, la valutazione dell’intero processo e l’abbandono 
della politica sulla base delle conclusioni a cui si è pervenuti dopo l’attività di 
valutazione rappresentano le modalità entro cui il modello prende forma. Howlett e 
Ramesh (2003) sottolineano i passi in avanti compiuti nella tematizzazione di tale 
modello dove si va oltre l’ambito governativo e viene introdotto il concetto di policy 
inteso come processo continuo. Il lavoro di Brewer ha ispirato i successivi modelli del 
ciclo di policy proposti in letteratura nel corso degli anni ’70 ed ’80, tra i quali, quello 
Jones (1984), è uno dei più noti.  Cinque le fasi entro cui prende forma il ciclo di vita di 
una politica pubblica secondo l’autore: 1) agenda setting, 2) formulazione, 3) decisione, 
4) implementazione, 6) valutazione. La prima fase del ciclo di Jones va a coincidere con 
il momento iniziale entro cui vengono selezionati problemi e questioni per i quali si 
richiede un intervento pubblico (La Spina, Espa 2011). Secondo Kingdom (1984) con il 
termine agenda si intende l’insieme degli argomenti o dei problemi di cui si occupano in 
modo puntuale e per un certo periodo di tempo i funzionari governativi e soggetti fuori 
dal governo ad essi collegati; tale definizione chiama quindi in causa l’esistenza di due 
tipi di agenda: una prima, pubblica (o sistemica), può essere considerata una sorta di 
agenda che e racchiude questioni e problematiche di rilevanza collettiva al centro del 
dibattito pubblico che coinvolge i cittadini; una seconda, istituzionale (o formale), dove 
solo parte dei problemi discussi entro il dibattito pubblico saranno oggetto di intervento 
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da parte del governo (Howlett e Ramesh 2003; Donà 2010). Se inizialmente l’emersione 
di particolari problematiche era ricondotta all’effetto delle condizioni socio-economiche 
a cui i governi cercavano di fornire delle risposte, nel corso del tempo è andata ad 
affermarsi la visione secondo cui tali problemi sono determinati non unicamente da 
questioni di ordine economico ma anche da un insieme di elementi politici, sociali ed 
ideologici. Secondo il modello proposto da Cobb, Ross e Ross (1976) tre sono i modelli 
base per la formazione dell’agenda setting, associabili ognuno ad un tipo differente di 
regime politico, anche se tale legame non è sempre generalizzabile. L’outside initiation 
model, tipico delle democrazie liberali, fa riferimento a situazioni nelle quali rivestono 
un ruolo cruciale i gruppi non governativi che cercano di acquisire consensi affinchè i 
decisori inseriscano le proprie richieste entro l’agenda istituzionale. Il mobilization 
model è tipico dei regimi totalitari ed essenzialmente fa riferimento a situazioni in cui i 
decision makers inseriscono una questione in agenda, ma affinchè una politica possa 
essere legittimata ed implementata appare fondamentale il supporto pubblico. Il modello 
dell’inside initiation, tipico dei regimi autoritari, si riferisce a situazioni in cui gruppi 
influenti  danno avvio ad una politica ed il pubblico non viene mai particolarmente 
coinvolto se non escluso del tutto. Un ulteriore modello sulla formazione dell’agenda 
setting è stato elaborato qualche anno più tardi da Kingdom (1984), che anziché 
focalizzarsi sugli attori del processo e sul tipo di regime politico, ha posto la sua 
attenzione sull’interazione tra il flusso dei problemi, delle politiche e della politica. Tale 
impostazione si focalizza sulla natura processuale e dinamica attraverso cui delle 
questioni entrano nell’agenda: l’entrata di una questione dipende da se e come il flusso 
dei problemi, delle politiche e della politica si incrociano creando delle finestre di 
opportunità attraverso cui una questione entra nell’agenda ufficiale e prende avvio il 
processo di politica pubblica (Howlett e Ramesh 2003; Donà 2010). 
Riconosciuta l’esistenza di un problema di carattere pubblico e la necessità di 
intervenire, prende forma il complesso ed altamente variabile processo di formulazione 
della politica entro cui i policy makers sono chiamati a decidere che tipo di azione 
adottare sulla base di un’analisi delle diverse opzioni a disposizione. Il processo della 
formulazione è descritto da Jones come un processo complesso che varia da caso a caso 
entro cui coesistono differenti gruppi di attori portatori di idee e soluzioni differenti, un 
processo che può protrarsi per lungo tempo senza che necessariamente si giunga ad un 
consenso unanime intorno ad una proposta, ed implica l’esistenza di vincoli legati alla 
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scelta dell’azione proposta; si tratta essenzialmente di vincoli sostanziali legati alla 
natura stessa del problema e di vincoli procedurali legati alle procedure adottate nella 
fase di adozione di una delle possibili opzioni formulate entro il processo (Howlett e 
Ramesh 2003). Le fasi entro cui il processo di formulazione prende forma possono 
essere così sintetizzate: analisi e selezione delle alternative, la costruzione della 
legittimazione della decisione, la formalizzazione della decisione finale di policy (La 
Spina, Espa 2011). Tuttavia, come mettono in evidenza Capano e Giuliani (2005), la 
formulazione di una politica pubblica si presenta come una fase dai confini poco 
delineati, sfuggenti e pragmatici. 
Tralasciando per il momento la terza fase del modello di Jones, quella della 
decisione, cui è dedicato il prossimo paragrafo, la quarta fase coincide con 
l’implementazione, ossia con la messa in opera della politica pubblica, fase che include 
al suo interno non esclusivamente l’applicazione delle regole, ma anche l’attuazione, 
l’applicazione, l’operatività sul territorio. Nel corso degli anni ’70 sono stati promossi 
diversi studi che hanno evidenziato la complessità entro cui questa fase del ciclo prende 
forma. Lo studio precursore di Pressman e Wildavsky (1973) sui programmi federali35 
degli Stati Uniti, varati dall’Economic Development Administration, ha messo in 
evidenza l’enorme complessità del processo di implementazione direttamente collegato 
al numero di attori coinvolti. Elemento cruciale in tal senso è il coordinamento tra 
decisori ed attuatori e la relazione tra ipotesi iniziali ed esiti previsti; ciò che si genera 
talvolta è un deficit cumulativo che può indurre una variazione della politica rispetto 
all’ipotesi iniziale. In linea con questo studio si colloca l’analisi di Bardach (1977) sulla 
deospedalizzazione dei soggetti con disturbi mentali in California: “dirottamento delle 
risorse, deviazione degli obiettivi di policy, resistenza al controllo, dissipazione di 
risorse umane e politiche” rappresentano i quattro tipi di deficit identificati dall’autore 
che possono intervenire nel corso del processo implementativo. Come messo in 
evidenza da La Spina, Espa (ib.), se in Pressman e Wildavsky la fase della formulazione 
si colloca ben distinta da quella dell’implementazione, in Bardach l’implementazione 
viene rappresentata come un processo interattivo che si compone di continue 
negoziazioni tra i differenti attori, si evolve nel tempo e induce una continua 
riformulazione della politica trasformata nel processo stesso di attuazione. Non esiste 
                                                           
35Tali programmi erano finalizzati all’incremento dell’occupazione dei disoccupati della città di Oakland 
in California. 
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dunque necessariamente una coincidenza con quanto programmato e quanto 
effettivamente verrà realizzato, in tal senso Brodkin (2000) descrive questa transizione 
come il passaggio dalla policy fiction ai policy facts: la fiction rappresenta il disegno 
astratto della politica elaborato dai policy makers, affinchè si concretizzi nei facts “tale 
disegno astratto deve fare i conti con gli interessi, la volontà e le risorse di tutti gli attori 
che sono chiamati ad incorporare le prescrizioni e gli obiettivi, assegnati alla politica 
pubblica, in seno alla loro attività quotidiana” (Martini e Sisti 2009, 31).  
Tradizionalmente sono richiamate due logiche entro cui l’implementazione si 
sviluppa: top-down e bottom-up. Nel primo caso l’implementazione è considerata un 
corso d’azione lineare che discende da un’autorità di governo centrale e giunge alla 
collettività attraverso la collaborazione con i soggetti locali, si tratta quindi di un 
processo endogeno calato dall’alto. All’opposto la logica bottom-up si fonda 
sull’assunto che la realtà dell’implementazione necessita di essere  compresa attraverso 
la visione degli operatori che erogano servizi o dai destinatari della politica; in tale 
prospettiva l’implementazione è quindi un processo fluido e non lineare “che si ramifica 
e si differenzia a livello locale, sia negli obiettivi da raggiungere che nelle attività 
realizzate” (ivi, 76). Tuttavia, come messo in risalto da Howlett e Ramesh (2003), per 
pervenire ad una comprensione generale della materia andrebbero considerati 
congiuntamente i due approcci; con il fine di riunire i risultati dei due approcci, diversi 
studiosi di politiche pubbliche analizzano l’implementazione delle politiche come un 
caso di scelta di strumenti36  dove ai problemi di policy vanno applicati una o più 
tecniche di governo. 
  
                                                           
36Applicando il criterio dell’erogazione statale, Howlett e Ramesh (2003) distinguono strumenti volontari 
(mercato, famiglia e comunità, organizzazioni di volontariato) che si attuano senza l’intervento dello 
stato, strumenti totalmente obbligatori (erogazione diretta, impresa e controllo pubblico e regolazione) 
che non lasciano margini di discrezionalità all’individuo e strumenti misti (tasse e tariffe, aste per i diritti 
di proprietà, sussidi, informazioni ed esortazioni) che coinvolgono nell’erogazione sia lo stato che i 
privati. 
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5. Processo decisionale, modelli di razionalità e valutazione 
 
La fase del decision making rappresenta il cuore dei modelli passati in rassegna nel 
paragrafo precedente, ed è direttamente correlata alle fasi precedenti del ciclo di policy. 
“Decidere significa scegliere un corso d’azione scartando possibili corsi d’azione 
alternativi” (Bobbio 1996, 11); “le  decisioni di policy sono quindi processi di scelta tra 
più alternative di soluzione di un problema collettivo, e quindi di trasformazione dei 
modi attraverso i quali esso viene trattato” (Dente 2011, 29). I processi di policy 
nell’attuale fase storica assumono caratteri particolari a fronte dell’esplosione della 
complessità decisionale entro cui le politiche pubbliche prendono forma: al tradizionale 
modello parlamento-legge-burocrazia se ne aggiunge uno molto più articolato dove 
nuovi attori, non governativi, entrano nel processo decisionale e si affiancano a quelli 
tradizionali, dando vita ad una pluralizzazione di punti di vista; le logiche sottese al 
governo multilivello inducono un sistema multi attoriale entro il quale diventa 
complessa l’identificazione degli autori delle scelte, con ricadute talvolta anche 
nell’identificazione della responsabilità politica. Altra caratteristica delle politiche 
pubbliche, nella congiuntura contemporanea, è l’aumento dell’incertezza sugli esiti 
delle decisioni indotti tanto dall’intervento di attori provenienti dai differenti livelli di 
governo che dai più generali processi di globalizzazione. Come mette in evidenza Dente 
(2011), approcciarsi allo studio delle decisioni, così come a qualsiasi fenomeno nella 
sfera sociale e politica, con il fine di produrre conoscenza, implica il ricorso a modelli 
concettuali. Un modello decisionale rappresenta in tal senso un “costrutto analitico che 
individua gli elementi essenziali (del processo decisionale): il decisore, i suoi attributi 
cognitivi, le attività di ricerca delle soluzioni, le modalità e i criteri della scelta. E 
soprattutto individua le relazioni che sussistono tra questi diversi elementi” (Bobbio 
1996, 13). In letteratura sono stati proposti differenti modelli di decision making 
utilizzati tanto per spiegare che per proporre indicazioni (La Spina, Espa 2011). I più 
diffusi modelli sviluppati per la descrizione del processo decisionale sono il modello 
razionale, il modello della razionalità limitata, il modello incrementale ed il garbage 
can (modello del bidone della spazzatura). Il modello razionale si fonda sull’assunto che 
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le scelte decisionali avvengono sulla base della scelta dei mezzi più efficienti per 
raggiungere gli obiettivi di policy. Le teorie sottese a questo modello sono radicate nel 
razionalismo illuminista e nel positivismo, prospettive secondo le quali i problemi della 
società devono essere risolti in modo scientifico e razionale attraverso la raccolta di 
tutte le informazioni sul problema e le relative soluzioni per pervenire alla scelta di 
quella migliore. Tale modello implica il riconoscimento di un individuo che nel 
prendere le decisioni pone in ordine di priorità i propri valori ed obiettivi che ne 
derivano, è a conoscenza di tutti i possibili mezzi per il perseguimento di tali obiettivi, 
valuta le conseguenze ed i costi ed infine sceglie la strategia che massimizza i benefici e 
minimizza i costi (Howlett e Ramesh 2003; Dente 2011). Tale modello, fondato sulla 
razionalità assoluta, presenta indubbiamente delle criticità legate ai limiti individuali ed 
ambientali che intervengono nel processo di scelta e minano il modello di razionalità 
ottimale. Tra i più autorevoli critici di tale modello, Simon, intorno agli anni ’50, ha 
evidenziato come l’esistenza di differenti ostacoli si oppongono alla possibilità di poter 
adottare un modello razionale ottimale classico nel prendere decisioni; ci si confronta 
infatti, secondo l’autore, con limiti cognitivi che limitano la possibilità di prendere in 
considerazione tutte le possibili opzioni, con limiti legati all’esigenza di conoscere in 
anticipo le conseguenze di ciascuna decisione, e limiti legati all’arbitrarietà attraverso 
cui i decision makers possono pervenire a conclusioni sull’alternativa migliore. Il 
modello proposto da Simon è quindi un modello che si basa sulla razionalità limitata dal 
momento che “la complessità dell’ambiente è smisuratamente più grande delle capacità 
computazionali dell’individuo” (La Spina Espa 2011, 63). In posizione critica nei 
confronti dei modelli basati sulla razionalità sinottica (o ottimale) e limitata si è posto 
Lindblom (1959) che, nella seconda metà degli anni ’60, ha evidenziato come il 
processo decisionale delle politiche pubbliche sia un processo essenzialmente politico 
esito di negoziazioni e compromessi tra decision makers portatori di istanze ed interessi 
diversi. Secondo il modello incrementale proposto da Lindblom le scelte adottate dai 
decision makers si sviluppano secondo una logica incrementale che procede per 
tentativi ed errori nella quale i decisori prendono in considerazione solo alcune di tutte 
le possibili alternative ed abbandonano la ricerca là dove si presenta un’alternativa 
accettabile. In tale scenario le politiche si generano attraverso un processo continuo di 
comparazioni dove vengono analizzate scelte adottate sia in contesti locali differenti, 
ma nel medesimo ambito di policy, che in passato sulla stessa politica ma da attori in 
53 
 
precedenza coinvolti nel processo. Tra i principali approcci che analizzano il decision 
making va citato anche il modello del garbage can, proposto da March e Olsen (1988): 
qui il contesto decisionale è considerato altamente imprevedibile ed ambiguo, dal 
momento che le preferenze dei decisori non sono pianificate ex ante e prendono forma 
nello stesso processo, non esiste un calcolo razionale che si muove alla ricerca dei 
mezzi per il conseguimento degli obiettivi che il più delle volte sono sconosciuti ai 
decisori. Il processo decisionale è quindi casuale, non risponde ad una logica né 
incrementale né razionale e la decisione finale è esito dell’incontro più o meno casuale 
tra differenti soluzioni, problemi, partecipanti al processo e occasioni di scelta che si 
presentano (La Spina, Espa 2011). 
Nello schema proposto da Jones, la valutazione si colloca dopo la fase di 
implementazione della politica. La valutazione descritta da Jones negli anni ’70 è 
un’attività prevalentemente politologica e si differenzia nelle sue forme essenzialmente 
per le modalità attraverso cui è condotta e per gli attori coinvolti; è un’attività che si 
avvia laddove riconosciuta la necessità di affrontare un problema pubblico, considerate 
le varie opzioni possibili, e dopo averne scelte ed attuate alcune, “si inizia” a valutarne 
il funzionamento. Howlett e Ramesh (2003) passano in rassegna tre tipi di valutazione: 
amministrativa, politica e giudiziaria. Il primo tipo di valutazione è svolta entro il 
governo e la sua finalità è tanto la valutazione delle politiche che dei funzionari; la 
valutazione giudiziaria riguarda gli aspetti legali delle modalità di implementazione dei 
programmi governativi, mentre quella politica, più che essere finalizzata al 
miglioramento della politica pubblica, mira ad etichettare le politiche come successi o 
fallimenti. 
Come suggeriscono Capano e Giuliani (2005, 423) “va osservata la differenza fra 
l’approccio di valutazione e la definizione formale del processo decisionale: nella 
valutazione non si fa alcun riferimento prioritario agli obiettivi legislativi o a quelli 
delle organizzazioni pubbliche, ma si indirizza la ricerca verso i risultati di fatti 
raggiunti. Questi includono anche gli effetti imprevisti dell’azione pubblica”. 
La valutazione delle politiche pubbliche è definita come una sub-area della policy 
analysis che è finalizzata ad “analizzare retrospettivamente processi e risultati, 
ampliando la capacità cognitiva dei policy maker e delle istituzioni” (Lippi 2007, 18). 
Ciò che appare evidente in queste definizioni è la promozione della valutazione al 
servizio del policy making, ma schiacciata essenzialmente nella  fase ex post, 
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trascurando quindi l’attenzione sul ruolo della valutazione quale attività di ricerca entro 
il processo decisionale. Scarsa è inoltre l’attenzione prestata agli obiettivi direttamente 
collegati al cambiamento che si vuole innescare; come mette ben in risalto Gambardella 
(2012a, 342) “in una logica di programmazione […] il cambiamento su cui la 
valutazione è chiamata ad esprimersi coincide con gli obiettivi della politica, servizio, 
intervento, a loro volta connessi con l’individuazione di un bisogno di natura collettiva 
a cui essi intendono o intenderebbero rispondere”. 
Come messo in evidenza da Bobbio (1996, 43-44), a seconda del modello 
decisionale, “muta la natura dell’attività di ricerca che può essere fondata un’analisi 
completa delle alternative e delle loro conseguenze, sulla considerazione sequenziale di 
soluzioni individuate in base a procedure o routines più o meno istituzionalizzate, su 
un’esplorazione consapevolmente parziale e limitata delle alternative o sulla capacità di 
cogliere la simultanea compresenza di problemi e soluzioni”. 
In tal senso nell’uso della valutazione entro il modello basato sulla razionalità 
assoluta è assegnato un ruolo cruciale dalla valutazione ex ante nella sua componente 
previsionale; per contro eventuali scostamenti emersi nelle valutazioni ex post tra 
quanto programmato e quanto realizzato sono solitamente attribuiti al 
malfunzionamento del processo di implementazione delle politiche o ad una non 
corretta valutazione ex ante che non è stata in grado di evidenziare effetti perversi 
(Palumbo 2001). I metodi valutativi impiegati, entro tale logica razionale, tendono a 
misurare e definire gli obiettivi, i nessi ed i risultati; cruciale si presenta il tentativo di 
traduzione di tali elementi in indicatori e “i modelli di valutazione diventano spesso liste 
di indicatori, magari suddivisi in indicatori di contesto, di input, di processo, di 
risultato” (Stame 2010b, 65). Compito della valutazione in tale ottica è mettere in 
relazione tutti questi elementi piuttosto che spiegare perché si giunge ad un determinato 
risultato. 
Nel modello basato sulla razionalità sinottica, con il venir meno di una logica 
fondata sulla razionalità assoluta e sostanziale, e l’affermarsi di una razionalità limitata 
legata per lo più alle procedure, acquista vigore la funzione di apprendimento connessa 
all’attività valutativa e la fase dell’implementazione viene considerata come un 
momento in cui il programma viene ridefinito. Nell’ambito del modello incrementale, 
Palumbo (2001) sottolinea che il principale problema per il valutatore è il modo 
attraverso cui può utilizzare del principio di razionalità. Con l’indebolimento della 
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razionalità diminuiscono le certezze attribuite alla valutazione ex ante ed aumenta 
l’attenzione verso le altre fasi della valutazione; ciò non significa, come evidenzia 
Palumbo (ib.), che si assiste ad un abbandono assoluto del modello della razionalità – 
cosa che avviene forse nel solo modello del garbage can – ma piuttosto alla coesistenza 
di più modelli decisionali. In situazioni nelle quali vengono a cadere le certezze tipiche 
di un modello basato sulla razionalità assoluta, gli obiettivi sono spesso vaghi - frutto 
della mediazione di molteplici decisori - e si procede in situazioni altamente 
imprevedibili, cruciale si presenta tanto lo sviluppo della teoria dell’implementazione37 
che del programma 38  (Weiss 1997), così come la più generale comprensione dei 
meccanismi39 sottesi al funzionamento dei programmi (Pawson e Tilley 1997).  
Utile ai nostri scopi è riflettere su uno dei limiti attribuiti al modello del ciclo di 
policy specificamente legato al caso delle politiche europee. Non si tratta solo della 
logica lineare dei modelli proposti – inapplicabile entro la complessità del processo di 
policy (Howlett e Ramesh 2003) – o dell’esistenza di criticità legate ad una 
ipersemplificazione della realtà, ma anche ad uno schiacciamento dello svilupparsi delle 
fasi del processo decisionale entro il livello nazionale. Un’immagine realistica quindi 
del ciclo di policy, secondo Donà (2010), è quella di una molteplicità di cicli che si 
intersecano: decisioni adottate dal livello di governo europeo o internazionale hanno 
ricadute sul livello centrale e locale e sempre più attori locali sono protagonisti nelle 
arene e contesti esterni ai confini nazionali. In tal senso gli studi sull’europeizzazione 
indagano su due aspetti: il modo attraverso cui gli Stati Membri influenzano il 
funzionamento delle istituzioni sovranazionali e delle politiche comunitarie ed in che 
modo l’UE influenza i sistemi politici nazionali e le loro logiche di funzionamento 
(Brunazzo 2007). 
  
                                                           
37 La teoria dell’implementazione “si concentra su come viene realizzato il programma, al fine di 
verificare se l’implementazione segue la pianificazione e se, in tal modo, si raggiungono i risultati attesi” 
(Gambardella, Lumino 2012, 60). 
38
 La teoria del programma “identifica risorse, attività e risultati attesi del programma e specifica la catena 
di assunzioni causali che li lega agli esiti finali” (Wholey 1997). 
39
“L’approccio realista alla valutazione si basa sull’individuazione di «cosa funziona meglio, per chi, in 
quali circostanze e perché» e lo ricerca nella celebre formula «contesto+meccanismo=outcome» […] 
(Tale approccio) si contrappone agli approcci più tradizionali alla valutazione, basati come sono su 
assunzioni di azione razionale e sulla retorica degli obiettivi, sia ad approcci di tipo costruttivista, attenti 
sì al contesto, ma meno interessati a quelle semi-regolarità, o teorie di medio-raggio, rappresentate dai 
meccanismi” (Stame 2012, 11). 
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6. Le origini e la diffusione della valutazione in Italia 
 
L’ingresso della valutazione in Italia può essere fatto risalire agli anni ’70 ed al 
lavoro di alcuni istituti di ricerca che operano nel sociale, tutt’oggi impegnati in attività 
di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi sociali (Palumbo 2005). 
Un’ulteriore pressione alla diffusione  della metodologia valutativa è riconducibile alle 
iniziative di enti e centri di ricerca pubblici e privati come il Formez, l’Isfol, il Cnr che 
hanno contribuito all’accumulazione di studi e riflessioni sulla valutazione delle 
politiche pubbliche (Lippi 2007; La Spina, Espa 2011). Tali esperienze tuttavia restano 
ancorate ad una logica elitaria e non ancora istituzionalizzata. 
Esiste una difficoltà sostanziale nel tentare una ricostruzione dell’evoluzione della 
valutazione delle politiche pubbliche in Italia che deriva dalla sistematizzazione 
cronologica della normativa, che concorre all’istituzionalizzazione della disciplina, 
diversificata per settore di policy e completamente frammentata nei vari ambiti di 
applicazione. Tuttavia, indipendentemente dalla proliferazione di leggi che richiamano 
la valutazione nei differenti settori di policy, da un punto di vista teorico, in letteratura 
(Stame 2001a; Stame 2002a; Moro 2005; Naldini 2013) si tende a far circoscrivere 
l’istituzionalizzazione della valutazione in Italia a due movimenti principali: una spinta 
esterna, proveniente dai Fondi Strutturali, ed una tardiva spinta interna di diretta 
derivazione del New Public Management. L’ambito delle politiche urbanistiche ed 
ambientali rappresenta poi il settore di policy in cui la valutazione, come mette in 
evidenza Patassini 40  (2001, 213), è stata “una silenziosa compagna di urbanisti e 
pianificatori, spesso ignari del o disinteressati al dibattito sulle principali teorie 
valutative, lontani dal disegno della ricerca valutativa, con conoscenze limitate 
all’estimo e all’economia pubblica, a modelli semplificati di analisi costi-benefici, di 
                                                           
40Patassini (2001) sostiene che la valutazione è un’attività implicita nelle politiche urbane, territoriali ed 
ambientali. Secondo l’autore il ricorso alla valutazione è esplicito nell’utilizzo della tecnica degli scenari 
che assumono connotati manageriali a partire dagli anni ’60. La costruzione di scenari non è focalizzata 
alla produzione di pronostici o previsioni, quanto piuttosto alla descrizione di immagini del futuro che 
sfidano i postulati del presente e ampliano le prospettive (Duinker and Greig, 2007). Quanto al rapporto 
tra scenari e valutazione secondo Patassini (2001, 215)  “lo scenario consente di guardare al futuro per 
operare nel presente, non subordina il presente a futuri probabili o possibili, propone un disegno di ricerca 
ed una logica di azione”. 
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ricerca economico-sociale, simulazione urbana e di valutazione di impatto ambientale”, 
ma è andata evolvendosi a contatto con la spinta esterna dei Fondi Strutturali ed i 
dettami del New Public Management (Stame 2001a).  
Se dunque si iniziò a parlare di valutazione sin dagli anni ’60 e ’70, 
l’istituzionalizzazione della disciplina, in Italia, può essere fatta risalire agli anni ’80, 
anni in cui andarono a confluire spinte europee provenienti dalla politica di coesione e 
dai Fondi Strutturali e dalle politiche ambientali. L’avvio della discussione in materia di 
valutazione, in questi anni, può essere ricondotta al recepimento di una direttiva europea 
337/85 che concerne la valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati, 
ed al primo Regolamento comunitario in materia di politica di coesione del 1988, in cui 
compare l’obbligo della valutazione. Risale ancora prima al 1982 la dotazione presso il 
Ministero del Bilancio di una struttura di esperti che avevano il compito di valutare i 
progetti di investimento mediante il ricorso ad analisi costi-benefici; fu così che nacque 
il Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici (legge n. 181 del 26/4/1982) 
affiancato nel 1984 dal Nucleo Ispettivo per la Verifica degli Investimenti Pubblici, con 
il fine di controllare la realizzazione e l’efficacia degli investimenti finanziati dallo 
Stato (legge n. 887 del 22/12/1984) (www.dps.gov.it). 
Quanto al settore delle politiche ambientali, la direttiva CEE 85/337 (modificata 
dalla direttiva 97/11) ha introdotto la VIA nei paesi comunitari rendendo obbligatoria 
l’analisi degli impatti che le infrastrutture e gli impianti potrebbero generare 
sull’ambiente ed ha reso tale attività di valutazione uno strumento guida per le politiche 
comunitarie, fornendo istruzioni, regole, obiettivi comuni (Gazzola e Bettini 2001). La 
direttiva propone una elenco di opere da sottoporre a valutazione ambientale strategica 
(VIA) distinti in due allegati: nell’allegato I sono richiamate le opere per le quali la VIA 
è obbligatoria in tutta la Comunità, nell’allegato II sono elencati i progetti per i quali gli 
Membri devono definire le soglie di applicabilità (www.valutazioneambientale.net). Il 
ruolo della VIA, inserendosi nelle più ampie argomentazioni che andavano 
diffondendosi rispetto allo sviluppo sostenibile, fu particolarmente enfatizzato nel 
Rapporto Brundtland del 1987, che rappresenta il primo tentativo di 
operazionalizzazione dell’idea di sviluppo sostenibile, collocandone gli assunti entro un 
paradigma coerente (Pizzimenti 2006), ripreso più tardi con il principio 17 
sull’ambiente e lo sviluppo incluso nel 1992 nella Dichiarazione di Rio.  
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Successivamente alla direttiva 85/337 in Italia andarono a susseguirsi un insieme di 
leggi in attesa che fosse varata la legge di accoglimento della direttiva CEE; la prima di 
queste leggi è la 349/1986, seguirono poi il DPCM 377/1988 ed il DPCM del 27 
dicembre 1988, che intendendo la direttiva come una nuova procedura autorizzata, 
interna alla pubblica amministrazione, ne hanno fatto una pratica burocratica che si 
aggiunse alla cospicua documentazione richiesta per l’iter di autorizzazione di un 
progetto. Un elemento di indubbia criticità è legato al fatto che la direttiva 377/1988 
legò la VIA esclusivamente ai progetti dell’allegato I della direttiva 85/337 senza 
accennare ai progetti elencati nell’allegato II della stessa direttiva 
(www.valutazioneambientale.net).  
Tale inadempienza comportò una procedura di infrazione nei confronti del nostro 
Paese da parte dell’UE tramutata in un ricorso presentato alla Corte di Giustizia 
Europea. A sbloccare poi la situazione in cui stagnava la normativa italiana concorse 
una decisiva influenza comunitaria. Il successivo DPR del 12 aprile 1996 conferì alle 
regioni ed alle province autonome il compito di attuare la direttiva 85/337 per tutte le 
opere elencate in entrambe gli allegati della direttiva comunitaria. Il 27 dicembre ’99 è 
entrato in vigore il DPCM 3 settembre 1999 e il 3 aprile 2006, dopo anni di attesa è 
entrato in vigore il Decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia di ambiente”.  Il 
complesso iter normativo tuttavia non si concluse con tale Decreto a cui seguirà il 
“Decreto Mille proroghe” che reca proroga dei termini previsti da disposizioni 
legislative. Al momento dell’entrata in vigore del decreto per le sezioni che attenevano 
la VIA e la VAS emersero diverse difficoltà interpretative e metodologiche, tanto da 
avviare una nuova fase di elaborazione di un nuovo decreto. Dopo due anni il decreto 
4/2008 ha apportato delle novità al decreto 152/2006. Tra i principi generali (Parte 
Prima del D.lgs 152/2006) il decreto introduce un principio41 interessante in materia di 
valutazione che ha a che fare con la trasparenza ed il libero accesso alle informazioni 
ambientali (www.valutazioneambientale.net).  
La valutazione ambientale strategica (VAS) a livello nazionale è regolata nella 
seconda parte del D.lgs. 152/2006 e modificata ed integrata dal D.lgs 4/2008 e dal 
                                                           
41 Gli altri principi elencati nel decreto attengono alla produzione del diritto ambientale, sviluppo 
sostenibile, alla prevenzione ed precauzione, al principio del "chi inquina paga" ed al principio di 
sussidiarietà (www.valutazioneambientale.net). 
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D.lgs. 128/2010 (www.isprambiente.gov.it).  Non esiste una definizione univoca di 
VAS; essenzialmente con VAS si fa riferimento ad attività di valutazione di impatto 
ambientale di un’azione strategica. Rispetto all’utilizzo dei metodi esistono delle 
situazioni in cui la VAS rinvia ai metodi della VIA, come nel caso della valutazione 
degli impatti cumulativi e puntuali di progetti specifici, e di quelli cumulativi e sinergici 
di proposte strategiche (Gazzola Bettini 2001). 
La VAS si inserisce entro il sistema dinamico di programmazione-valutazione e si 
delinea come un processo sistematico teso a valutare le conseguenze sul piano 
ambientale delle azioni proposte, delle politiche, dei piani o iniziative nell’ambito di 
programmi nazionali, regionali e locali; l’assunto è quello di utilizzare il patrimonio 
conoscitivo in merito a tali conseguenze entro le fasi del processo decisionale e 
discuterne sin dalle prime fasi del processo stesso. La direttiva VAS ha tra i suoi ambiti 
di applicazione anche la programmazione finanziata dai Fondi Strutturali (Fighera 
2005). 
La ricostruzione appena presentata delle leggi che richiamano la VIA e la VAS 
mette ben in evidenza come la direttiva europea sia stata recepita con ritardo e con 
numerose interpretazioni che hanno dato vita ad un corpus di leggi diverse, senza 
evitare la procedura di infrazione. Non si tratta qui di discutere se la VIA sia 
interpretabile come una attività di valutazione in senso stretto (Bezzi 2013, 
www.mentecritica.net), ma mettere in evidenza le modalità attraverso cui le spinte 
europee sono state interpretate; tali interpretazioni sono poi direttamente collegate al 
significato che si attribuisce alla valutazione, intesa talvolta come obbligo burocratico, 
talaltra, meno di frequente, come attività che produce apprendimento, riflessione, 
trasparenza, comprensione dei meccanismi che hanno indotto successi o fallimenti. 
Negli stessi anni ’80, la valutazione dei Fondi Strutturali fa il suo primo ingresso 
nel Regolamento42 del 1988 che integra i Fondi Strutturali nell’ottica della politica di 
coesione. I Regolamenti 2052/1988 (Art. 6) e 4253/1988 recanti disposizioni di 
applicazione del Regolamento CEE 2052/1988 (Art. 26) in materia di Fondi Strutturali, 
                                                           
42
 Un Regolamento generale, uno recante disposizioni di applicazione e tre Regolamenti specifici per 
Fondo (FESR, FSE, FEOGA). 
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per il primo periodo di programmazione in materia di politica di coesione 1989-1993, 
resero la valutazione obbligatoria. 
Nell’Art. 6 Regolamento 2052/1988 si legge che “al fine di valutare l'efficacia degli 
interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex-ante ed ex-
post volta a verificare il suo impatto con riferimento agli obiettivi, di cui all' articolo 1, e 
ad analizzare le sue incidenze su problemi strutturali specifici”. Il richiamo è quindi alla 
valutazione dell’efficacia degli interventi strutturali ed i momenti della valutazione 
esplicitamente richiamati sono esclusivamente quelli ex ante, di avvio alla 
programmazione ed ex post. L’Art. 26 Regolamento 4253/1988 chiarisce che “la 
valutazione utilizza in questo contesto i vari elementi che può fornire il sistema di 
sorveglianza per valutare l'impatto socioeconomico delle azioni, eventualmente in 
stretta collaborazione con i comitati di sorveglianza”. Il legame tra valutazione e 
sorveglianza è ripreso dal successivo art. 25, secondo cui la sorveglianza è attuata 
mediante il ricorso a relazioni "di controlli per sondaggio e di comitati costituiti a tal 
fine". Ogni anno la Commissione presenta ai comitati43 una relazione sui progressi in 
riferimento all'attuazione; la sorveglianza "è assicurata" attraverso il ricorso ad 
indicatori fisici e finanziari definiti dalla Commissione che indicano lo stato di 
avanzamento dell'operazione e l'andamento della gestione e gli eventuali problemi 
connessi. I Comitati di sorveglianza si basano sulla compartecipazione e sono definiti da 
un accordo tra Stato Membro e Commissione; la Commissione, ed eventualmente la 
BEI (Banca europea per gli investimenti), possono essere rappresentate nell'ambito di 
tali comitati. Il contesto in cui si promuove la valutazione è dunque quello del controllo 
rispetto all’attuazione degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali ed alla 
rendicontazione finanziaria. 
Nel secondo comma dell’Art.26 si chiarisce che “la valutazione ex ante e ex post 
delle azioni a finalità strutturale intraprese dalla Comunità ne misura l'efficacia a tre 
livelli : 
                                                           
43Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, previsto dall’art. 124 del Trattato che si 
compone di due rappresentanti del governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati Membri, 
Comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale. 
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- l'incidenza complessiva sugli obiettivi enunciati dall'articolo 130 A del Trattato44 e 
in particolare sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità; 
- l'incidenza dell'azione intrapresa in ciascun quadro comunitario di sostegno; 
- l'incidenza degli interventi operativi (programmi, etc.)”. 
Nei successivi comma dell’Articolo (26) viene inoltre chiarito che: 
- Al momento dell'elaborazione dei Quadri Comunitari di Sostegno e 
nell'istruzione delle singole richieste di contributo, la Commissione prende in 
considerazione i risultati delle valutazioni effettuate secondo le disposizioni del 
presente articolo. 
- Il principio e le modalità di valutazione sono precisati nei Quadri comunitari di 
sostegno. 
- I risultati delle valutazione sono presentati al Parlamento europeo e al Comitato 
economico e sociale nel quadro della relazione annua prevista dall'articolo 16 
del Regolamento (CEE) n. 2052/88 che definisce che precedentemente al 1° 
novembre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione che 
il Regolamento ha ricevuto nel corso dell'anno precedente. Nella relazione la 
Commissione indica in particolare i progressi conseguiti nel raggiungimento 
degli obiettivi45  (di cui all'articolo 1) e nella concentrazione degli interventi (ai 
sensi dell'articolo 12) . 
Il Regolamento non menziona le attività di valutazione in itinere; tuttavia, il fatto 
che prima del 1° novembre di ogni anno la Commissione presenti al Parlamento, al 
Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione che indica i progressi 
conseguiti in merito alla realizzazione degli obiettivi definiti da regolamento, lascia 
intendere l’esistenza di una sorta di attività di valutazione in itinere. 
L’obbligo alla valutazione, nel più generale contesto europeo, non fu 
immediatamente messo in pratica dalle amministrazioni nazionali e regionali che si 
                                                           
44
“Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la 
propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare 
la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite”. 
45Art. 1 Regolamento 2052/1988: promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui 
sviluppo è in ritardo (obiettivo 1), riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni, compresi i 
bacini d’occupazione e le comunità urbane, gravemente colpite dal declino industriale (obiettivo 2), 
lottare contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo 3), facilitare l’inserimento professionale dei 
giovani (obiettivo 4), nella prospettiva della politica agricola comune accelerare l’adeguamento delle 
strutture agrarie e promuovere lo sviluppo delle zone rurali (obiettivi 5 e 5b). 
62 
 
trovarono per la prima volta di fronte ad una cultura, sin a quel momento, totalmente 
estranea. La valutazione del primo periodo di programmazione, 1989-1993, non fu 
quindi né sistematica, né estesa, nonostante la spinta comunitaria (Toulemonde 2000). 
In Italia nel 1986 fu istituita l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno che andò a sostituire la Cassa per il Mezzogiorno, “ciò che si volle 
eliminare fu la stretta unione che solo la Cassa realizzava, tra programmazione-
progettazione-finanziamento-esecuzione di un intero e globale piano economico 
d’intervento” (Calafiero 2000, 120 in Graziano 2004). Tuttavia anche se l’Agenzia si 
sviluppò in un clima connotato dall’intensificazione dell’integrazione europea e 
dall’incremento della diffusione delle politiche europee a livello nazionale, l’Italia, fino 
alla metà degli ’90, continuò a mostrarsi incapace di accogliere le sollecitazioni 
comunitarie ed a sottostare ai vincoli posti dalla politica di coesione. Tale incapacità 
può essere motivata probabilmente da una eccessiva frammentazione delle istituzioni di 
governo coinvolte ed una grande disorganizzazione nella gestione degli affari 
comunitari in materia di politica di coesione (Graziano 2004). Quanto alle valutazioni, 
in questo primo ciclo di programmazione strutturale nel nostro Paese non ne furono 
realizzate e le rilevanti risorse, provenienti ancora dall’Intervento straordinario per il 
sud, oscurarono le politiche europee (Naldini 2013, 67). 
Un’ulteriore spinta alla diffusione della valutazione in Italia, negli anni ’90, può 
essere attribuita al Ministero del Bilancio ed all’impulso di Carlo Azeglio Ciampi46. Il 
fatto che una spinta alla valutazione derivi dal Ministero  del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica è legata senza dubbio al significato che si attribuiva alle 
attività di valutazione, riconducibile ad un’accezione di rendicontazione e 
giustificazione della spesa pubblica entro una logica più vicina quindi all’adempimento 
burocratico che di attività di ricerca sociale applicata in grado di restituire conoscenza 
ed apprendimento circa i risultati di una politica. Il caso italiano si presenta differente da 
quello degli altri paesi, dove la spinta alla valutazione è avvenuta sotto impulso del 
Parlamento. Nel 1998, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, succeduto al 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, venne istituito il 
                                                           
46Carlo Azeglio Ciampi ha ricoperto il ruolo di Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica nei Governi Prodi e D’Alema dall’aprile 1996 a maggio 1999. 
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Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica47 (DPS) che aveva l’obiettivo di 
realizzare gli interventi volti al riequilibrio economico-sociale ed allo sviluppo delle 
aree sottoutilizzate del paese (www.dps.gov). L’istituzione del DPS, nella sua funzione 
di coordinamento delle funzioni connesse alla formulazione ed attuazione delle 
politiche di coesione, è correlata alla dimensione istituzionale dell’europeizzazione in 
riferimento alla formulazione della politica di coesione ed al riassetto organizzativo che 
ha comportato. Come racconta Graziano (2004) l’adattamento istituzionale sollecitato 
dal processo di europeizzazione ha indotto, a livello nazionale, una ridefinizione 
organizzativa del Ministero del Tesoro che ha previsto, all’interno di una più ampia 
ristrutturazione avviata con il Ministro Ciampi nel 1997, l’introduzione del 
Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione. Il Ministero del Tesoro, che prima 
della spinta comunitaria godeva di piena sovranità decisionale, si è ritrovato a negoziare 
con la Commissione.  
Una spinta al rinnovamento della Pubblica Amministrazione, e quindi della 
macchina istituzionale amministrativa, che si caratterizzava per un’ipertrofia normativa 
ed una cattiva qualità della regolamentazione, si era in realtà già avuta qualche anno 
prima, durante il Governo tecnico di Ciampi (28.04.1993 - 10.05.1994), nel pieno dello 
scandalo Mani Pulite. Il d.lgs 29/1993, anticipato in parte dalla legge 142/1990, 
introduce accanto ai controlli di legittimità, diversi controlli interni48 per la valutazione 
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa; prevede inoltre la 
costituzione, entro le amministrazioni pubbliche, dei Nuclei di Valutazione, ai quali 
demandare tale funzione (La Spina, Espa 2011). Tale decreto apre la strada 
all’introduzione della valutazione entro le amministrazioni. La contraddizione e 
l’ambiguità semantica del decreto è che, nonostante nel dettato dell’Art. 20 “Verifica 
dei risultati. Responsabilità dirigenziali” si faccia esplicito riferimento al controllo 
interno, tale decreto è considerato un riferimento normativo per la valutazione. Il 
                                                           
47Come raccontato nel primo capitolo, dal 18 maggio 2006 il Dipartimento è stato trasferito al Ministero 
dello Sviluppo Economico ed il DPR. 225/2007 ne ha riorganizzato la struttura e le funzioni. Con la legge 
125 del 30 ottobre 2013 (di conversione del decreto legge 31 agosto 2013 n.101), Art. 10, “Misure urgenti 
per il potenziamento delle politiche di coesione”, le funzioni del Dipartimento sono state trasferite 
all’Agenzia per la coesione territoriale sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri o del Ministro delegato (www.dps.gov.it).  
48I controlli interni attengono ai “processi e strumenti attraverso cui i vertici delle amministrazioni 
pubbliche, compresi i settori che si occupano di politiche sociali, misurano, analizzano e giudicano 
l’andamento delle proprie attività” (De Ambrogio 2005, 118). 
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successivo D.Lgs. 286/99 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta 
dalle amministrazioni pubbliche” ha introdotto la distinzione tra controllo strategico49 e 
controllo di gestione50 (De Ambrogio 2003). Ciò che concretamente tratta la normativa 
quindi poco o nulla ha a che vedere con quanto definito nel titolo del decreto dove sono 
richiamati il monitoraggio e la valutazione. Come sottolinea Mele (2000), pur 
trattandosi di controlli interni, la descrizione dei profili di analisi utilizza in modo 
ambiguo l’accezione valutazione, “ma evidenzia anche una certa incompetenza di chi ha 
scritto la norma, che commette una serie di errori usando termini inappropriati o fuori 
dal loro effettivo contesto” (ib., 53). 
Quanto all’istituzione dei Nuclei di valutazione nelle amministrazioni pubbliche, la 
legge 144/99 ha previsto la “costituzione di unità tecniche di supporto alla 
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici” con il 
fine di “migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione 
delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali” (Art. 1).  
Attualmente nel Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
sono confluiti l’Unità di valutazione "UVAL" e l’Unità di verifica "UVER". Il Nucleo è 
collocato alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica, e la sua attività è regolata dal DPR n.38 del 20.2.1998, che 
stabilisce le funzioni ed i compiti di ciascuna delle due Unità operative 
(www.dps.gov.it). 
L’Unità di valutazione (UVAL) del Dipartimento per le politiche di sviluppo e 
coesione del Ministero dello Sviluppo Economico coordina il Sistema Nazionale di 
Valutazione che si basa su attività collettive, condotte dalle strutture pubbliche51 attive 
                                                           
49
“La funzione di valutazione e controllo strategico ha il compito di fornire informazioni al vertice 
politico sull’andamento dei servizi e delle politiche sulla capacità degli apparati tecnici e amministrativi 
di perseguire gli obiettivi stabiliti” (De Ambrogio 2005, 122). 
50
“La funzione di controllo di gestione ha il compito di supportare i dirigenti negli aspetti riguardanti la 
gestione delle risorse attribuite (finanziarie, strumentali, di personale) e la capacità di raggiungere i target 
stabiliti dal vertice politico; in questa direzione, l’orientamento prevalente nei sistemi di controllo di 
gestione è costituito da misurazioni riguardanti l’efficienza, l’economicità e la qualità dei servizi” (De 
Ambrogio 2005, 122). 
51Nuclei di valutazione delle Amministrazioni regionali e nazionali; Dipartimento per le Pari Opportunità; 
ISFOL/Struttura Nazionale di valutazione del FSE; INEA. 
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nel campo della valutazione della politica regionale nazionale e comunitaria (Quadro 
Strategico Nazionale 2007-2013). 
In sintesi quindi in Italia l’obbligo di valutazione introdotto dalle spinte europee ha 
indubbiamente posto alle amministrazioni la necessità di confrontarsi con tale pratica; 
tuttavia quest’obbligo è andato a scontrarsi con la capacità delle amministrazioni di 
effettuare valutazioni, con il significato che veniva attribuito a questo tipo di attività e 
con la cultura istituzionale del paese. Emblematico a tal proposito è il caso delle 
politiche ambientali dove, a fronte di direttive comunitarie che richiedevano attività di 
valutazione, non sempre l’Italia è stata in grado di recepirle, incorrendo finanche in 
procedure di infrazione. Altra considerazione attiene poi alla qualità dei rapporti 
valutativi prodotti: ad un aumento in termini quantitativi non sempre è corrisposto un 
incremento della loro qualità. Come racconta Stame (2002a), per lungo tempo il 
panorama politico italiano è stato refrattario alla valutazione e lo stesso sistema 
istituzionale del nostro paese ha creato degli ostacoli alla sua diffusione. La nostra 
amministrazione pubblica ha faticato ad abituarsi all’idea dei programmi, e il sistema di 
diritto amministrativo del paese ha concorso ad ostacolare la diffusione di pratiche 
valutative, che finivano per essere associate ad attività di controllo e sanzioni che 
sarebbero andate a sommarsi all’enorme produzione di atti e procedure del sistema 
amministrativo preesistente. Le spinte provenienti dall’Europa e dai dettami del New 
Public Management52 sono state recepite in Italia secondo un modello che l’Autrice 
definisce “iper-istituzionalizzato” (Stame 2001b) tale per cui, la creazione delle 
istituzioni (si pensi a tal proposito all’insediamento dei Nuclei di Valutazione), ha 
anticipato la diffusione di idee e pratiche delle istituzioni create. Nel nostro paese quindi 
alla spinta europea non è seguita immediatamente la diffusione di una cultura valutativa, 
il cui sviluppo è andato a scontrarsi con una chiara cultura burocratica e giuridica che ne 
ha indubbiamente ritardato l’espansione. 
 
                                                           
52Come mette in evidenza Fassari (2004), la retorica del New Public Management si estende dal piano 
macro al piano micro. Da un punto di vista macro, ha modificato in alcuni paesi europei i termini della 
regolazione Stato-istituzioni pubbliche; l’erogazione della prestazione pubblica ha assunto le forme del 
decentramento e dell’esternalizzazione. Da un punto di vista micro, il cambiamento della pubblica 
amministrazione avviene secondo i dettami del “paradigma dell’amministrazione imprenditoriale” 
(D’Albergo e Vaselli 1997) che si concretizza nell’obbligatorietà per le amministrazioni di dotarsi di 
forme di controllo e dei Nuclei di Valutazione. 
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La valutazione delle politiche di coesione  
 
 
 
 
1. L’evoluzione normativa della valutazione nella politica di coesione 
 
Come richiamato nel primo capitolo, i Regolamenti comunitari, nei primi cicli di 
programmazione (1989-1993, 1994-1999, 2000-2006), hanno previsto l’adozione di 
Quadri comunitari di sostegno: si tratta di un “documento approvato dalla Commissione 
europea, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del Piano 
presentato dallo stesso Stato” (www.dps.gov.it). I QCS comprendevano “le linee 
prioritarie adottate per l’azione congiunta della Comunità e dello Stato Membro 
interessato, le forme di intervento che comprendessero in particolar modo i programmi 
operativi, gli obiettivi specifici e le principali misure previste, un piano indicativo di 
finanziamento con l’indicazione dell’importo dei finanziamenti previsti e se del caso, 
indicazioni sulla messa a disposizione di mezzi per qualsiasi studio o Assistenza 
Tecnica necessari” (Art. 8 Regolamento 2052/88). Nei QCS sono, tra l’altro, precisati i 
principi e le modalità di valutazione. 
I QCS del primo ciclo di programmazione strutturale (1989-1993) avevano l’intento 
di favorire il raggiungimento dei cinque obiettivi previsti dal Regolamento quadro: 
promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in 
ritardo (obiettivo 1), riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni, 
compresi i bacini d’occupazione e le comunità urbane, gravemente colpite dal declino 
industriale (obiettivo 2), lottare contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo 3), 
facilitare l’inserimento professionale dei giovani (obiettivo 4), nella prospettiva della 
politica agricola comune accelerare l’adeguamento delle strutture agrarie e promuovere 
lo sviluppo delle zone rurali (obiettivi 5 e 5b). 
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Le regole adottate con i Regolamenti del 1993, per la programmazione strutturale 
1994-1999, rafforzano la domanda di valutazione (Toulemonde 2000) nell’ambito delle 
politiche strutturali. In questi anni la politica di coesione economica e sociale ha 
ricevuto un ulteriore rafforzamento attraverso il Trattato di Maastricht firmato nel 1992 
ed entrato in vigore nel 1993. Nell’Art. 159 del Trattato si legge dell’obbligo da parte 
della Commissione di presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni “una relazione sui progressi 
compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari 
strumenti previsti dall’articolo (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, 
sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, 
la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti) vi hanno 
contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte”. 
Per la programmazione strutturale 1994-1999 nell’Art. 6 del Regolamento 
2081/1993 sono richiamate le azioni di “valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione 
ex post”; nell’Art. viene sottolineato che l’azione comunitaria è oggetto di sorveglianza 
volta ad assicurare la realizzazione effettiva degli impegni presi nel quadro degli 
obiettivi definiti dagli articoli 130A e 130C53 del Trattato ed a riorientare l’azione sulla 
base delle necessità emerse nel corso dell’attuazione. 
Nell’Art. si legge inoltre che “la Commissione informa regolarmente il Parlamento 
europeo ed i comitati, e trasmette a questi la relazione annuale di cui all’Art. 16 primo 
comma”. Nell’Art. 16, così come avveniva nella programmazione 1989-1993, viene 
definito che entro il 1° novembre di ogni anno, nel quadro degli articoli 130A e 130B54 
del Trattato, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale una relazione in merito all'applicazione che il 
regolamento ha ricevuto nel corso dell'anno precedente. “Nella relazione la 
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 “Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali 
squilibri regionali esistenti nelle Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle 
regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino”. 
54
 “Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli 
obiettivi dell'articolo 130 A. L'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno tiene conto degli 
obiettivi dell'articolo 130 A e dell'articolo 130 C e concorre alla loro realizzazione. La Comunità 
appoggia questa realizzazione con l'azione che essa svolge attraverso Fondi a finalità strutturale (Fondo 
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, Fondo sociale europeo, Fondo 
europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari 
esistenti”. 
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Commissione indica in particolare i progressi conseguiti nel raggiungimento degli 
obiettivi 55 , di cui all'articolo 1, e nella concentrazione degli interventi ai sensi 
dell'articolo 12”. Nel secondo comma dell’Art. 6 si legge che “al fine di valutare 
l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione 
ex ante, di una sorveglianza e di una valutazione ex post volte a verificare il suo impatto 
con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzare le sue incidenze su 
problemi strutturali specifici”. 
Essenzialmente quindi il Regolamento 2081/93, che modifica il Regolamento 
2052/88, lascia inalterata la funzione dell’attività valutativa finalizzata a valutare 
l’efficacia degli interventi; un elemento innovativo presente nell’Art. citato è il richiamo 
alla sorveglianza di cui è oggetto l’azione comunitaria, insieme alle già richiamate, 
attività di valutazione ex ante ed ex post. Il Regolamento 2082/93 contiene una 
medesima sezione del precedente Regolamento dedicata alla sorveglianza ed alla 
valutazione; rispetto alla sorveglianza resta inalterato il richiamo agli indicatori fisici e 
finanziari che sono strutturati in modo da indicare, per le azioni “lo stato di 
avanzamento dell’operazione nonché gli obiettivi da raggiungere entro una scadenza 
determinata e l’andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi” (Art.25). 
L’aumento dei requisiti di valutazione, rispetto alla precedente programmazione, è ben 
evidente nell’Art. 26  Regolamento 2082/93 in cui viene specificato che le valutazioni 
ex ante ed ex post sono di competenza sia degli Stati Membri che della Commissione e 
che “gli aiuti saranno assegnati se dalla valutazione ex ante emergeranno vantaggi 
socioeconomici a medio termine in funzione delle risorse messe a disposizione”. Anche 
se resta immutato il significato attribuito all’attività valutativa, molto vicino a quello di 
rendicontazione economica - per Toulemonde (2000) simile alla variante comunitaria 
del concetto britannico di value for money e dunque alla logica del PPBS ed all’analisi 
costi-benefici - i Regolamenti del secondo ciclo di programmazione strutturale fanno 
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“Promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, 
denominato "obiettivo n. 1 "; riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i 
bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato 
"obiettivo n. 2 "; lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale 
dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, denominato 
"obiettivo n. 3 "; agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e 
all'evoluzione dei sistemi di produzione, denominato "obiettivo n. 4"; promuovere lo sviluppo rurale: a) 
accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola 
comune, b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali,in appresso denominati 
rispettivamente " obiettivo n. 5a" e "obiettivo n. 5b)".” 
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qualche passo in avanti rispetto alla regolamentazione della valutazione. Il Regolamento 
2082 stabilisce che al momento dell’elaborazione dei QCS, e nell’istruzione delle 
singole richieste di contributo, la Commissione consideri i risultati delle valutazioni ex 
ante ed ex post e conferma che i QCS “precisano principi e modalità delle valutazioni ex 
ante ed ex post”. Trascurato, sembrerebbe anche nella seconda programmazione, un 
richiamo diretto alla valutazione in itinere sostituito con il ricorso a forme di 
“sorveglianza efficace dell’attuazione del contributo dei Fondi a livello di Quadri 
comunitari di sostegno e di azioni specifiche, attuata per mezzo di relazioni elaborate 
secondo procedure adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio e di comitati 
costituiti a tal fine” (Art.25 Regolamento 2082/93). 
Da un punto di vista quantitativo, in questi anni, come racconta Toulemonde 
(2000), la pratica valutativa crebbe notevolmente; negli allora quindici Stati Membri 
sono state organizzate oltre 380 valutazioni dal 1996 ai primi mesi del 1998 ed il 
numero di valutazioni di programma, nell’ambito dei Fondi Strutturali, è aumentato 
considerevolmente rispetto al periodo 1989-1993. In questi anni sono stati compiuti 
passi in avanti anche in riferimento all’individuazione dei metodi valutativi appropriati 
per la valutazione degli effetti dei programmi; tale interesse è stato indotto tanto da un 
dibattito avviato nella comunità internazionale dei valutatori, che al lavoro svolto 
nell’ambito del programma europeo MEANS (Metodi di analisi degli effetti strutturali) 
(Stame 2002a) che è cuominato nella pubblicazione di sei volumi nel 1999. Nel 2004 
alle guide MEANS sono seguite le guide Evalsed (Evalsed 2012). 
Il primo volume MEANS (1999) distingue tre fasi nell’utilizzo della valutazione nei 
paesi europei: la prima, in risposta ai Regolamenti comunitari, può essere considerata 
adempimento burocratico a cui ricorrere per ricevere i finanziamenti comunitari; la 
seconda fase si caratterizza per un miglioramento della qualità delle valutazioni che 
diventano uno strumento per migliorare la progettazione e la realizzazione dei 
programmi pubblici; l’ultima fase è quella in cui la valutazione diventa un atto politico 
ed il suo scopo è informare l’opinione pubblica sull’efficacia e sull’efficienza 
dell’utilizzo dei Fondi pubblici. Come sottolinea Moro (2005), i paesi che vivono 
quest’ultima fase (Regno Unito, Svezia, Olanda, Germania) sono quei paesi nei quali la 
diffusione della valutazione è stata indipendente alle prescrizioni comunitarie, 
contrariamente a quanto avvenuto in Italia. 
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Nel corso della terza fase di programmazione 2000-2006, l’attività di valutazione, 
da un punto di vista quantitativo, raggiunse la sua massima diffusione in Italia ed 
Europa, anche se, la qualità delle valutazioni era ancora limitata (Naldini 2013). 
Con il Regolamento 1260/1999 crebbe notevolmente il ruolo della valutazione sia 
in riferimento alle disposizioni generali che ai tempi in cui tale attività doveva essere 
condotta. 
Rispetto alle disposizioni generali, resta invariata la finalità dell’attività valutativa 
ma compare un richiamo diretto alla valutazione in itinere (Art. 40): “per valutare 
l’efficacia degli interventi strutturali, l’azione comunitaria è oggetto di una valutazione 
ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, volte a determinare 
l’impatto rispetto agli obiettivi56 e ad analizzare le incidenze su problemi strutturali 
specifici”. L’efficacia dell’azione dei Fondi è misurata sulla base degli obiettivi definiti 
dall’Art. 158 del Trattato di Maastricht (rafforzamento della coesione economica e 
sociale, riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo 
delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali), sulla base delle priorità 
proposte nei piani, e sulla base delle specifiche priorità selezionate per gli interventi 
(Evalsed 2012). Nel ciclo di programmazione 2000-2006, come racconta Palumbo 
(2001), il ruolo della valutazione ex ante andò rafforzandosi notevolmente a causa di 
due ragioni principali: una prima ha a che fare con lo scarso legame tra le analisi di 
contesto prodotte nei programmi precedenti e le misure e le azioni finanziate dagli 
stessi; una seconda motivazione è rinvenibile, secondo l’Autore, nel fatto che le azioni 
ammissibili a finanziamento, erano inferiori rispetto a quelle che l’analisi di contesto 
avrebbe potuto mettere in risalto. La maggiore attenzione innescata quindi in questo 
ciclo di programmazione all’analisi di contesto, su cui si sviluppa, o dovrebbe 
svilupparsi la strategia d’intervento del programma, in coerenza rispetto alla realtà che 
vuole modificare, è da considerarsi come un significativo elemento di innovazione.  
Nei successivi Art. (41, 42, 43) sono richiamate in dettaglio le funzioni della 
valutazione in relazione ai tre momenti; è specificato che la valutazione ex ante è 
utilizzata come base per la preparazione dei piani, degli interventi e del completamento 
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 Promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo 
(obiettivo 1), favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo 
2), favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e 
occupazione (obiettivo 3). Quest’ultimo obiettivo prevede interventi finanziari in regioni non interessate 
dall’obiettivo 1 e fornisce un quadro di riferimento politico per l’insieme delle azioni a favore delle 
risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali. 
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delle programmazione, di cui è parte integrante; rientra nella responsabilità delle 
autorità competenti per la preparazione dei piani, riguarda l’analisi dei punti di forza, di 
debolezza e delle potenzialità del territorio considerato (Stato Membro, regione o 
settore), valuta la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti, l’impatto atteso 
delle priorità d’azione previste “quantificandone, se la loro natura lo consente, gli 
obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza”. La valutazione ex ante tiene 
inoltre conto “della situazione in materia di competitività ed innovazione, di piccole e 
medie imprese, di occupazione nonché di mercato del lavoro rispetto alla strategia 
europea per l’occupazione, di ambiente e di parità fra uomini e donne”. 
La valutazione in itinere si concentra “sui primi risultati degli interventi, sulla loro 
pertinenza ed sul grado di conseguimento degli obiettivi”. Valuta inoltre “l’impiego dei 
Fondi, lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione”. E’ effettuata “sotto la 
responsabilità di gestione” in collaborazione con la Commissione e lo Stato Membro e 
verte sui QCS ed i singoli interventi. Il Regolamento (Art. 42) definisce inoltre che tale 
esercizio venga effettuato da un valutatore indipendente; il rapporto di valutazione è 
presentato al comitato di sorveglianza del QCS, o dell’intervento, e successivamente 
trasmesso alla Commissione, in linea generale tre anni dopo l’approvazione del QCS, o 
dell’intervento, ed al più tardi entro il 31 dicembre 2003. E’ previsto inoltre un suo 
aggiornamento per ciascun QCS, ed intervento, concluso entro il 31 dicembre 2005 
“onde preparare gli interventi successivi”.   
Quanto alla valutazione ex post, la responsabilità dell’attività è della Commissione 
in collaborazione con lo Stato Membro e l’Autorità di Gestione. La scadenza entro cui 
ultimare l’attività valutativa è entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione e 
l’attività valutativa è eseguita da valutatori indipendenti. 
Le precisazioni ed innovazioni che introducono questi Art. del Regolamento 
attengono quindi al ricorso a valutatori indipendenti ed alla precisa definizione 
temporale entro cui completare le valutazioni in itinere ed ex post. La procedura di 
selezione dei valutatori indipendenti (per la valutazione intermedia) è correlata ai 
pagamenti comunitari: se non ultimata entro il 31 dicembre del 2001, la Commissione 
non completa le richieste di pagamento riguardante tale intervento. Il Regolamento 
1260/1999 prevede nell’ambito delle attività di sorveglianza, il ricorso, da parte 
dell’Autorità di Gestione e del Comitato di sorveglianza, ad indicatori fisici e finanziari 
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(Art. 36), definiti nel programma operativo, nel documento unico di programmazione57 
o nel completamento di programmazione. Nel Regolamento si legge che “nel definire 
tali indicatori, si dovrebbe tener conto della metodologia indicativa e dell’elenco di 
esempi di indicatori pubblicati dalla Commissione, nonché di una ripartizione in 
categorie delle aree di intervento che sarà proposta dalla Commissione dall’entrata in 
vigore del Regolamento”. Ciò che appare evidente quindi è che gli indicatori utilizzati 
devono in ogni caso rifarsi ad un modello proposto dalla Commissione, il ché lascia 
intendere tanto l’esistenza di limitati spazi di autonomia da parte delle autorità regionali 
o nazionali, che un orientamento al management control, dove l’informazione raccolta 
entro un’organizzazione consente a chi è al vertice – in questo caso il livello di governo 
comunitario – di tenere sotto controllo il funzionamento (Martini e Cais 2000), che 
nell’ambito dei programmi comunitari, è fortemente legato anche all’andamento della 
spesa. Tra questi indicatori “figurano” quelli utilizzati per la così detta riserva di 
efficacia ed efficienza: “lo Stato Membro, in collaborazione con la Commissione, valuta 
per ogni obiettivo e non oltre il 31 dicembre 2003, l’efficacia e l’efficienza di ognuno 
dei programmi operativi, o documenti unici di programmazione, sulla base di un 
numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l’efficacia, la gestione e 
l’attuazione finanziaria, e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro 
obiettivi specifici iniziali” (Art. 44). Essenzialmente quindi, a metà percorso, la 
Commissione assegna gli stanziamenti d’impegno “ai programmi operativi, o ai 
documenti unici di programmazione, o ai loro assi prioritari, considerati efficaci ed 
efficienti”. Nello specifico gli indicatori utilizzati per le attività di sorveglianza, 
precisano “gli obiettivi specifici- quantificati se si prestano a quantificazione - delle 
misure e degli assi prioritari e la loro coerenza, lo stato di avanzamento dell’intervento 
in termini di realizzazioni fisiche, di risultato, e non appena possibile di impatto al 
livello appropriato, lo stato di avanzamento del piano di finanziamento” (Art. 36, 
Regolamento 1260/1999). 
Risale a questi anni la pubblicazione del “Libro Bianco sulla governance europea58” 
(2001) nel quale questioni prettamente valutative sono trattate congiuntamente al tema 
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“Il documento unico di programmazione è un documento unico approvato dalla Commissione che 
riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo” (Art. 
9 Regolamento 1260/1999). 
58 Comunicazione della Commissione, del 25 luglio 2001, «Governance europea - Un libro bianco» 
[COM(2001) 428 def. - Gazzetta ufficiale C 287 del 12.10.2001]. 
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della governance. Il documento definisce i cinque principi alla base della buona 
governance: apertura delle istituzioni, maggiore partecipazione, necessità di una chiara 
definizione dei ruoli entro il processo decisionale, efficacia e tempestività delle 
politiche e coerenza delle politiche e degli interventi. Nello stesso documento si 
sottolinea che “le politiche dell’Unione Europea devono essere efficaci e tempestive, 
producendo i risultati richiesti in base ad obiettivi chiari, alla valutazione del loro 
impatto futuro e, ove possibile, delle esperienze acquisite in passato” (Sisti 2006, 12). Il 
collegamento tra governance e valutazione è attribuito alla necessità di nuovi strumenti 
cognitivi, che favoriscano forme di conoscenza ed una maggiore legittimazione delle 
scelte compiute. In tale contesto la valutazione potrebbe aiutare i diversi attori del 
processo ad assumere una più profonda capacità d’analisi dei problemi, e dovrebbe 
portare sul tavolo delle decisioni “argomentazioni basate non solo sulla difesa di valori 
e di interessi particolari, ma anche sull’osservazione rigorosa della realtà, e quindi, sul 
portato dell’esperienza passata […] La presenza di più voci, in seno al processo 
decisionale, apre uno spazio inatteso per la costruzione di evidence-based policies” (ib., 
13). Sisti sottolinea quindi il ruolo cruciale della valutazione, quale attività di ricerca, 
che, restituendo informazioni circa cosa ha funzionato o meno nelle precedenti 
politiche, potrebbe orientare in tal senso le scelte dei decisori nelle fasi dei processi 
negoziali. 
Se i Regolamenti della terza programmazione strutturale scandivano in modo 
preciso i tempi della valutazione e gli attori che avrebbero effettuato gli esercizi 
valutativi, tale tendenza non viene confermata nei Regolamenti della programmazione 
2007-2013, nei cui articoli dedicati alla valutazione viene prestata meno attenzione ai 
dettami entro cui sviluppare tali esercizi. Nel Regolamento 1083/2006 (Art. 47) si legge 
che “le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza 
dell’intervento dei Fondi, nonché la strategia e l’attuazione dei programmi operativi con 
riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati Membri e le regioni 
interessate, tenendo conto al tempo stesso dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e della 
pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione 
ambientale strategica”. Rispetto alle finalità della valutazione, l’Art. introduce un 
richiamo all’apporto che può fornire la valutazione nel migliorare la strategia e 
l’attuazione dei programmi; il riferimento poi alle tematiche ambientali è riconducibile 
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all’aggiunta della dimensione territoriale, nel Trattato di Lisbona, accanto agli obiettivi 
economici e sociali della coesione.  
Il Regolamento distingue valutazioni di natura strategica ed operativa. Le prime 
sono finalizzate ad esaminare l’evoluzione di un programma, o di un gruppo di 
programmi, rispetto alle priorità comunitarie o nazionali; le seconde sono finalizzate a 
sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Il significato attribuito quindi alla 
valutazione è vicino ad una forma di controllo di conformità rispetto alle priorità 
definite dall’alto, e sorveglianza di un PO. Quanto ai tempi in cui effettuare le 
valutazioni, il Regolamento non definisce, come nel precedente ciclo di 
programmazione, tempi e scadenze entro cui effettuare le valutazioni, definendo in 
termini generali che “le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo 
di programmazione” e scandendo solo per la valutazione ex post la scadenza entro cui 
completare l’attività, fissata al 31 dicembre 2015. Quanto agli attori deputati ad 
effettuare le valutazioni sono richiamati esperti interni o esterni, funzionalmente 
indipendenti all’Autorità di Gestione, di Certificazione e Controllo. 
Una novità interessante introdotta dal Regolamento è l’introduzione del Piano di 
valutazione: “nell’ambito dell’obiettivo convergenza 59 , gli Stati Membri possono 
redigere, se opportuno, un Piano di valutazione, che presenta a titolo indicativo le 
attività di valutazione che lo Stato Membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi 
di attuazione” (Art. 48).  
In uno dei documenti di linee guida comunitarie sulla valutazione, il Working 
Document n.5 “Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation during the 
Programming Period” (www.europa.eu), si legge che le valutazioni intermedie 
effettuate nel 2003, per quanto direttamente correlate alle tradizioni istituzionali dei vari 
Stati Membri, si sono distinte per un maggiore coinvolgimento delle autorità competenti 
e per un miglioramento della qualità dei rapporti valutativi. Tuttavia sono emerse delle 
criticità legate alla rigidità delle scadenze definite da Regolamento, legate al 
completamento delle attività valutative, che hanno portato talvolta, nel caso di interventi 
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 Gli obiettivi della programmazione strutturale 2007-2013 sono Convergenza, competitività regionale e 
occupazionale e Cooperazione territoriale europea. Questi obiettivi vanno a sostituirsi agli Obiettivi 1, 2 e 
3 della precedente programmazione (2000-2006). Sull’obiettivo Convergenza (ex obiettivo 1) 
intervengono il FESR, l’FSE e il Fondo di Coesione, sull’obiettivo Competitività regionale e 
occupazionale (ex obiettivi 2 e 3) intervengono il FESR e l’FSE, per l’obiettivo Cooperazione territoriale 
europea (ex Programmi di iniziativa comunitaria interregionale, Equal e Urban del periodo 2000-2006) 
interviene il FESR (Del Pezzo, Grassi e Rega, 2009). 
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avviati in ritardo, ad intraprendere le attività in modo troppo tempestivo. Inoltre le 
domande di valutazione riguardavano variegati oggetti di valutazione che spaziavano 
dalla strategia del programma, all’efficacia ed ai problemi di implementazione. Veniva 
quindi a mancare un’analisi approfondita dei risultati conseguiti; in tal senso è quindi 
emersa la necessità di un “approccio più flessibile guidato dalle esigenze dei decisori”.  
Nella programmazione 2007-2013 sono previste forme di on going evaluation ossia 
“un processo che assume la forma di una serie di esercizi di valutazione. Il suo scopo 
principale è quello di seguire in modo continuo l’attuazione e l’erogazione di un 
programma operativo e cambiamenti nel suo ambiente esterno, al fine di meglio 
comprendere ed analizzare le realizzazioni ed i risultati raggiunti ed i progressi 
realizzati verso impatti di lungo termine, nonché consigliare, se necessario, azioni 
correttive” (p. 7); la tempistica di tale forma di valutazione è definita in modo flessibile 
nel Regolamento 1083/2006. Questo tipo di approccio, si legge nel documento, 
sottolinea la necessità di forti legami tra monitoraggio e valutazione e tra questi esercizi 
ed il processo decisionale. 
Il tentativo di ricostruzione dello sviluppo della valutazione dei Fondi Strutturali 
nelle differenti programmazioni strutturali mette in evidenza alcune peculiarità di 
questo tipo di attività. La valutazione fa il suo ingresso nei Regolamenti comunitari con 
un significato molto vicino a quello di rendicontazione economica, sorveglianza e 
controllo. Nel corso degli anni, per quanto maggiormente regolamentata, e per quanto 
profondamente innovata, sino alla programmazione 2007-2013 sembrerebbe essere 
slegata da una visione di attività di ricerca in grado di restituire alla società informazioni 
ed apprendimento intorno ai propri risultati. 
Quanto agli elementi normativi che regolamentano l’attività, i Regolamenti 
comunitari sono gli unici documenti a possedere valore prescrittivo. Tali documenti 
però non definiscono “come” effettuare le valutazioni, tema al centro, invece, di un 
enorme produzione di documenti comunitari (Working documents, Evalsed etc.) che 
assolvendo ad un mero ruolo di indirizzo, si focalizzano sui metodi valutativi, sui tempi 
della valutazione, sugli orientamenti metodologici su cui dovrebbe basarsi la 
valutazione. 
Rispetto poi agli attori chiamati ad effettuare le valutazioni un ruolo cruciale è 
rivestito dalle amministrazioni titolari dei programmi,  che demandano l’esercizio di 
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tale attività ad esperti interni o esterni all’amministrazione, funzionalmente indipendenti 
dalla stessa. 
Significative innovazioni, e maggiore attenzione all’esplicitazione delle sue finalità, 
sono attribuite alla valutazione nel ciclo di programmazione 2014-2020. Nel più 
generale scenario teorico entro cui si sviluppa la politica di coesione fortemente 
orientato ai risultati, il Capo II del Regolamento 1303/2013 definisce in dettaglio le 
finalità della valutazione, i tempi, le scadenze entro cui completare gli esercizi valutativi 
e la questione cruciale della pubblicazione degli esercizi valutativi. L’Art. 54 specifica 
che  “le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e 
dell’esecuzione dei programmi e per valutarne l’efficacia, l’efficienza e l’impatto. 
L’impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi Fondi 
SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell’UE per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al 
PIL ed al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove 
appropriato”. Per quanto si ripeta il richiamo all’efficacia, all’efficienza ed all’impatto, 
già presente nei precedenti Regolamenti, in questo Articolo è ben evidente 
l’innovazione apportata alle finalità della valutazione intesa come attività riflessiva che 
incide sulla progettazione per migliorarne la qualità. Sembrerebbe quindi, che per la 
prima volta, compaia un riferimento alla valutazione come attività che, restituendo 
apprendimento e conoscenza, possa incidere sul processo decisionale orientato alla 
progettazione e sulla successiva implementazione del programma. Nel Regolamento 
sono richiamati i tre momenti della valutazione e definite in dettaglio, attraverso il 
ricorso a quattordici punti, le finalità e l’oggetto della valutazione ex ante. Ulteriori 
elementi di innovazione, descritti nelle pagine che seguono, sono rinvenibili nella 
definizione di una precisa scadenza entro cui stilare i Piani di valutazione ed il ricorso 
ad un Piano di Rafforzamento Amministrativo da parte delle amministrazioni titolari dei 
programmi operativi. Il ruolo centrale della “verifica dei risultati” è richiamato nel 
Regolamento generale in riferimento agli indicatori: “ciascun programma definisce le 
priorità, […] per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti, 
espressi in termini qualitativi o quantitativi […] con il fine di valutare i progressi 
nell’esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la 
sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati” (Art. 27). Nello specifico è 
richiamato il ricorso ad indicatori finanziari, relativi alla spesa assegnata, indicatori di 
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output, relativi alle operazioni finanziate, indicatori di risultato relativi alla priorità 
interessata ed indicatori comuni per ciascun fondo SIE (Fondi Strutturali e di 
investimento europei). Il rispetto di un corposo sistema di condizionalità60ex ante, per 
obiettivo tematico 61  e generali, ed il ricorso ad un performance framework 
rappresentano poi ulteriori elementi di innovazione intorno a cui è stata costruita la 
nuova programmazione di cui si avrà modo di raccontare nel corso del presente lavoro. 
 
2. I meccanismi di funzionamento della valutazione nell’ambito della politica di 
coesione 
 
La valutazione nell’ambito della politica di coesione, finanziata dai Fondi 
Strutturali e di Investimento europei, segue la medesima logica multilivello che 
caratterizza la policy in questione ed integra indirizzi comunitari, nazionali e locali. Gli 
obblighi valutativi sono impartiti dai Regolamenti europei; è sempre a livello europeo 
che si deve poi l'enorme produzione di documenti di indirizzo e di orientamento in tema 
di valutazione che, più che vincolare le azioni da parte delle autorità nazionali e locali, 
fornisce elementi di indirizzo e di riflessione.  
A livello comunitario62, ogni Fondo è presidiato da una Direzione Generale63 (DG) 
e da rispettive unità di valutazione che “oltre a realizzare le valutazioni, sotto la 
                                                           
60Tra i “dieci pilastri” intorno a cui riformare la politica di coesione, Barca (2009) menziona la necessità 
di regole stringenti ed in particolare la definizione di condizioni ex ante alle quali i paesi devono 
conformare le proprie istituzioni per perseguire ciascuna priorità, un sistema di indicatori e target ed un 
sistema di valutazione che valuti i progressi nel raggiungimento degli obiettivi. 
611) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 2) migliorare l’accesso alle ICT, 
nonché l’impiego e la qualità delle medesime; 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore 
agricolo, del settore della pesca e dell’acquacoltura; 4) sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori; 5) promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi; 6) preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente 
delle risorse; 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare l strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete; 8) promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori; 9) promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione; 10) 
investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente; 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente. 
62Tra le diverse esperienze valutative l'Evaluation Network rappresenta un forum per la discussione tra la 
Commissione e gli Stati Membri europei su questioni valutative; scopo della rete è  facilitare lo scambio 
di esperienze e buone pratiche tra gli Stati membri con il fine di rafforzare la capacità valutativa entro 
l'UE (www.europa.eu). 
63La Direzione Generale per la politica regionale e urbana si occupa: 
- “Di rendere note le esperienze di regioni e Stati Membri nel campo della valutazione, tramite seminari e 
la pubblicazione di tutti i rapporti di valutazione sul suo sito web; 
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responsabilità della CE, analizzano i risultati delle valutazioni nazionali e definiscono 
guide e indirizzi metodologici” (Naldini 2013, 73).  
Rispetto a chi nella pratica effettua le valutazioni il Regolamento comunitario, 
recante disposizioni comuni sui Fondi, affida la responsabilità delle attività di 
valutazione ex ante ed in itinere all’Autorità di Gestione64  e di quelle ex post alla 
Commissione Europea. Nella pratica le Autorità di Gestione affidano gli esercizi 
valutativi ad esperti interni (Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
pubblici) o esterni (reperiti tramite bandi all’esterno delle amministrazioni), 
funzionalmente indipendenti all’Autorità di Gestione. Naldini (ib.) racconta che le 
società private – che hanno essenzialmente una provenienza accademica o della 
consulenza aziendale e organizzativa –  che si occupano di valutazione dei Fondi 
Strutturali in Italia sono circa trenta a cui vanno poi ad aggiungersi istituti di ricerca e 
agenzie nazionali o regionali. Dunque le Autorità di Gestione, che sono gli attori 
responsabili dei programmi operativi, sono anche responsabili delle attività valutative; 
tali attori demandano poi – in nome dell’indipendenza dell’attività valutativa – questi 
esercizi a soggetti esterni.  
Quanto ai tempi entro cui completare le valutazioni ex post il Regolamento generale 
dei Fondi definisce una scadenza temporale specifica. Nella programmazione 2007-
2013 tale scadenza è fissata al 31 dicembre 2015, nella programmazione 2014-2020 al 
31 dicembre 2024. La spesa dei Fondi prosegue oltre gli anni di chiusura del ciclo 
settennale della politica strutturale e va conclusa entro il 31 dicembre 2015; la 
certificazione della spesa è successiva al 31 dicembre 2015, quando a spesa conclusa si 
può unicamente procedere con le certificazioni. Le risorse impegnate e certificate non 
sono necessariamente coincidenti ed i rimborsi dei Fondi Europei avvengono 
unicamente per risorse certificate e non solo impegnate; nel caso della programmazione 
2014-2020, la regola dell’n+3 prevede che entro tre anni successivi all’impegno di 
                                                                                                                                                                          
- sostenere lo sviluppo di un sistema di garanzia della qualità, ad esempio utilizzando un approccio di 
peer review; 
- agevolare lo scambio di esperienze tra gli Stati Membri, ad esempio attraverso la rete DG REGIO con 
gli Stati membri; 
- fornire indicazioni su approcci e metodi di valutazione, ad esempio documenti di orientamento e 
ulteriore sviluppo di EVALSED; 
- offrire eventi di apprendimento” (Guidance document on monitoring and evaluation, marzo 2014, 18). 
64Autorità responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana 
gestione finanziaria (Art. 125 Regolamento 1303/2013). 
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Fondi nell’ambito del Programma debbano essere presentate richieste di rimborso delle 
spese sostenute; in caso contrario si procede con il disimpegno automatico di quanto 
impegnato. La programmazione 2007-2013 è invece organizzata secondo la regola 
dell’n+2, quindi la cadenza temporale entro cui presentare le certificazioni di spesa è 
entro i due anni successivi all’impegno delle risorse. La spesa della programmazione 
2007-2013 proseguirà quindi sino al 2015, ed al 31 dicembre 2015 è fissata la scadenza 
entro cui le valutazioni ex post saranno ultimate. Ciò che appare evidente da tale 
meccanismo è la stretta connessione che intercorre tra vincoli finanziari dei Fondi e 
attività valutativa. Anche se la velocità dell’impiego e della certificazione della spesa 
varia da contesto a contesto, ed esistono sicuramente amministrazioni “virtuose” 
nell’impiego dei Fondi al punto di non beneficiare dei due o tre anni successivi previsti 
da Regolamento, tale impalcatura crea dei cortocircuiti legati a due ordini di questioni: 
in sede di programmazione non si potrà necessariamente contare sui risultati delle 
valutazioni ex post del precedente ciclo programmatico e in riferimento al tipo di 
interventi che andranno implementati (nel caso del FESR si pensi ad esempio ad edifici, 
strade, riqualificazione di porti etc.) ciò che si andrà a valutare difficilmente saranno gli 
effetti, dal momento che manca la giusta estensione temporale entro cui questi si 
possano manifestare appieno. Ulteriore elemento di riflessione può inoltre scaturire 
dalla considerazione che i lavori di avvio di un nuovo ciclo di programmazione 
strutturale iniziano nel mentre la programmazione in corso è nel pieno del suo sviluppo 
ed evoluzione; anche se svariata è la produzione di valutazioni ex post condotte dal 
livello comunitario, tali valutazioni a partire dalle premesse appena delineate, 
sembrerebbero iscriversi in una logica più vicina a quella di una valutazione on going 
che ex post. Ulteriore rischio in cui incorrono gli esercizi valutativi, come messo in 
evidenza da Poptcheva (2013), è che gran parte delle valutazioni a livello europeo, 
nell'ambito dei Fondi Strutturali e della politica di coesione, riguarda il livello di spesa 
dei programmi.  
In un’ottica valutativa la programmazione costituisce la fase entro cui dovrebbe 
essere riconoscibile il contributo in termini di conoscenza che deriva, da una parte, dalla 
valutazione ex post dei risultati dei programmi precedenti e, dall’altra, dalla valutazione 
ex ante, cui comunemente si riconosce il ruolo di analisi revisionali e di fattibilità, 
capaci di ridurre la complessità decisionale. Tuttavia, oltre agli elementi di riflessione 
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appena esposti, la stessa logica entro cui prende forma la valutazione ex ante, entro 
questo ambito di policy, presenta delle interessanti peculiarità. 
Il ruolo della valutazione ex ante nella nuova programmazione 2014-2020 si 
presenta notevolmente rafforzato rispetto al precedente ciclo di programmazione. Se 
infatti nel Regolamento 1083/2006, per il ciclo di programmazione 2007-2013, si legge 
che “le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità 
competente per la preparazione dei documenti di programmazione (e) sono volte ad 
ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e 
a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i 
divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi 
quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore 
aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, 
gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di 
attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria” (Art. 48), il nuovo 
Regolamento per la programmazione 2014-2020 definisce in dettaglio le finalità 
attribuite a questo tipo di valutazione (Art. 54 Regolamento 1303/2013): 
a. il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo 
conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché 
dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;  
b. la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri 
strumenti pertinenti;  
c. la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del 
programma;  
d. la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti 
obiettivi dei programmi con il QSC, l'Accordo di Partenariato e le 
raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 
121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma 
nazionale di riforma;  
e. la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;  
f. in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;  
g. se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo 
conto del sostegno previsto dei Fondi SIE;  
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h. la motivazione della forma di sostegno proposta;  
i. l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione 
del programma;  
j. l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei 
dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;  
k. l'idoneità dei target intermedi selezionati per il quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione;  
l. l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra 
uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in 
particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;  
m. l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;  
n. le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. 
 
Essenzialmente quindi, così come si legge nel primo documento di orientamento 
sulla valutazione ex ante, del gennaio 2013, le funzioni di questo tipo di attività sono 
raggruppate in cinque componenti: 
- strategia del programma; 
- indicatori di monitoraggio e valutazione; 
- congruenza delle ripartizioni finanziarie; 
- contributo alla Strategia Europa 2020; 
- valutazione Ambientale strategica. 
Ciò che a livello comunitario viene quindi richiesto alla valutazione ex ante, che 
deve obbligatoriamente essere presentata alla Commissione congiuntamente ai 
programmi operativi (PO), è quindi una valutazione della congruenza degli obiettivi dei 
PO in relazione alle sfide ed ai fabbisogni della Strategia Europa 202065, della coerenza 
dei diversi elementi che compongono i PO (azioni, realizzazioni, risultati attesi e 
quant’altro), della pertinenza e chiarezza degli indicatori individuati, una verifica della 
                                                           
65Come si è avuto modo di raccontare nel corso del primo capitolo, la Strategia Europa 2020 è la Strategia 
ideata dall’UE per la promozione di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. La Strategia si 
sviluppa essenzialmente attraverso l’esplicitazione di obiettivi generali da raggiungere, tradotti poi a 
livello nazionale in target da perseguire. Gli obiettivi da raggiungere, entro il 2020, riguardano l’aumento 
dell’occupazione, degli investimenti in ricerca e sviluppo, il controllo dei cambiamenti climatici e la 
sostenibilità energetica, lo sviluppo dell’istruzione e la lotta alla povertà ed all’emarginazione 
(www.europa.eu). 
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ripartizione finanziaria, del contributo del programma alla Strategia Europa 2020 e deve 
includere i requisiti per la Valutazione ambientale strategica. La logica entro cui sembra 
muoversi tale esercizio più che essere legata ad un sistema di previsione degli effetti e 
di analisi probabilistica sembrerebbe dare particolare risalto a quella che è una coerenza 
generale entro cui l’incastro dei diversi pezzi del puzzle – dove il libretto di istruzioni è 
la Strategia Europa 2020 - danno forma ai programmi operativi. 
 
3. Le innovazioni metodologiche della nuova programmazione strutturale 2014-
2020 
 
L’analisi dei documenti ha messo in evidenza come sino alla programmazione 
2007-2013 il significato attribuito alla valutazione dai Regolamenti sembrerebbe essere 
slegato da una visione di attività di ricerca in grado di restituire informazioni ed 
apprendimento intorno ai propri risultati. Un significativo passo in avanti, in riferimento 
alle finalità della valutazione, sembrerebbe essere stato compiuto nella nuova 
programmazione 2014-2020 la cui impalcatura della politica di coesione è stata 
interamente costruita prestando particolare attenzione ai risultati della policy ed alla 
valutazione. L’Art. 54 del Regolamento 1303/2013 specifica che “le valutazioni sono 
effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell’esecuzione dei programmi 
e per valutarne l’efficacia, l’efficienza e l’impatto”. L’impatto dei programmi viene 
valutato, come definito da Regolamento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
della strategia dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo 
conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL ed al tasso di disoccupazione 
nella zona del programma interessata. Anche se il richiamo all’efficacia, all’efficienza 
ed all’impatto si presenta come una costante nei Regolamenti, in questo Art. traspare 
l’innovazione apportata alle finalità della valutazione che viene legata all’attività di 
progettazione. Tuttavia un’attenta analisi dei meccanismi di funzionamento e della 
logica sottesa alla valutazione in questo settore di policy tende ad evidenziarne i punti di 
debolezza.  
Nel Rapporto indipendente redatto da Barca (2009) evidenzia la necessità di un 
chiaro orientamento ai risultati basato sull'esplicitazione di obiettivi quantificabili, il cui 
raggiungimento va opportunamente verificato, attraverso il ricorso in via prioritaria ai 
metodi controfattuali. Al di là delle proposte metodologiche avanzate, il documento ha 
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l’indubbio merito di sollevare una questione cruciale sul fronte della valutazione delle 
politiche di coesione, ovvero la necessità di una integrazione virtuosa tra le fasi di 
programmazione e le attività di valutazione in vista della promozione di processi di 
apprendimento funzionali al miglioramento delle politiche e degli interventi realizzati. 
Tra gli elementi richiamati nel documento66 senza dubbio l’impalcatura della struttura 
programmatica nella nuova programmazione si rifà a queste indicazioni. 
La logica di intervento67 sottesa ai programmi operativi a livello regionale prevede 
un meccanismo a cascata tale per cui sulla base degli obiettivi tematici definiti dalla 
Commissione, vengono individuati a livello locale gli Assi di intervento; ad ogni Asse 
corrispondono poi: priorità di investimento (definite dalla Commissione e specifiche per 
ogni Fondo), obiettivi specifici, azioni. Ad ognuno di questi obiettivi sono associati 
degli indicatori di risultato comuni e specifici mentre alle azioni sono associati 
indicatori di output. A monte di tale impalcatura vi è poi la Strategia Europa 2020 i cui 
obiettivi da raggiungere entro il 2020 possono essere considerati gli obiettivi generali a 
partire dai quali sono stati definiti gli obiettivi specifici dei programmi.  
Tale impostazione altamente standardizzata è chiaramente individuabile nel 
template – definito dal livello comunitario – per la predisposizione dei programmi di cui 
di seguito si mostra una delle tabelle che compongono i programmi operativi. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
66
 Nel Rapporto è ribadita l’esigenza di una riforma della governance, nell’ambito della politica di 
coesione, che sia incentrata sui luoghi a partire da misure che si sviluppano intorno a “dieci pilastri”: 1) 
Concentrazione delle risorse su poche priorità a sostanziale invarianza dei criteri di riparto territoriale, 2) 
Un nuovo quadro strategico per la politica di coesione, 3) Un nuovo contratto mirato ai risultati, 4) 
Regole particolarmente stringenti per le priorità fondamentali, 5) Promuovere la spesa addizionale, 
innovativa e flessibile, 6)  Promuovere lo sperimentalismo e la mobilitazione degli attori locali, 7) 
Promuovere il processo di apprendimento e in particolare la valutazione d’impatto controfattuale, 8) 
Rafforzare il ruolo della Commissione come centro di competenza, 9) Migliorare la gestione e il controllo 
delle risorse finanziarie, 10) Rafforzare il sistema politico di checks and balance nell’Unione. 
67Cfr. Guidance Fiche Intervention logic, version 1,  6/5/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 
288/2014 del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) recante 
disposizioni comuni sui Fondi n. 1303/2013. 
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Tab. 3.1 Panoramica della strategia d'investimento del programma operativo 
Asse 
prioritari Fondo 
Sostegno 
dell’Unione 
Proporzione 
del sostegno 
totale 
dell'Unione 
al 
programma 
operativo 
Obiettivo 
tematico 
Priorità 
d’investimento 
Obiettivi 
specifici 
corrispondenti 
alla priorità 
d’investimento 
Indicatori di 
risultato 
comuni e 
specifici per 
programma 
per i quali è 
stato 
stabilito un 
obiettivo 
Fonte: Regolamento 288/2013, pag.5 
 
Un ulteriore elemento di innovazione introdotto dalla nuova programmazione è la 
previsione entro i programmi operativi di un Quadro di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione dell’asse prioritario. Per ogni asse sono individuati indicatori finanziari, 
indicatori di realizzazione e di attuazione (key implementation steps). 
Oltre a considerazioni circa l’organizzazione di tale sistema che si sviluppa secondo 
una logica calata dall’alto, dove gli spazi di autonomia da parte degli attori regionali 
nella definizione degli obiettivi specifici, delle azioni e degli indicatori da selezionare 
per i propri programmi non sono stati i medesimi per le varie realtà territoriali, ciò che 
appare evidente è che il modo attraverso cui la politica viene concepita è direttamente 
collegato al tipo di valutazione che verrà condotta. L’orientamento ai risultati si è 
tradotto nella pratica in un modello deterministico. Tale modello implica il ricorso ad un 
tipo di valutazione basata sugli obiettivi e “una presunzione illuministica di rigido 
rapporto causa-effetto che nella realtà non si ha, e che comunque non consentirebbe una 
chiara visione d’insieme del programma” (Bezzi 2001, 186-187). Per quanto il 
confronto tra obiettivi iniziali e risultati perseguiti è un punto di partenza del processo 
valutativo, tuttavia, come mette in evidenza Perrin (1999), è fondamentale non 
trascurare la verifica di se tali obiettivi sono stati adeguati a risolvere problemi e a 
rispondere ad esigenze, o se in realtà i fabbisogni non si iscrivono in tale logica. In tal 
senso Scriven (1973) si è posto in posizione assolutamente critica nei confronti della 
valutazione fondata sugli obiettivi proponendo la prospettiva della “goal free 
evaluation” nella quale il compito del valutatore è sia quello di “rilevare gli effetti del 
programma indipendentemente se essi siano intenzionali o previsti che raccogliere 
informazioni sulla corrispondenza di questi effetti ai bisogni della popolazione a cui il 
85 
 
programma si riferisce. Il valutatore può condurre una buona valutazione anche in 
assenza di informazioni sugli obiettivi del programma” (Siza 2006, 198). 
Dunque, per quanto nell’ambito della politica di coesione la decisione è assunta nel 
contesto dell’interazione tra più attori entro una logica multilivello nella quale vanno ad 
intrecciarsi diversi modelli decisionali 68 , la logica sottesa alla programmazione 
sembrerebbe iscriversi entro uno schema che fonda i suoi assunti entro un tradizionale 
modello di razionalità sinottica che potrebbe avere ricadute sulle modalità di 
conduzione delle attività valutative. 
  
                                                           
68Peterson (1995) e Peterson e Bomberg (1999) sostengono che è possibile distinguere tre tipi di decisioni 
dell’UE a cui corrispondono differenti livelli sistemici, diverse razionalità e diverse configurazioni di 
attori dominanti. Si tratta di decisioni che “fanno la storia” dell’UE, di decisioni che “definiscono la 
policy” e decisioni che “danno forma alla policy”. 
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4. Gli orientamenti metodologici veicolati dall’Europa 
 
La diffusione della valutazione sotto la spinta comunitaria può essere analizzata da 
una doppia prospettiva. La prima, illustrata nei precedenti paragrafi, ha a che fare con la 
sua diffusione ad opera dei Regolamenti comunitari. L’obbligo della valutazione 
imposto da Bruxelles è stato accolto adattandolo dai paesi con una propria esperienza di 
valutazione a schemi già familiari ai contesti istituzionali e territoriali: la valutazione fu 
quindi concepita, ad esempio, come value for money (UK), analisi strategica nel caso 
della Francia e con una connotazione economica nel nostro Paese. La seconda 
prospettiva, attraverso cui analizzare l’influenza comunitaria nella diffusione delle 
attività di valutazione, ha a che fare con la corposa produzione di documenti comunitari 
che, assolvendo ad un ruolo di indirizzo e di orientamento, hanno avuto l’indubbio 
merito di contribuire alla diffusione e conoscenza delle metodologie e del lessico 
valutativo. Nello specifico tali documenti assumono la forma di guide e linee guida e 
sono disponibili, fatta eccezione per le primissime guide MEANS, nel sito ufficiale 
dell’Unione Europea nella sezione dedicata alla valutazione. 
Il programma MEANS fu creato nel 1991 dalla Commissione Europea su iniziativa 
della Direzione Generale per la politica e la coesione regionale e la sua realizzazione fu 
affidata al Centre for European Evaluation Expertise diretto da Eric Monier e Jacques 
Toulemonde. Tale programma, confrontando le esperienze più significative di 
valutazione, ha dato vita ad una collana di sei guide69 (Stame 2002a) che forniscono 
informazioni e raccomandazioni per valutatori e per tutti coloro che sono interessati ad 
acquisire conoscenze nell’ambito della valutazione. Le guide MEANS nel 2004 furono 
sostituite e sviluppate nel sito web Evalsed (Evaluation of Socio-Economic 
Development). Nel corso degli anni sono state pubblicate on line differenti versioni 
della guida Evalsed. L’ultima versione della guida è del 2013 ed è stata costruita 
                                                           
69
 Vol. 1 Evaluation design and management; vol. 2 Selection and use of indicators for monitoring and 
evaluation; vol. 3 Principal evaluation techniques and tools; vol. 4 Technical solutions for evaluation 
within a partnership framework; vol. 5 Transversal evaluation of impacts on the environment, 
employment and other intervention priorities; vol. 6 Glossary of 300 concepts and technical terms. Per 
approfondimenti sul contenuto di ogni volume della guida si rimanda alla sezione “Recensioni” del 
numero 19 a. V della Rassegna Italiana di Valutazione. 
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tenendo conto “del forte orientamento ai risultati concordato per la politica di coesione 
nel periodo 2014-2020” (Evalsed 2013, 1). La guida (2013) è strutturata in quattro 
capitoli (anche la guida del 200370 segue la medesima strutturazione).  
La prima sezione “Evaluation and socio economic development” fornisce una 
introduzione alla valutazione ed al contribuito della valutazione allo sviluppo socio-
economico. E’ in questa sezione iniziale che sono riprese le differenti fasi del ciclo delle 
politiche e del programma. Tre sono i cicli temporali cruciali per la valutazione: il ciclo 
della valutazione che si sviluppa in differenti momenti (ex ante, in itinere ed ex post), il 
ciclo del programma che stimola la domanda nei diversi momenti della valutazione ed il 
ciclo delle politiche che modella ed influenza i programmi ed i requisiti della 
valutazione. 
Fig. 3.1: Cicli delle politiche, del programma e della valutazione  
 
Fonte: Evalsed 2013, pag. 8 
                                                           
70La Rete dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con l’intento di ampliarne la 
diffusione e facilitarne l’utilizzo, ha tradotto dall’inglese all’italiano la guida Evalsed del dicembre 2003. 
Tale versione della guida è agevolmente disponibile in rete in differenti portali tra i quali quello del 
Cevas. 
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L’immagine presentata in fig. 3.1 mette in evidenza, così come descritto nella 
guida, alcuni dei problemi in cui incorre la valutazione. L’intero ciclo si avvia con la 
produzione di conoscenza che deriva dall’attività di valutazione ex ante che fornisce 
informazioni rispetto ai bisogni iniziali, i risultati da raggiungere e la fattibilità dei 
programmi pianificati; la valutazione intermedia ha il compito di documentare i 
progressi e l’attuazione dei differenti interventi, la ex post si concentra poi sui risultati e 
sul contributo del programma nell’apportare dei cambiamenti. La valutazione ex ante 
dovrebbe quindi contribuire al disegno dei programmi ed alla formulazione della policy, 
così come le valutazioni intermedie dovrebbero contribuire all’implementazione del 
programma e fornire evidenze circa i primi effetti. Al termine del ciclo della valutazione 
la valutazione ex post, valutando l’uso efficace dei Fondi pubblici, potrebbe contribuire 
alla revisione delle politiche. Le considerazioni che emergono dalla lettura di questo 
schema si possono articolare lungo due argomentazioni. La prima ha a che fare con il 
fatto che la possibile revisione delle politiche, ad opera dei risultati della valutazione ex 
post, avviene sulla base di considerazioni economiche legate ad un utilizzo virtuoso dei 
Fondi pubblici; in secondo luogo il modello ciclico presentato, come in realtà mette in 
evidenza la stessa guida, rappresenta un modello teorico che si discosta dalla pratica 
dove esistono più fasi in ciascun ciclo, così come non esiste una linearità perfetta da un 
punto di vista temporale: si pensi a tal proposito a valutazioni ex  ante intraprese troppo 
tardi per poter fornire informazioni nella fase di formulazione delle politiche o di 
progettazione dei programmi o ai risultati delle ex post che arrivano tardi non riuscendo 
quindi a fornire riscontri per la revisione delle politiche. 
Il contributo che la valutazione può offrire nel corso del ciclo del programma 
attiene alla progettazione dei programmi, alla scelta degli strumenti, al miglioramento 
della gestione e della finalizzazione degli interventi, all’identificazione degli output 
(realizzazioni), i risultati e gli impatti, le conseguenze non volute e gli effetti perversi. 
Nella fase di progettazione dei programmi è fondamentale assicurare la pertinenza dei 
programmi rispetto ai bisogni dei beneficiari; rispetto alla scelta degli strumenti la 
valutazione può contribuire a valutare i punti di forza e l’ammissibilità degli interventi e 
degli strumenti; attraverso poi l’analisi dei dati di monitoraggio e l’individuazione di 
punti critici fornire un riscontro per la gestione del programma e suggerire correzioni a 
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metà percorso. Ciò che a livello comunitario viene fortemente richiesto è che i 
programmi di sviluppo socio-economico producano dei risultati che nella fase di avvio 
assumono la forma di realizzazioni. Inoltre solo le attività di valutazione, si legge nella 
guida (2013, 9), possono valutare l’impatto ed il contributo della policy al cambiamento. 
Come mette in evidenza Bezzi (2006), la distinzione tra realizzazioni, risultati ed 
impatti – tale linguaggio è di diretta derivazione del lessico veicolato dall’Europa – non 
è affatto una sofisticazione lessicale dal momento che i tre concetti differenziano tra 
loro sia rispetto ai metodi impiegati per la loro misurazione che agli obiettivi valutativi. 
Le realizzazioni rappresentano le conseguenze immediate e programmabili di un 
intervento, i risultati le conseguenze successive ed esterne generate dal programma e gli 
impatti le conseguenze di lungo periodo e di ampio raggio di un programma o 
intervento (ib., 43). Come mettono in evidenza Rossi, Freeman e Lipsey (1999 trad it. 
2007), quando si conducono delle valutazioni di impatto senza una parvenza di 
valutazioni di processo si parla spesso di “valutazione di tipo box-plot” dal momento 
che il valutatore viene a conoscenza degli effetti del programma, ma non sa nulla sui 
processi che hanno generato quegli effetti; in tal senso il programma è una scatola nera 
nella quale il valutatore non può, o non riesce, a vedere. 
La valutazione può contribuire all’apprendimento ed alla conoscenza anche 
identificando le conseguenze non volute e gli effetti perversi. 
Una delle peculiarità della valutazione dello sviluppo socio-economico è il tentare 
un collegamento tra politiche, programmi, interventi specifici e progetti: “molti buoni 
programmi non sempre contribuiscono ad una buona politica, buoni documenti 
programmatici non si traducono necessariamente in buoni progetti e buoni progetti non 
sempre garantiscono il successo di un programma” (Evalsed 2013, 10). Altra peculiarità 
della politica di coesione è quella di comporsi di programmi ampi e complessi che 
coprono una gamma di politiche ed aree di intervento.  
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Fig. 3.2: I due assi della valutazione, finalità e metodologia 
 
Fonte: Evalsed 2013, pag.20 
 
La guida propone poi una tipologia (fig. 3.2) rispetto ai differenti tipi di valutazione 
che predominano nell’ambito della valutazione dello sviluppo socio economico. In 
riferimento alle finalità attribuite alla valutazione la guida richiama: 
programmazione/efficienza (la valutazione garantisce che “una politica o un programma 
siano motivate e le risorse utilizzate in modo efficiente”), accountability (“dimostrare in 
che misura un programma ha raggiunto i propri obiettivi, come ha usato le proprie 
risorse e quali sono stati i suoi impatti”), implementazione (“migliorare la performance 
dei programmi e l’efficacia di come sono stati consegnati e gestiti”), produzione di 
conoscenza (“capire ciò che funziona - per chi - e perché e in quali contesti”) e 
rafforzamento istituzionale (“migliorare e sviluppare le capacità tra i partecipanti a un 
programma e le loro reti e istituzioni”) (Evalsed 2013, 16). Quanto invece all’asse 
metodologico della figura è possibile distinguere cinque approcci metodologici basati 
rispettivamente su: l’allocazione delle risorse, il raggiungimento di standard ed 
obiettivi, il miglioramento ed il cambiamento, la spiegazione causale, la partecipazione 
e lo sviluppo. Dall’incrocio dei due assi, metodologico e delle finalità della valutazione, 
è possibile distinguere cinque tipi di valutazione. Anche se viene dichiarato che i cinque 
tipi di valutazione non possono essere definiti in modo rigido, ciò che appare evidente è 
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uno schiacciamento nei confronti di un modello che privilegia il ricorso alla logica 
sperimentale considerando questo metodo come l’unico in grado di restituire 
conoscenza ed in grado di spiegare i fenomeni. Quanto al richiamo alla valutazione 
formativa, lo stesso Scriven (1996), a cui si deve la paternità della distinzione tra 
formative71 e summative evaluation, ha messo in evidenza come i due tipi di valutazione 
non siano mutuamente esclusivi. Come sottolinea Palumbo (2001), nell’ambito della 
valutazione dei programmi dell’UE, i due tipi di valutazione vanno a sovrapporsi e 
spesso le valutazioni summative hanno anche una funzione formative. “A ben vedere la 
valutazione formativa è sempre, in fondo, un po’ rendicontativa (si tratta pur sempre di 
esprimere dei giudizi di merito), così come la valutazione rendicontativa non può non 
essere anche formativa (tramite quel giudizio si può e si deve imparare a migliorare)” 
(Bezzi 2006, 46). 
La seconda sezione della guida (2013) “Designing and implementing evaluation” 
focalizza l’attenzione sulla progettazione e la realizzazione della valutazione per lo 
sviluppo socio-economico. L’ambito tematico dello sviluppo socio-economico si 
presenta complesso ed incerto dal momento che si fonda su differenti teorie72 ciascuna 
delle quali supporta differenti strategie di sviluppo. In questa sezione della guida è 
ribadito il ruolo centrale dei documenti di programmazione nella politica per lo sviluppo 
socio-economico e la natura multi-attoriale che li caratterizza dal momento che sono 
frutto di accordi tra attori appartenenti a diversi livelli territoriali, portatori di valori, 
istanze, obiettivi e priorità differenti.  
In tal senso quindi la guida mette ben in evidenza una delle principali criticità insite 
nei programmi finanziati dai Fondi comunitari: programmi ampi frutto di accordi multi-
attoriali, svariate aree di intervento, indicazioni vaghe e conseguente ambiguità 
nell'impiego delle risorse per il raggiungimento di obiettivi non chiaramente circoscritti. 
In tale scenario quindi valutare i risultati dei programmi di sviluppo socio-economico 
costituisce un’attività complessa per la mancanza di obiettivi chiari, di una logica 
                                                           
71L’obiettivo della formative evaluation è fornire informazioni circa cosa abbia funzionato o meno in 
vista di una prospettiva di miglioramento; l’obiettivo della summative evaluation, in un’ottica 
riepilogativa, è quello di dare conto dei risultati raggiunti. Essa è utilizzata tanto dai decisori per 
riorientare i programmi che da un pubblico più vasto (Bezzi 2006; Stame 1998). 
72Approcciarsi allo studio dello sviluppo socio-economico permette l’adozione di differenti prospettive: si 
può ricorrere infatti all’approccio dell’economia della conoscenza, si può decidere di focalizzarsi sul 
capitale sociale generato, sulle tematiche dell’esclusione sociale o anche del trasferimento tecnologico 
(Evalsed 2013). 
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coerente, di una chiara teoria del cambiamento, ma non impossibile. Le criticità legate 
nell’effettuare valutazioni di questo tipo dovrebbero essere prese in considerazione 
all’avvio della programmazione. La soluzione che propone la guida, per ovviare a tale 
problema, e per aiutare i decisori nella formulazione dei programmi, è quella di 
“concettualizzare i risultati attesi in termini operativi e quindi misurabili (per esempio, 
con la costruzione nella fase iniziale di un sistema di monitoraggio e indicatori)” 
(Evalsed 2013, 29). L’orientamento ai risultati su cui si sviluppa la nuova 
programmazione finisce quindi per coincidere in certo senso con una attenzione quasi 
esclusiva alla misurazione e l’intera impalcatura programmatica incorre nel rischio di 
essere altamente standardizzata. 
Quanto alla pianificazione della valutazione sono richiamate tre questioni 
fondamentali: 
- definire l’oggetto della valutazione; 
- identificare e coinvolgere le parti interessate; 
- analizzare la logica di intervento , la teoria del cambiamento e gli 
obiettivi politici, che sono alla base degli interventi. 
In merito all’oggetto della valutazione, l’ambito entro cui la valutazione viene 
effettuata può riferirsi a quattro prospettive: istituzionale (livello europeo, nazionale e 
locale), temporale (quale periodo viene considerato), settoriale (sociale, industriale, 
ambientale, rurale etc.) e geografico (quale territorio dell’Europa, quale regione, città, 
riserva naturale etc.). Le passate esperienze di valutazione si sono concentrate su oggetti 
molto ampi pervenendo a conclusioni eccessivamente generiche; l’indicazione che 
viene fornita in tal senso è di limitare la valutazione all’analisi di un programma o anche 
ad una sola parte di questo e di focalizzare l’attenzione sulle modalità attraverso cui il 
programma si rapporta alle altre politiche ed interventi. Concentrarsi quindi su oggetti 
valutativi troppo ampi e complessi comporta il rischio di produrre analisi poco utili ai 
decisori. Questo tipo di criticità è particolarmente avvertito nel caso delle valutazioni ex 
ante che possono incorrere nel rischio di essere assimilate ad esercizi previsionali 
lontani dall'oggetto della valutazione.  
Rispetto all’identificazione ed al coinvolgimento delle parti interessate, il 
considerevole numero di attori coinvolti nel processo, così come mettono in evidenza le 
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differenti esperienze valutative condotte nell’ambito di questo tipo di programmi, non 
rappresenta un limite quanto piuttosto un’opportunità che favorisce l’acquisizione dei 
differenti punti di vista, conoscenza rispetto agli effetti indiretti e comprensione dei 
nessi causali. 
La ricostruzione della logica del programma, da un punto di vista teorico, dovrebbe 
poi essere un’attività cruciale nella programmazione della valutazione. Valutazione e 
programmazione sono attività interrelate e cruciale dovrebbe essere il ricorso da parte di 
dirigenti e pianificatori dei programmi a strumenti che facilitino la ricostruzione di nessi 
che collegano tra loro gli obiettivi generali del programma, gli obiettivi specifici, gli 
interventi finanziati, i risultati ed il contributo degli interventi al raggiungimento di 
questi risultati. 
Quanto alle domande valutative dovrebbero essere collegate al processo decisionale 
e riguardare un risultato o un bisogno ossia focalizzarsi, almeno in parte, su “elementi 
esterni al programma, in particolare i suoi beneficiari o il suo ambiente economico, 
sociale ed ambientale” (Evalsed 2013, 33). Le domande valutative dovrebbero 
riguardare un solo criterio di giudizio e tendenzialmente essere orientate alla rilevanza 
del programma, alla sua efficacia, alla sua efficienza,  alla sua utilità e sostenibilità.  
La figura 3.3 mette in evidenza quella che da un punto di vista teorico è la logica di 
intervento nella programmazione e ciò che viene valutato e monitorato. La rilevanza fa 
riferimento all’adeguatezza degli obiettivi espliciti del programma in relazione ai 
bisogni ed alle tematiche socio-economiche sulle quali si intende intervenire; le 
domande valutative sulla rilevanza, nelle valutazioni ex ante, focalizzano l’attenzione 
sulla migliore strategia o sulla giustificazione della strategia adottata. Nelle valutazioni 
in itinere l’obiettivo delle domande valutative è indagare possibili evoluzioni e 
cambiamenti entro il contesto socio-economico e se quindi sono messi in discussione gli 
obiettivi di partenza. L’efficacia attiene al raggiungimento o meno degli obiettivi del 
programma; una delle criticità avvertite in passato – ma che in realtà sembrerebbe 
assolutamente attuale – sottolinea la guida, è l’ambiguità semantica che caratterizza il 
ricorso talvolta al termine risultato, talaltra a quello di impatto per indicare gli effetti di 
lungo termine, compresi quelli che sono indiretti e non voluti. L’efficienza è invece 
valutata confrontando i risultati raggiunti e le risorse mobilitate.  
94 
 
 
Fig. 3.3: La logica di intervento 
 
    Fonte: Evalsed 2013, pag.34 
 
Come mette chiaramente in risalto la guida, le domande di valutazione a cui si 
ricorre nella valutazione intermedia, e in particolar modo nella valutazione ex post, 
attengono alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi implementati. Tale 
orientamento è ben visibile anche nei dettami regolamentari. Ciò che sembrerebbe 
essere trascurato quindi, in questo tipo di documenti, è un chiaro richiamo alle logiche 
di funzionamento dei programmi, ai meccanismi sottesi, alle motivazioni che sono alla 
base dei funzionamenti, apprendimento circa i punti di forza e di debolezza. Tale 
tematiche non sono sicuramente del tutto tralasciate ma esiste una indubbia predilezione 
tanto per la quantificazione che per una logica lineare in cui si tende a rispondere a 
domande del tipo “funziona/non funziona”, “sono stati raggiunti/non sono stati raggiunti 
gli obiettivi”, “quali risorse sono state erogate? ”. Rispetto all’utilità, ciò che si giudica 
invece sono i risultati ottenuti in relazione ai bisogni sociali ed economici. Quanto alla 
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sostenibilità si fa riferimento al fatto che i risultati e le realizzazioni di un intervento 
siano duraturi. 
La seconda sezione della guida dedica poi una trattazione ai soggetti – interni o 
esterni – a cui affidare le attività di valutazione, ai vantaggi e svantaggi nei quali si 
incorre nell’affidare le attività di valutazione alle due categorie di attori,  ed ai 
documenti – capitolati – che rappresentano la base della relazione contrattuale tra il 
committente della valutazione e coloro che sono nella pratica responsabili di effettuare i 
lavori, a cui si ricorre per l’affidamento delle attività. Questa sezione della guida (2013) 
si chiude con un richiamo all’uso dei risultati della valutazione e la gestione della 
conoscenza. Tre sono i modi attraverso cui si suggerisce l’utilizzo della valutazione: 
- “Le valutazioni possono essere utilizzate direttamente o in modo 
strumentale quando i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni vengono 
assimilate. Nella pratica ciò non è usuale e quando accade tende ad avere luogo 
solo parzialmente. 
- Più spesso, diverse valutazioni o singole valutazioni combinate con altre 
evidenze ed opinioni sono utilizzate cumulativamente per alimentare il dibattito 
ed influenzare il decision-making. La valutazione stimola così il processo, le 
sfide e controreplica all’evidenza e alla sua interpretazione. 
- Anche quando i risultati della valutazione non sono utilizzati, il processo 
di valutazione avviato e la riflessione possono essere utili offrendo opportunità 
di scambio di informazioni e per chiarire il pensiero” (ib., p.57). 
Va da sé che il ricorso o meno alla valutazione dipende da molteplici fattori tra i 
quali le disposizioni istituzionali, il tempo e le risorse disponibili, il coinvolgimento dei 
dirigenti e la creazione di una cultura della valutazione che dovrebbe essere 
fondamentale per l’apprendimento. 
La terza sezione della guida “Developing evaluation capacity” si focalizza sulle 
modalità di diffusione della capacità valutativa. Il rapporto tra valutazione e capacità 
amministrativa verrà discusso nel capitolo 4 dove saranno ripresi i diversi documenti 
che ne richiamano sia il tipo di relazione che le finalità dei due ambiti tematici. Per 
quanto riguarda la definizione che ne fornisce Evalsed (2013), la capacità valutativa, 
considerata parte della capacità istituzionale, racchiude in sé non poche ambiguità. 
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Riprendendo la definizione di capacità amministrativa che propongono Domorenok e 
Righettini (2012, 263),  per capacità amministrativa si intende “la capacità di adeguarsi 
alle regole ed alle norme comunitarie attraverso meccanismi interistituzionali e 
comportamenti infraistituzionali stabiliti”; assimilare in tal senso quindi la valutazione 
alla capacità amministrativa significa incorrere nel rischio di delegarla ad attività di 
rendicontazione ed adempimento burocratico, mettendo in secondo piano le sue finalità 
di apprendimento ed il suo ruolo di attività di ricerca sociale applicata che partecipa ai 
processi in modo congiunto e parallelo. Secondo Evalsed “la capacità istituzionale 
include la normativa giuridica, assunzioni normative, la governance (ad esempio, la 
responsabilità democratica e divisioni di responsabilità tra i livelli di governo e della 
società civile ), nonché le disposizioni amministrative e organizzative” (2013, 61). In 
tale visione la capacità di condurre valutazioni, da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, rientra nei requisiti più generali che lo Stato deve soddisfare. La 
capacità di valutazione ha diverse sfaccettature e necessita di essere analizzata da 
diverse prospettive che si rafforzano a vicenda: a livello individuale sono necessarie 
competenze ed abilità; a livello dell’organizzazione modalità e strutture di gestione; a 
livello inter-organizzativo il collegamento tra enti pubblici e privati attraverso reti, 
procedure e partnership; a livello sociale andrebbero incorporate le istanze valutative 
provenienti dalla società civile, incluse le organizzazioni professionali e del settore 
pubblico.  
In alcuni paesi, come il Regno Unito, la Svezia e la Norvegia la capacità valutativa 
è andata evolvendosi nel tempo. Secondo Evalsed esistono alcune decisioni da 
intraprendere quando la capacità di valutazione inizia a svilupparsi in modo strategico. 
Le principali sono: l’architettura, il rafforzamento della domanda di valutazione, il 
rafforzamento della fornitura di valutazione e l’istituzionalizzazione della valutazione, 
ossia la costruzione di capacità valutativa nei sistemi decisionali e nel sistema politico 
più ampio.  
Evalsed (2003) mette in evidenza come l’obbligo della valutazione per i Fondi 
Strutturali e la diffusione di linee guida da parte della Commissione Europea, e le 
autorità nazionali, su come e quando effettuare valutazioni, rappresenta un elemento 
positivo solo in parte dal momento che si induce un meccanicismo rispetto alla 
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decisione di intraprendere valutazioni e si incorre nel rischio di considerare la 
valutazione un obbligo da assolvere da parte delle istituzioni.  
L’ultima sezione della guida “Choosing methods and techniques” si focalizza sui 
metodi e le tecniche disponibili per la valutazione dello sviluppo socio-economico. La 
scelta dei metodi più opportuni deriva dalle domande e dal progetto di valutazione. 
Gli indicatori sono definiti da Evalsed (2013, 85) come “la misurazione di un 
obiettivo da raggiungere, una risorsa mobilitata, un effetto ottenuto, un giudizio di 
qualità o una variabile di contesto. Un indicatore produce una informazione quantificata 
con l’idea di aiutare gli attori coinvolti nell’intervento pubblico a comunicare, negoziare 
o prendere decisioni. Nel quadro della valutazione, i più importanti indicatori sono 
legati al successo degli interventi pubblici”. L’utilità degli indicatori è misurata in base 
al fatto che siano legati ad un obiettivo della policy, che siano misurati regolarmente e 
che la misurazione si basi su dati attendibili. 
Nell’ambito dei programmi di sviluppo socio-economico si è soliti ricorrere alla 
distinzione tra indicatori di risorse, indicatori di realizzazione (output), indicatori di 
risultato e indicatori di impatto. I primi sono essenzialmente indicatori finanziari, gli 
indicatori di realizzazione rappresentano il prodotto dell’attività del programma; nello 
specifico la guida considera le realizzazioni “qualsiasi cosa che si ottiene in cambio di 
spesa pubblica” (Evalsed 2013, 86) e di norma gli operatori riferiscono informazioni 
sulle stesse attraverso i sistemi di monitoraggio. Gli indicatori di risultato rappresentano 
il cambiamento apportato dal programma o la priorità a cui il programma dovrebbe 
contribuire. Gli indicatori di impatto sono stati rimossi dai programmi finanziati dai 
Fondi Strutturali, fatta eccezione per i programmi che si occupano di pesca e di sviluppo 
rurale. Per la DG Politica regionale, Occupazione e affari sociali, l’impatto è il 
contributo dell'intervento per il cambiamento. Per il periodo di programmazione 2014-
2020, vi è stata una maggiore enfasi alla riduzione del numero degli indicatori, che è 
collegata anche ad una necessità di concentrazione delle risorse. 
Insieme alla guida Evalsed un ulteriore supporto metodologico è offerto dalla 
sezione metodologica a supporto della guida - Evalsed Sourcebook, Method and 
Techniques. Una semplice osservazione della strutturazione di questa sezione mette ben 
in evidenza una forte propensione al ricorso a metodi controfattuali ed una promozione 
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di una versione iper-quantificata della valutazione; sono ampiamente riprese indicazioni 
teoriche dell’analisi costi-benefici, dell’analisi costi-efficacia, della valutazione di 
impatto, della “controfactual impact evaluation”. Nella sezione metodologica sono poi 
messe a confronto la Counterfactual impact evaluation (CIE) e la Theory-based impact 
evaluation (TBIE)73. In riferimento alla TBIE è sottolineato che “la sua importanza 
deriva dal fatto che una grande quantità di altre informazioni, oltre l’effetto causale 
quantificabile, è utile ai responsabili politici per prendere decisioni e per essere 
responsabili nei confronti dei cittadini” (p.48). L’Evalsed Sourcebook, anche se si 
concentra in particolar modo sui metodi quantitativi, si presenta come una trattazione 
teorica dei differenti metodi e tecniche valutative (delphi, focus group, expert panels). 
Come già si è avuto modo di sottolineare, le guide Evalsed non rappresentano 
l’unico strumento metodologico a supporto della valutazione diffuso dalla 
Commissione. Svariata e corposa è la diffusione di guidance documents e working 
documents che differenziano tra loro per aree tematiche a cui si rivolgono e per ciclo di 
programmazione. Tali documenti, così come la guida Evalsed, sono disponibili nel sito 
ufficiale dell’Unione Europea nella sezione dedicata alla valutazione. 
 
5. La valutazione delle politiche di coesione in Italia  
 
In Italia la diffusione delle pratiche valutative nei primi cicli di programmazione 
strutturale è avvenuta in concomitanza con una significativa svolta nella politica 
regionale, che ha avuto luogo, ed è andata evolvendosi, nel corso degli anni ’90. Alla 
dissoluzione della Prima Repubblica hanno fatto seguito diverse innovazioni che hanno 
avuto ricadute significative sull’impalcatura della politica di coesione: si pensi a tal 
proposito, come mette ben in evidenza Milio (2012), all’introduzione dell’elezione 
diretta dei sindaci, alle leggi Bassanini 74 , al cambiamento paradigmatico che si è 
                                                           
73
 Secondo White (2009) i sei principi fondamentali della Theory based impact evaluation sono: 
l’individuazione della teoria del programma, la comprensione del contesto, l’anticipazione 
dell'eterogeneità, la valutazione rigorosa dell'impatto mediante il ricorso al controfattuale, una rigorosa 
analisi fattuale ed l’utilizzo dei metodi misti. 
74
 Leggi 59/1997, 127/1997 (Bassanini bis), 191/1998 (Bassanini ter), 50/1999 (Bassanini quarter). 
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esplicitato nel passaggio da un approccio top-down ad un bottom-up, alla considerevole 
spinta comunitaria che tentava di allineare il sistema italiano alle disposizioni europee.  
Il primo QCS in Italia ha coinciso con la fine dell’intervento straordinario, anni in 
cui, come racconta Milio (2011), l’Italia si mostrò incapace di gestire le risorse 
comunitarie e le stesse regioni, diventate protagoniste nell’ambito della politica di 
coesione, si mostrarono sprovviste di competenze adeguate. In Italia, la chiusura 
dell’intervento straordinario favorì un accrescimento di attenzione nei riguardi delle 
politiche comunitarie ed “iniziò” a diffondersi un mercato della valutazione. Nello 
stesso periodo venne rafforzato il ruolo dei Nuclei di valutazione interni e creato un 
Sistema nazionale di coordinamento (Naldini 2013). 
Il QCS 1989-1993, per lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni italiane 
in ritardo di sviluppo75 obiettivo 1, includeva una sezione (sez. 4 pp.79-81) dedicata al 
monitoraggio ed alla valutazione. In tale sezione del documento veniva richiamato il 
tipo di indicatori a cui si ricorre per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, il 
cui compito di raccolta dei dati era demandato ai comitati. Si tratta di indicatori 
finanziari, che si riferiscono “agli impegni, ai pagamenti, alla programmazione 
indicativa delle spese, alle modifiche apportate alle dotazioni finanziarie e le previsioni 
più recenti di finanziamento delle operazioni” ed indicatori di realizzazione fisica e di 
impatto; gli indicatori di realizzazione fisica dovevano fornire informazioni in grado di 
“valutare il grado di realizzazione delle azioni previste”, gli indicatori di impatto, invece 
erano volti a “misurare il grado di realizzazione degli obiettivi globali degli interventi 
strutturali e dei loro effetti indotti a livello socioeconomico”.  
Nel documento sono richiamate anche le attività di valutazione ex ante ed ex post, 
già definite da Regolamento comunitario. Quanto alla valutazione ex post si legge che 
essa è attuata a livello dei diversi interventi ed a livello di QSC “grazie ad un controllo 
permanente delle azioni intraprese ed alla raccolta dei dati statistici che si rapportano 
agli indicatori prescelti”. L’attività di valutazione ex post va ad identificarsi quindi con 
il “controllo” delle azioni e la  raccolta di dati statistici, attività quindi più vicine al 
monitoraggio, ed al controllo - la cui funzione è limitata al “verificare che le attività 
previste si sono svolte regolarmente” (Stame 2002a, 141) - che ad un’attività di ricerca 
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 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 
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sociale applicata che mira alla comprensione di “cosa stia funzionando meglio e dove”, 
allo scopo di suggerire cambiamenti (ib.). 
La diffusione della valutazione nell’ambito della politica di coesione, per quanto 
resa obbligatoria dai Regolamenti nel primo ciclo di programmazione strutturale 1989-
1993, si scontra nei primi anni Novanta con un clima di “sostanziale disattenzione ai 
requisiti e alle esigenze della valutazione”, producendo anche per il ciclo di 
programmazione 1994-99 valutazioni “di scarsa o, addirittura, di nessuna utilità” 
(Casavola, Tagle 2004, 96).  
I primi elementi di innovazione si registrano per il periodo di programmazione 
2000-2006. Come racconta Naldini (2013), in questi anni in Italia si rafforzarono i 
Nuclei di valutazione interni e fu creato il Sistema nazionale di coordinamento. Nel 
QCS76 per le regioni italiane77 dell’obiettivo 1, programmazione 2000-2006, si legge 
che “il Nucleo tecnico di valutazione e verifica – Unità di valutazione, e gli altri Nuclei, 
collaborano con le Autorità di Gestione per la gestione tecnica delle attività di 
valutazione e assicurano un ruolo attivo nella diffusione di competenze valutative nel 
personale della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quello 
impegnato nell’attuazione dei programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali” (p. 327). 
Nella programmazione 2007-2013, nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) – finora 
denominato Quadro Comunitario di Sostegno - viene ripreso il ruolo del Piano di 
valutazione (introdotto da Regolamento comunitario) quale strumento entro cui 
esplicitare le risorse, le attività e la tempistica della valutazione. Il documento sottolinea 
la necessità di predisporre il Piano “in tempo utile all’avvio tempestivo delle attività”, 
integrandolo poi progressivamente a seconda delle esigenze” (p. 266). Le 
Amministrazioni sono chiamate a chiarire nei Piani o nei documenti di programmazione 
e nei loro atti integrativi “la dimensione e l’articolazione delle risorse dedicate alle 
attività di valutazione con attenzione alla loro congruità in relazione agli specifici 
obiettivi conoscitivi” (ib.). Nel QSN c’è poi un interessante richiamo all’organizzazione 
della valutazione che va impostata in modo da assicurare: l’utilizzazione delle 
valutazioni, la qualità dei processi valutativi, l’indipendenza della valutazione e la 
considerazione dei differenti punti di vista. E’ inoltre sottolineata la necessità di un 
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 Si fa riferimento alla versione del documento aggiornata a seguito delle revisioni di metà periodo. 
77
 Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia, Molise (sostegno transitorio). 
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approccio partecipato per la costruzione delle domande di valutazione. Sono previsti poi 
Gruppi di Pilotaggio (Steering Group) che fungeranno da guida delle valutazioni ed 
interloquiranno sulle questioni metodologiche con i valutatori. Altri meccanismi di 
presidio della qualità della valutazione possono essere forniti da gruppi di advisor78 e da 
attività di meta valutazione.  
Il QSN definisce inoltre in dettaglio un variegato ventaglio di indicatori, che come 
si legge nel documento, consentendo di “meglio descrivere e precisare le trasformazioni 
ed i cambiamenti che le politiche intendono produrre” (p. 285) sono finalizzati a 
restituire informazioni utili sull’evoluzione del contesto territoriale entro cui il 
programma opera, e di giudicare gli effetti del programma, congiuntamente ad altre 
analisi. La definizione poi di target a cui mirare nell’arco del ciclo di programmazione è 
orientata alla riduzione dell’indeterminatezza delle politiche, all’aumento del grado di 
responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale ed a una 
tensione verso il risultato. La base di indicatori descritti nel QSN trae origine dalla 
banca dati degli indicatori regionali, per le politiche di sviluppo, avviata nella 
programmazione 2000-2006, i cui indicatori sono stati ulteriormente riorganizzati e 
numericamente incrementati. Le batterie di indicatori previste dal QSN si distinguono 
sulla base del livello della politica regionale a cui sono associati (il singolo progetto, il 
programma o una sua componente), dell'amministrazione responsabile per la loro 
individuazione ed il successivo calcolo, del grado di prossimità di ciò che misurano 
rispetto agli interventi posti in essere, della loro funzione ed utilizzo. Nello specifico, il 
QSN distingue: indicatori di realizzazione dei progetti 79  (previsti dal Sistema di 
monitoraggio unificato 2007-2013), indicatori contenuti nelle tavole di osservazione 
delle priorità del QSN, indicatori per monitorare l'impatto del QSN sulle emissioni di 
gas ad effetto serra, indicatori che fissano traguardi comuni per diverse aggregazioni di 
territori, indicatori per il Mezzogiorno collegati al meccanismo di incentivazione degli 
obiettivi di servizio (negli ambiti istruzione, servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, 
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“Il gruppo di advisor, al contrario dello Steering Group, che è costituito dall’amministrazione, viene 
costituito dal valutatore che si costituisce, così, un ambito di discussione libero sulle scelte che è chiamato 
a fare durante la valutazione. Non ha funzioni formalizzate ed opera su base volontaria” (Orientamento 
Piani di Valutazione  2008, 15). 
79Gli indicatori di realizzazione fanno riferimento al prodotto delle attività svolte nell’ambito del progetto. 
Per ciascun progetto vanno indicati due indicatori: indicatori occupazionali, che misurano il volume 
dell’occupazione creata e/o attivata, ed indicatori fisici che misurano il volume dei prodotti/servizi 
realizzati/erogati (www.dps.mef.gov.it). 
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gestione dei rifiuti urbani e servizio idrico integrato), indicatori di programma (di 
realizzazione, risultato e impatto) che hanno la finalità di misurare fenomeni collegati 
agli interventi previsti dai programmi finanziati dal FAS (Fondo aree sottosviluppate) o 
dai Fondi Strutturali (il calcolo di tali indicatori è di responsabilità delle singole 
Autorità di Gestione) e Core indicators richiesti dalla Commissione per la misurazione 
dei fenomeni associati ai programmi finanziati dal FESR (www.dps.mef.gov.it). 
L’articolazione dei differenti tipi di indicatori previsti per la programmazione 2007-
2013 può essere letta come una marcata propensione alla misurazione e 
rendicontazione, ed anticipa in qualche modo, una particolare attenzione ai risultati 
della policy, che troverà sua massima espressione negli assunti teorici entro cui si è stata 
costruita l’attuale programmazione 2014-2020.  
Rispetto alle questioni ambientali, le attività della VAS, attività a sostegno della 
programmazione prevista dalla Direttiva 2001/42/CE, sono integrate nel processo di 
valutazione ex ante dei programmi assoggettabili alle disposizioni della Direttiva. 
Risalgono inoltre a questo periodo la riforma amministrativa (D.Lgs. 150/2009 – 
Riforma Brunetta), in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico, di efficienza e 
trasparenza della Pubblica Amministrazione che tende a rafforzare gli orientamenti già 
esistenti verso i risultati (Naldini et al 2011) e il D.Lgs. 253/2010 “Codice 
dell’Amministrazione digitale” che si sono sviluppati entro una più generale visione 
comune di ridefinizione del rapporto tra processo amministrativo e logica di azione 
amministrativa. 
In tale periodo tuttavia, in materia di valutazione non si segnalano evidenti segnali 
di discontinuità rispetto al passato, fatta eccezione per un ampliamento dei margini di 
discrezionalità riconosciuto alle amministrazioni locali, chiamate alla redazione di Piani 
di valutazione, entro cui dettagliare il piano delle attività da realizzare in relazione alle 
specifiche esigenze territoriali, che però non ha prodotto un significativo miglioramento 
delle attività realizzate (Naldini et al 2011). Le indubbie criticità messe in risalto da 
Barca (2009), legate alle finalità opache della politica di coesione, alla molteplicità delle 
priorità sulle quali intervenire, ad un utilizzo delle risorse non sempre efficace, a 
problemi metodologici legati all’uso di indicatori e alla eccessiva enfasi sugli aspetti di 
rendicontazione economica, ben si adattano anche al caso italiano. 
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Da un punto di vista sostanziale, nel nostro paese, come sottolineato da Fiorillo et al 
(2014) in uno studio sull’evoluzione della valutazione nella programmazione 2007-2013 
in Europa ed  in Italia, le norme poco vincolanti, contenute nei documenti comunitari, 
hanno favorito un ruolo debole della valutazione ed un ricorso irregolare a tale attività. 
Gli autori hanno definito una serie di elementi di criticità che hanno inciso sulla 
diffusione e qualità della valutazione: l’ambiente istituzionale sfavorevole, il 
coordinamento debole a livello nazionale e di PO, la bassa qualità dei processi di 
realizzazione delle valutazioni, la mancanza di una discussione pubblica e sistematica 
dei risultati e delle raccomandazioni delle valutazioni. Essenzialmente le disposizioni 
comunitarie, nel non definire chiaramente la tempistica e le funzioni demandate ai 
differenti esercizi valutativi hanno indotto un meccanismo che “incrementa la libertà di 
scelta delle amministrazioni sulle valutazioni da condurre e, in corrispondenza, ne 
aumenta anche le responsabilità” (Orientamento Piani di Valutazione 2008, 2). Non 
sempre tuttavia le amministrazioni sono state attente alla valutazione, o in possesso 
delle competenze adeguate, così come probabilmente non sempre è esistito uno scambio 
agevole di informazioni con il Sistema Nazionale di Valutazione, sfruttando 
adeguatamente l’offerta di “orientamento sull’organizzazione e sui processi di 
valutazione e auto-valutazione, sui piani di valutazione e sulla disseminazione dei 
risultati attraverso incontri, dibattiti, produzione di documenti” o il supporto “alla 
definizione, revisione ed attuazione dei Piani di valutazione” (Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013, 268). 
Nel documento di indirizzo per il ciclo di programmazione 2014- 2020 “Metodi e 
obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-202080”, predisposto dall’allora 
Ministro per la Coesione Territoriale, F. Barca, e nel successivo Accordo di 
Partenariato, si sottolinea la necessità di investire nella promozione della diffusione e 
accessibilità delle attività valutative realizzate e nel rafforzamento delle competenze 
delle amministrazioni responsabili del coordinamento e della gestione dei Fondi 
Strutturali. L'attenzione è riservata alla necessità di promuovere il miglioramento del 
sistema di monitoraggio degli interventi, in vista di una più specifica definizione di 
                                                           
80
 Nel documento “Metodi e obiettivi” sono proposte sette innovazioni di metodo che attengono a: 
risultati attesi, azioni, tempi previsti e sorvegliati, apertura e trasparenza delle informazioni, partenariato 
mobilitato, valutazione di impatto. Il documento richiama inoltre tre opzioni strategiche relative a 
Mezzogiorno, città ed Aree interne.  In linea con l’orientamento ai risultati nel documento si legge poi che 
“l’esplicitazione dei risultati attesi orienterà il focus della valutazione di impatto, qualunque sia il metodo 
adottato” (pag.8). 
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indicatori, target e obiettivi da raggiungere, nonché di sostenere la realizzazione, 
indipendentemente dal metodo adottato, di valutazioni dell’efficacia degli interventi. 
Sono altresì ribaditi gli impegni circa la definizione di Piani organici di valutazione 
(unitari e/o tematici), tarati sulle esigenze conoscitive delle amministrazioni competenti, 
sul tipo di informazioni esistenti e sull'entità delle risorse disponibili. 
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4. Valutazione e programmazione a livello locale 
 
 
 
 
1.  La programmazione a livello locale 
 
L’analisi della documentazione empirica restituita nel corso del capitolo si compone 
di riflessioni scaturite dall’analisi dei documenti e nel corso di un intenso lavoro di 
campo (infra introduzione)81 nel quale si sono coniugate interviste semi strutturate a 
testimoni privilegiati e osservazione strutturata. 
In queste pagine ci si focalizza sul ruolo che riveste la valutazione nell’ambito della 
programmazione strutturale finanziata dal FESR in Campania, nella nuova 
programmazione 2014-2020, e sulle principali dimensioni strettamente interconnesse 
all’attività valutativa individuate nel corso del lavoro empirico, con il fine di mettere in 
rilievo “i fatti della decisione” entro cui la programmazione ha preso forma a livello 
locale. Il programma operativo regionale finanziato dal FESR 82  è uno strumento 
implementativo delle politiche di coesione ed è uno strumento che nasce e si sviluppa in 
una logica processuale tipica del modello del ciclo di una politica pubblica. In questo 
lavoro la fase decisionale – e le modalità di intervento della valutazione entro di essa – 
rappresentano il cuore delle riflessioni di seguito sviluppate. 
                                                           
81Il lavoro sul campo ha avuto inizio nel novembre del 2012 e si è concluso nel gennaio del 2015. Tale 
lavoro è di fatto andato a coincidere con la permanenza in Azienda. Tuttavia, anche se le attività in 
azienda si sono concluse nel febbraio 2015, il mese di febbraio 2015 è stato dedicato esclusivamente alla 
stesura della tesi, a differenza dei mesi precedenti durante i quali al lavoro di stesura tesi si sono 
coniugate attività di supporto alle attività aziendali e di costruzione della documentazione empirica 
funzionali al lavoro di ricerca. 
82Nel corso del capitolo quando verrà citato il POR senza specificarne il fondo di finanziamento si intende 
riferirsi al POR FESR. 
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In Campania i lavori di programmazione strutturale FESR, nella programmazione 
2014-2020 si sono avviati ufficialmente attraverso l’identificazione del Gruppo di 
Programmazione83 (GdP) previsto dalla DGR n. 142 del 27/05/2013; tale delibera ha 
avviato l’iter amministrativo per la definizione degli strumenti di programmazione 
comunitaria, ha istituito un GdP che sovraintendesse alle attività di programmazione, ha 
affidato al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) 
l’attività di valutazione ex ante della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 e 
all’Autorità Ambientale, l’attività di Valutazione Ambientale Strategica. In tal senso 
quindi il POR entra nell’agenda istituzionale locale attraverso tale Delibera che avvia 
formalmente i lavori entro cui il processo decisionale prende forma.  
Esito del lavoro di concertazione entro la segreteria tecnica – che si compone della 
Programmazione Unitaria, di un rappresentante per ognuna delle Autorità di Gestione, 
di due componenti del Nucleo di Valutazione, di un rappresentante dell’Autorità 
ambientale e, ratione materie, dai Capi Dipartimento o da un loro delegato - è stata la 
produzione del Documento Strategico Regionale (DSR) che può essere considerato il 
primo documento di programmazione a partire dal quale si è proceduto alla stesura dei 
differenti documenti che hanno anticipato l’invio del POR del 29 dicembre 2014 alla 
Commissione84. Gli attori quindi che hanno preso parte a questa iniziale fase dei lavori 
sono il Gruppo di Programmazione, da una parte, e la segreteria tecnica, dall’altra. La 
Programmazione Unitaria - che ha assolto il ruolo di coordinamento del Gruppo di 
Programmazione -  può essere considerata in parte espressione della politica dal 
momento che al suo vertice è collocato il Capo di Gabinetto85. L’Autorità di Gestione 
                                                           
83Fanno parte del GdP: il Responsabile della Programmazione Unitaria, o un suo delegato, che assolve 
alla funzione di coordinamento, il Capodipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico, le 
Autorità di Gestione del POR FESR, FSE e FEASR 2007-2013, il Direttore del Nucleo di Valutazione e 
l’Autorità Ambientale.  
84Contestualmente alla consegna del presente lavoro - marzo 2015 - si era in attesa delle osservazioni 
della Commissione in vista della futura approvazione del programma operativo regionale. 
85Da un punto di vista organizzativo, la Regione Campania è organizzata gerarchicamente come segue: 1) 
Presidente, 2) Giunta, 3) Capo di Gabinetto, 4) Dipartimenti, 5) Direzioni Generali, 6) Uffici speciali, 7) 
Strutture di Staff, 8) Unità operative dirigenziali, 9) Funzionari. La nuova riarticolazione regionale, 
avvenuta nel corso della presidenza Caldoro, ha previsto l’articolazione della regione in Dipartimenti e 
Direzioni. I Dipartimenti sono cinque 5 e raggruppano tutte le direzioni generali (ex aree generali). “ A 
ciascun Dipartimento è preposto un Capo Dipartimento, che dà attuazione agli indirizzi del Presidente e 
della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti 
degli uffici del Dipartimento e di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi attribuite, 
nonché di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di 
controllo analogo sulle società in house di riferimento” (Art. 7 Regolamento regionale 12/2011). I cinque 
Dipartimenti sono: Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, Dipartimento della 
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(AdG) rappresenta il vertice amministrativo a cui il politico fa riferimento per 
l’attuazione, la programmazione e gestione dei programmi, ed è l’attore a cui è 
demandata la responsabilità delle valutazioni ex ante e in itinere. Il Nucleo di 
Valutazione ha un ruolo trasversale; l’Autorità Ambientale ha un ruolo indipendente a 
latere della Programmazione Unitaria (PU). Nella pratica, sin da questa primissima fase 
dei lavori, ai fini della redazione del primo documento di programmazione (DSR) ciò 
che è apparso evidente è una suddivisione dei ruoli tra gli attori impegnati nelle attività 
di programmazione: centro decisionale che va ad identificarsi nel GdP e tecnici 
impegnati nei lavori di cui si compone la segreteria tecnica. La segreteria tecnica è 
quindi il braccio operativo di esecuzione di quanto veniva deciso dall’alto in sede al 
GdP ed anche l’attore che aggiornava di volta in volta, quanto nella pratica avveniva nei 
lavori di programmazione, lo stesso GdP. 
Quanto al contenuto del Documento Strategico Regionale86, a partire dalle priorità87 
di Europa 2020, sono individuate delle iniziali linee di intervento intorno alle quali 
sviluppare la strategia regionale: Campania innovativa, Campania verde e Campania 
solidale. Nell’ambito della linea di intervento “Campania innovativa” sono richiamati 
interventi nell’ambito dell’innovazione e delle ICT e della competitività delle imprese 
presenti nel tessuto produttivo regionale; “Campania verde” richiama interventi in 
materia di risorse idriche, biodiversità e rete ecologica, paesaggio e beni culturali, suolo 
e rischi naturali, energia, trasporti sostenibili, rifiuti e il tema della bonifica centrale per 
la nostra regione. Nell’ambito delle linee di intervento di “Campania regione solidale” 
riveste un ruolo cruciale, in linea con il decreto legge n.158/2012 recante “Disposizioni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute” predisposto dall’allora Ministro alla salute Balduzzi, il tema della 
                                                                                                                                                                          
salute e delle risorse naturali, Dipartimento delle politiche territoriali, Dipartimento dell’istruzione, della 
ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, Dipartimento delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali.  
“Le direzioni generali sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli 
ambiti e alla politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un direttore 
generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che 
svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la 
direzione generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti 
attuando gli indirizzi del Presidente della Giunta regionale e della Giunta medesima” (Art. 8 Regolamento 
regionale 12/2011). 
86E’ stato redatto un unico DSR sia per il FESR che per il FSE. 
87Come richiamato nel primo capitolo, le priorità cui punta la Strategia Europa 2020 attengono ad una 
crescita che sia intelligente, sostenibile e inclusiva. 
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riorganizzazione della medicina territoriale, i servizi alla persona, l’occupazione e la 
mobilità dei lavoratori, l’istruzione e la formazione. Il tema della qualità ed efficienza 
della Pubblica Amministrazione attraverso il rafforzamento della capacità 
amministrativa, si colloca come trasversale a tali macro aree di intervento. Cruciali, 
inoltre, le tematiche attinenti la città, le Aree interne e le strategie di sviluppo locale di 
tipo partecipativo e il prosieguo dei PIU Europa. 
Tali priorità traslate a livello locale rappresentano dei macro contenitori tematici 
entro cui sviluppare interventi che favoriscano un miglioramento della qualità della vita 
della regione. Questo primo documento di programmazione si colloca su un elevato 
livello di generalità, dove a partire dalla riprogrammazione88 del programma 2007-2013 
che ha condotto all’adozione di un nuovo programma operativo nel luglio del 2013, 
sono stati ipotizzati dei primi interventi in continuità con il precedente ciclo di 
programmazione. La scelta di lasciare che questo documento nella sostanza rimanesse 
ampio e generico, potrebbe essere letta come una volontà di rimandare scelte decisionali 
nel tempo e attribuire quindi al documento stesso un valore quasi esclusivamente 
simbolico finalizzato all’avvio dei lavori. 
Gli stessi lavori di stesura del documento si sono sviluppati in un generale clima di 
incertezza poiché al momento dei lavori di redazione del DSR non era stato ancora 
approvato il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, così come anche il pacchetto 
legislativo sulla coesione, nonché tutti gli atti di esecuzione/delegati che ne derivano 
(Documento Strategico Regionale, Regione Campania, 2013). 
Se dunque i lavori di stesura del DSR si sono sviluppati da giugno a ottobre 2013, la 
successiva DGR n.527 del 9/12/2013 approva il documento assumendolo “quale schema 
generale di orientamento per l’elaborazione dei programmi operativi FESR, FSE, 
FEASR, FEAMP 2014-2020” (p. 3), avvia i lavori di valutazione ex ante e di 
                                                           
88Nel corso della programmazione 2007-2013 in Italia con il fine di porre rimedio alle difficoltà attuative 
dei programmi operativi legate tanto a criticità congiunturali che al mutato quadro governativo sono state 
approvate misure specifiche di accelerazione della spesa e l'adozione di un Piano di Azione e Coesione 
(PAC). Nel corso del 2011 è stata quindi avviata, in intesa con la Commissione Europea, un'azione di 
accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 "sulla base di 
quanto stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011 e puntualmente concordato nel Comitato Nazionale del 
quadro Strategico Nazionale (riunione del 30 marzo 2011) da tutte le Regioni, dalle Amministrazioni 
centrali interessate e dal partenariato economico e sociale" (Rapporto Annuale di Esecuzione FESR, 
2012, Regione Campania, pag. 4). La rimodulazione finanziaria dei programmi ha quindi indotto la 
necessità di un’attività di riprogrammazione dei programmi operativi regionali. 
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valutazione ambientale strategica in coerenza con quanto definito dalla DGR 142/2013 
e demanda al Gruppo di lavoro per la programmazione 2014-2020 l’elaborazione dei 
documenti programmatici previsti da Regolamento. Risale allo stesso dicembre 2013 
l’approvazione del pacchetto dei Regolamenti comunitari, del Quadro Finanziario 
Pluriennale e degli atti che ne derivano. 
L’analisi del processo di programmazione a livello locale non può prescindere dalla 
considerazione congiunta del ruolo rivestito dai livelli di governo europeo e nazionale 
in tale processo. Nella ricostruzione del processo decisionale legato alla politica di 
coesione a livello locale è possibile distinguere una fase ascendente ed una discendente. 
La fase ascendente va a coincidere con la definizione dei Regolamenti che stabiliscono 
il frame di regole e parametri finanziari da seguire e il successivo processo di traduzione 
di tali dettami nei programmi nazionali e regionali; in questa fase sia gli Stati Membri 
che i livelli di governo regionale cercano di far valere le proprie posizioni dinanzi alla 
Commissione. Nella fase discendente, durante la formulazione dei programmi e la loro 
successiva implementazione, viene messo in atto ancora una volta un processo 
negoziale tra Stati Membri, regioni e Commissione, nel quale si discute delle risorse di 
cui si disporrà, degli interventi da mettere in campo, della definizione degli interessi 
coinvolti e quant’altro. In tal senso isolare il momento della decisione, a livello locale, 
si presenta come un’attività tutt’altro che semplice dal momento che le scelte sono 
continuamente riviste e riformulate (Profeti 2006) sulla base di interessi non sempre 
coincidenti. 
La definizione dei lavori di programmazione a livello locale va quindi ad 
intrecciarsi con obblighi comunitari impartiti dai Regolamenti e con quanto di volta in 
volta veniva definito a livello nazionale nell’Accordo di Partenariato. L’analisi dei 
documenti ha ben messo in evidenza una peculiarità di questo ambito di policy. Se da 
un punto di vista teorico la governance multilivello fa da cornice all’intera impalcatura, 
nella pratica le differenti versioni in bozza o provvisorie dei documenti del livello 
comunitario e nazionale, dai quali discendono i programmi operativi, sono documenti 
trasmessi in parallelo ai lavori di redazione dei programmi che evolvono e si modificano 
sulla base dei processi negoziali. In altre parole, se l’osservazione della data di 
approvazione finale tanto dei Regolamenti, che dell’Accordo di Partenariato, conferma 
la natura multilivello secondo la quale dai documenti comunitari discendono quelli 
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nazionali dai quali derivano i programmi operativi, nella pratica, l’analisi del processo 
negoziale e dei differenti documenti che hanno preceduto l’approvazione finale degli 
stessi mette in evidenza che si tratta per lo più di un processo parallelo entro cui va 
indubbiamente rispettata una logica gerarchica, ma dove la data di approvazione finale 
non mette in risalto la natura congiunta e parallela entro cui il processo prende forma. 
Lo schema esposto nella tabella che segue intende mettere in evidenza il parallelismo e 
la complessità di tale processo che si nutre di una corposa e svariata produzione di 
documenti. 
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Tab. 4.1 I documenti comunitari e nazionali della programmazione strutturale 
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Fonte: ns. elaborazione predisposta nell’ambito delle attività presso Meridiana Italia. 
 
113 
 
Rispetto ai lavori di programmazione locale, i mesi che sono seguiti 
all’approvazione del DSR, e all’invio della bozza di Accordo di Partenariato89  del 9 
dicembre 2013 alla Commissione, si sono caratterizzati per un intenso lavoro di 
concertazione tra il DPS (livello centrale), la Regione Campania e le regioni tutte90, con 
il fine di operare tanto una selezione di quanto proposto dal DPS, che una rilettura e 
proposte di modifica da parte delle varie amministrazioni regionali dello schema 
presentato nell’Accordo di Partenariato che, si ricorda, si dotava di allegati – nel corso 
dei vari aggiornamenti del documenti tali allegati si sono via via arricchiti – contenenti 
una esplicitazione per ogni obiettivo tematico di risultati attesi, azioni da intraprendere, 
una specificazione rispetto all’implementazione dell’azione attraverso i PON o i POR 
ed il fondo di finanziamento. In Regione Campania, in vista di una serie di incontri con 
il DPS, sono state predisposte delle revisioni in termini di modifiche o di integrazioni 
alla schematizzazione proposta dal livello centrale, con il fine di mantenere una 
continuità con la programmazione 2007-2013 sulla serie di interventi che andranno a 
cavallo tra le due programmazioni, ma anche di garantire la coerenza con le “scelte 
strategiche” individuate nel DSR. In vista degli incontri con il DPS, tale lavoro, in 
Regione Campania, è stato svolto dalle AdG in concerto con la Programmazione 
Unitaria secondo dei criteri di coerenza e logicità di scelta in una prima fase e attraverso 
la condivisione di tali materiali con i vari referenti degli obiettivi tematici, solo in una 
seconda fase. Parallelo a questo lavoro è stata anche la condivisione con i Dirigenti di 
area dell’articolato schema sulle condizionalità diffuso dalla Commissione a cui le varie 
amministrazioni erano chiamate ad adeguarsi. 
Tuttavia, anche se nel corso di diversi incontri formali, avvenuti a livello locale, 
l’Accordo di Partenariato è stato più volte definito come la somma orizzontale di tutti i 
programmi operativi regionali, perché esito di un processo di negoziazione tra livello 
                                                           
89Successivamente alla pubblicazione del documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi 
comunitari 2014-2020” sono stati istituiti quattro tavoli tecnici di confronto partenariale, uno per ognuna 
delle quattro “missioni” individuate nel documento “Metodi ed obiettivi”, che dal febbraio 2013 hanno 
lavorato alla definizione dell’Accordo di Partenariato: “Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione”, “Valorizzazione, gestione e tutela dell’ambiente”, “Qualità della vita e inclusione sociale”, 
“Istruzione, formazione e competenze”. Ai lavori dei vari tavoli tecnici hanno preso parte le 
Amministrazioni centrali, le Regioni e le Associazioni rappresentative degli Enti locali, il partenariato 
economico-sociale (www.dps.tesoro.it). 
90Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia  e Campania rientrano nelle regioni meno sviluppate (PIL pro capite 
˂75% della media UE a 27); Sardegna, Abruzzo e Molise rientrano nelle regioni in transizione (PIL pro 
capite ≥75% e <90% dalla media UE a 27); le restanti regioni italiane rientrano nelle regioni più 
sviluppate (PIL pro capite ≥90% della media UE a 27). 
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centrale nazionale e le regioni tutte, come mette in risalto uno dei testimoni privilegiati 
ascoltati: 
Nel processo di programmazione avvenuto tra il DPS e le regioni tutte (non è solo il Caso 
Campania), 91 quello che sembrerebbe a primo avviso un processo orizzontale di 
partecipazione in realtà è  stato un incontro-scontro tra visioni cognitive 
completamente differenti, le une da parte delle regioni, le altre da parte del DPS. Alla fine 
è avvenuto che quelle regioni che sono state più in grado di forzare la mano su aspetti che 
riguardavano loro in maniera particolare hanno trovato nell’ambito della costruzione del 
DPS un posto e le loro azioni sono andate in qualche modo avanti, quelle regioni che hanno 
avuto meno forza in questo senso sono state meno prese in considerazione. Alla fine 
l’imporre da parte del DPS le categorie di operazioni, le azioni … E’ come se loro 
avessero imposto una loro visione cognitiva di come dovrà andare questa 
programmazione 2014-2020 […] E’ stato un processo sicuramente aperto a tutti, dove tutti 
hanno partecipato dove però il ruolo di ogni regione è stato sviluppato in modo diverso a 
seconda della forza dell’attore sia rispetto al suo ruolo pubblico, istituzionale e politico ma 
anche della sua capacità tecnica, cognitiva delle tematiche che si mettevano in campo e 
quindi l’opportunità di partecipare è stata data a tutti ma poi ognuno l’ha colta rispetto alla 
propria capacità cognitiva e di muovere risorse sia cognitive che materiali (persone che ci 
hanno lavorato etc.) (Intervistato 6). 
 
Nel corso dell’osservazione strutturata delle riunioni di lavoro è emerso che per 
quanto non siano mancati momenti di concertazione tra il livello nazionale e il livello 
regionale, i riscontri pervenuti alla nostra regione, da parte del livello nazionale, 
rispetto ai lavori di definizione di azioni e risultati attesi, non hanno sempre 
soddisfatto le aspettative regionali in termini di raffronti sugli interrogativi posti. 
Tendenzialmente quindi le peculiarità di tale processo di concertazione si 
intrecciano a due ordini di questioni: non tutte le regioni hanno avuto medesimi spazi di 
manovra e in secondo luogo le regioni tutte si sono scontrate con uno schema 
standardizzato entro cui adottare le proprie scelte programmatiche: scelta delle priorità 
sulla base di quelle definite dalla Commissione nei Regolamenti specifici dei fondi, 
scelta dei risultati attesi (di fatto andati a coincidere con gli obiettivi specifici), delle 
azioni tra quelle proposte dal livello nazionale e di alcuni indicatori di cui si avrà modo 
di raccontare nel corso del capitolo. 
A fare da sfondo a tali questioni è stato poi uno scollamento dei tempi di 
programmazione – i tempi di invio dei programmi nazionali e regionali sono correlati ai 
                                                           
91
 Data la corposità dei testi di interviste e dei documenti richiamati, nel corso del capitolo si è scelto di 
evidenziarne in grassetto i passaggi cruciali. 
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tempi di trasmissione dei documenti nazionali e comunitari – tra quanto si ipotizzava 
inizialmente sulla base di un iniziale studio di quanto definito da Regolamento 
(1303/2013) e quanto nella pratica è avvenuto. 
     Tab. 4.2 I tempi del negoziato secondo una prima formulazione teorica 
 
     Fonte: ns. elaborazione su documenti di lavoro Meridiana Italia. 
Nella pratica tale prima formulazione teorica è stata completamente disattesa. Il 
negoziato informale tra l’Italia e la CE ha richiesto dei tempi più lunghi rispetto a 
quanto inizialmente ipotizzato: le informazioni informali da parte della Commissione 
sulla bozza di Accordo di Partenariato trasmesso alla CE il 9 dicembre 2013 sono 
pervenute a marzo 2014, quando la Commissione ha inviato le proprie considerazioni al 
livello centrale con più di trecentocinquanta osservazioni il cui contenuto era 
ampiamente diversificato: mancanza di una chiara definizione di una strategia 
nazionale, mancanza di chiarezza rispetto ai risultati e agli obiettivi, risultati 
ampiamente generalisti, poca chiarezza rispetto all’adempimento delle condizionalità ex 
ante e quant’altro. Pur senza entrare nel merito di ogni singola osservazione, ciò che 
sembrerebbe emergere con chiarezza è che la produzione di un così elevato numero di 
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osservazioni denota in un certo senso una mancanza di corrispondenza tra indicazioni 
comunitarie e recepimento delle stesse a livello nazionale. 
Recepite le osservazioni della Commissione, alla versione di dicembre 2013 è 
seguita una nuova versione dell’AdP trasmessa alla Commissione ad aprile, alla quale 
sono seguite una serie di osservazioni da parte della Commissione che sono state 
recepite ed integrate nella versione del documento trasmesso a luglio. Tuttavia lo stesso 
documento da luglio a settembre ha subito ulteriori altre modifiche ed integrazioni che 
non hanno permesso di avere una versione definitiva del documento a luglio, ma solo 
nel successivo ottobre 2014. 
A fare da scenario a tale incertezza hanno indubbiamente inciso la crisi 
internazionale, le elezioni europee del 2014, i diversi Ministri della Coesione susseguiti 
nel nostro paese a partire dal lavoro avviato dall’ex Ministro Barca. 
A livello nazionale si sono definite le priorità in coerenza con le indicazioni della 
Commissione e della Strategia Europa 2020, poi ci sono state delle modifiche anche a 
seconda dei Ministri che si sono susseguiti, in questo negoziato ne sono cambiati tre: prima 
Barca, poi Trigilia, poi Delrio e sicuramente ognuno ha nel rapporto anche con le 
regioni determinato dei lievi cambiamenti anche di sensibilità rispetto al negoziato. Il 
fatto che questo negoziato abbia visto protagonisti diversi (attori) di coordinamento è stata 
una caratteristica che nel passato non c’era stata (Int. 9). 
Questa fase di programmazione al contrario delle precedenti è stata una fase molto 
agitata, molto movimentata, non ha seguito un percorso ordinario perché siamo 
incappati nel pieno della crisi economica internazionale partita nel 2008 negli Stati Uniti, 
nel 2010-2011 ha cominciato a far sentire gli effetti in maniera molto forte anche nel nostro 
paese e in particolare nel Meridione e in Campania. Questo ha comportato una serie di 
interventi e addirittura un avvio di rimodulazione dei programmi per cui già nel 2013 c’è 
stato un intervento del Governo comunque in accordo con Bruxelles (Int. 11). 
 
2. Le peculiarità del caso Campania 
 
Nel quadro appena delineato i lavori di programmazione in Campania sono 
proseguiti in un generale clima caratterizzato dall’incertezza circa le allocazioni 
finanziarie del programma, e in particolar modo, della quota di cofinanziamento 
nazionale. 
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Con il fine di mettere in risalto l’andamento processuale di costruzione del 
programma, grazie alla documentazione empirica acquisita, ho individuato tre fasi entro 
cui la programmazione a livello locale si è dispiegata: 
- La fase di avvio che coincide con la redazione del DSR e dei successivi 
documenti preliminare e di sintesi; 
- la fase della formulazione che include i lavori di redazione del programma che 
hanno condotto alla versione trasmessa a luglio 2014 ed i successivi lavori che 
hanno seguito tale invio; 
- la fase della formalizzazione decisionale che si è conclusa con la trasmissione 
del programma il 29 dicembre 2014. 
Nel corso della fase di avvio, successivamente all’approvazione del DSR, la PU ha 
comunicato al DPS la volontà di procedere a programmi operativi monofondo e con un 
verbale92 interno all’amministrazione regionale, il GdP nell’aprile 2014 ha affidato alle 
Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 e POR FSE 2007-2013 la redazione dei 
programmi operativi. Nei mesi quindi successivi all’approvazione del DSR si è 
proceduto ai lavori in un clima di generale incertezza circa quale attore nella pratica 
sarebbe stato impegnato nei lavori di stesura materiale del programma. 
(La segreteria tecnica ha seguito i lavori) fino al DSR, poi il Gruppo di lavoro, siccome il 
lavoro di programmazione in una regione così grande e complessa … Si è data una 
differente organizzazione interna nel senso che il GdP nell’aprile del 2014 ha ripartito 
delle deleghe al suo interno attribuendo la stesura dei programmi all’AdG mentre la 
Programmazione Unitaria si è riservata dell’approfondimento di specifiche tematiche (Int. 
8). 
I documenti che sono seguiti al DSR sono il Documento preliminare di 
programmazione del giugno 2014 e il Documento di sintesi di luglio 2014. Nel primo 
documento viene evidenziato come la Regione Campania (p. 3) “abbia condizionato il 
prosieguo della programmazione alla ripresa del confronto con il Governo in sede di 
Conferenza Unificata [..] al fine di poter definire la ripartizione delle risorse destinate al 
territorio regionale”. Il Documento preliminare si colloca ancora una volta su un elevato 
livello di generalità nel quale è proposta la suddivisione degli OT in assi, e una prima 
individuazione di priorità di investimento e risultati attesi da attivare nel programma 
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 Tale questione è ripresa dal Documento preliminare di programmazione POR FESR 2014-2020 della 
Regione Campania di giugno 2014. 
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operativo regionale. Più articolata si presenta l’articolazione del Documento di sintesi, 
anche se entrambi i documenti non sono redatti secondo il template93 previsto dalla 
Commissione per la redazione dei programmi operativi. I due documenti rappresentano 
infatti delle ipotesi di obiettivi tematici da attivare nella regione, priorità di investimento 
e risultati attesi da finanziare nell’ambito del POR FESR Campania 2014-2020, ma non 
prefigurano una strutturazione definitiva del programma stesso a causa “della 
indeterminatezza (al momento della redazione dei documenti) del negoziato delle 
risorse da allocare sul programma operativo” (Documento di sintesi, Regione Campania 
2014, pag. 3). 
Anche se il documento di sintesi si presenta più corposo rispetto al precedente, 
prevedendo un’articolazione in assi di intervento e non solo la scelta degli obiettivi 
tematici da attivare, una presentazione, non solo dei risultati attesi, ma anche delle 
azioni ad essi corrispondenti, ciò che appare evidente è che i lavori di programmazione 
dalla fase di avvio sono proseguiti senza una chiara definizione dell’allocazione 
finanziaria del programma rispetto alla quota di cofinanziamento. 
Questo processo è iniziato con la considerazione del cofinanziamento al 50%, 
mantenendoci su quella che era l’esperienza della programmazione precedente, i primi 
problemi su questa determinazione delle risorse sono avvenuti forse a novembre 2013, nel 
senso che non c’è stata una comunicazione aperta e diretta in questo senso nonostante 
noi abbiamo seguito tutti i tavoli con il Governo centrale, però non c’è stata mai una 
comunicazione sin dall’inizio “guardate noi abbiamo deciso che questo sarà il 
cofinanziamento della quota POR ai PON e questo sarà il cofinanziamento nazionale”: non 
se n’è parlato. Quindi noi ne abbiamo avuto sentore la prima volta a novembre del 2013 
quando sulla base delle loro allocazioni nelle quali ci davano solo l’allocazione delle risorse 
UE, quindi non anche con il cofinanziamento, però già da quella composizione capivamo 
che la nostra quota di cofinanziamento dei PON come Regione Campania andava al 40,7%, 
una cosa del genere. Le altre regioni avevano una quota di cofinanziamento molto più 
bassa, questo ci ha cominciato a far capire che c’era qualcosa che dovevamo 
rivalutare, però ripeto comunque noi avevamo sempre e solo documenti che 
individuavano il finanziamento europeo, la quota UE, quindi non si parlava proprio 
del cofinanziamento. Si è cominciato a parlare di un cofinanziamento probabile al 25% 
credo poco prima, ma veramente prima dell’invio dei programmi a luglio però non c’è mai 
stata una formalizzazione di questa volontà (Int. 7). 
Tuttavia se nel corso del Tavolo di Partenariato94 di giugno 2104 era emersa la 
difficoltà di uno scambio agevole di informazioni tra i vari attori impegnati nel processo 
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 I programmi operativi sono redatti secondo il modello definito dal Regolamento comunitario 288/2014. 
94
 Gli incontri nel corso del Tavolo di partenariato, che si sviluppano in una logica di concertazione tra 
soggetti istituzionali e parti sociali, rappresentano dei momenti di condivisone tra organizzazioni che 
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di programmazione, tale per cui i vari attori presenti al Tavolo si dichiaravano ignari 
della strategia sottesa al programma, il Documento di sintesi placa tale perplessità al 
punto che il successivo incontro del Tavolo di luglio 2014 si conclude con 
l’acquisizione del parere positivo del Tavolo sul documento in vista del caricamento del 
programma il 22 luglio 2014. L’osservazione sul campo nel corso di questi incontri 
permette di avanzare l’ipotesi che le iniziali perplessità vengono superate, sia perché 
nella pratica il documento di sintesi contiene in sé degli elementi che contribuiscono 
maggiormente a delineare la strategia regionale rispetto al primo documento 
preliminare, sia perché esiste una consapevolezza condivisa tra gli attori regionali 
rispetto al fatto che il processo debba evolvere e la farraginosità del processo non è 
causata da criticità regionali. 
Il processo 2014-2020 è stato molto farraginoso […] C’era il negoziato tra le regioni e il 
Governo centrale perché anche l’Accordo di Partenariato è stato sofferto, doloroso e quindi 
ha avuto delle ripercussioni anche a livello regionale. Non è stata una programmazione 
ordinata come le precedenti […] C’è stato un disordine, non dovuto alle regioni, c’è 
stato a livello centrale. Ci sono stati diversi cambiamenti a livello centrale di 
impostazione anche, prima il documento di Barca, poi Barca se n’è andato ed è venuta 
un’altra persona, poi ne è venuta un’altra, tutte queste cose hanno creato 
disorientamento, le regioni in questo non ne hanno colpa, anzi, con le esperienza che 
avevano maturato avrebbero potuto fare sicuramente molto meglio, sono stati un po’ 
imbrigliati in questa impostazione (Int. 10). 
  
                                                                                                                                                                          
associano i soggetti della filiera istituzionale, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e del 
movimento cooperativo (ambiente, pari opportunità, privato sociale) che si basano sia sulla effettiva 
rappresentatività di tali soggetti che sulla piena condivisione dei contenuti di un Protocollo di intesa "per 
l'attuazione della programmazione regionale unitaria 2007-2013 e 2014-2020". 
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Tab. 4.3 Le fasi di programmazione a livello locale 
 
Fonte: ns. elaborazione  
In questo clima di generale incertezza si procede nella formulazione del POR FESR 
Campania 2014 - fase della formulazione - che viene trasmesso al nodo Italia il 22 
luglio 2014. L’incertezza circa le allocazioni finanziarie è strettamente interconnessa 
alle scelte programmatiche locali definite anche sulla base di quanto viene programmato 
a livello nazionale. In altre parole, le azioni finanziate attraverso i PON non necessitano 
di essere finanziate anche dal programma regionale e la percentuale di risorse che 
finanzia i PON determina le risorse attribuite al FESR (la quota di Fondi Strutturali 
attribuita alla Campania è ripartita in quota PON ossia quota nazionale sulla Campania e 
quote FESR e FSE).  
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C’era l’obbligo in base dell’invio dell’AdP il 22 aprile, le regioni il 22 luglio dovevano 
immettere nei sistemi i Programmi, il 18 luglio c’è stata la Delibera CIPE che individuava 
le quote PON per tutte le regioni individuando inizialmente la forbice che era stata 
determinata tra il 30 e 38% per le regioni meno sviluppate, invece in quella delibera CIPE 
si definisce il 36,5% come quota dei POR da dedicare ai PON per le regioni meno 
sviluppate, però non si parla del cofinanziamento, ancora la questione era sempre legata su 
quale quota dedicare ai PON, per cui noi costantemente abbiamo dovuto lavorare con 
mediamente 4 fogli di lavoro diverse, c’erano 4 opzioni: il PON al 30%, al 36,5%, al 38% e 
al 40% che era l’ipotesi loro. Questo considerando sempre il cofinanziamento al 50%. Poi 
anche questa parte via via ci sono stati altri incontri ma è come se il Governo fosse 
andato per conto suo quindi non ha dato ascolto neanche alla conferenza stato-regioni 
(Int.7). 
Contestualmente alla trasmissione del programma del 22 luglio:  
A quel punto (il programma) si è bloccato (al nodo Italia) perché c’è stata una diversa 
interpretazione della procedura VAS da parte del DPS e della regione per cui il DPS ha 
ritenuto utile bloccare il programma in quanto aveva al proprio interno una serie di 
informazioni finanziarie non in linea con l’AdP e non si era fatta chiarezza tra il livello 
di cofinanziamento che avrebbe avuto il programma da parte del livello nazionale. In 
secondo luogo, la procedura di scoping95  era stata soltanto avviata e loro invece 
ritenevano doveva essere conclusa nell’ambito della VAS e avviata in essere la 
consultazione del rapporto ambientale. Questa cosa quindi ha determinato il blocco del 
programma al nodo Italia e quindi non è stato proprio inviato alla Commissione Europea 
(Int. 6). 
Se anche da un punto di vista formale il programma non era stato trasmesso alla 
Commissione esso è stato tuttavia oggetto di una serie di osservazioni tanto di tipo 
formale che informale: la mancata trasmissione del programma alla Commissione infatti 
non implica la mancata possibilità di commenti al documento stesso. 
Nonostante il programma fosse stato bloccato ci sono state una serie di osservazioni 
da parte del DPS e della Commissione sul programma in quanto ritenevano che il 
programma non fosse ancora maturo per essere inviato, non ancora ricevibile da parte 
della CE per tutta una serie di informazioni da un lato contenutistico, legate a quelle che 
erano i vari collegamenti tra obiettivi specifici, indicatori e azioni e dall’altro di tipo 
strategico perché si riteneva che la descrizione della strategia fosse in qualche modo 
troppo sintetica da far comprendere cosa il programma effettivamente potesse mettere in 
campo in termini strategici. Di conseguenza si sono avuti una serie di osservazioni 
informali da parte del DPS, l’AdG ha anche incontrato con i suoi vari responsabili il 
DPS a Roma, si sono recepite una serie di consigli e di modifiche che secondo il DPS e la 
CE dovevano essere apportate al programma, questo durante agosto e nei primi di 
settembre. Recepite queste informazioni il programma poteva essere ulteriormente inviato 
al DPS e quindi alla CE, si è atteso la fine della fase di scoping della valutazione 
ambientale e l’elaborazione del rapporto ambientale e la sua pubblicazione proprio perché 
in questo modo c’era la possibilità di non aver bloccato il programma al nodo Italia. Cosa 
                                                           
95Analisi preliminare finalizzata a definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali verrà 
elaborata la valutazione ambientale. 
122 
 
è accaduto però: la fase di scoping si è chiusa nei primi giorni di settembre, entro il 18 
settembre il rapporto ambientale era preparato ed era stato anche inviato in consultazione 
pubblica non era però ancora definitiva la questione del cofinanziamento e ci sono state a 
livello politico una serie di consultazioni tra la regione Campania, ma anche rispetto alle 
altre regioni e il DPS, nelle more di quella che era la presentazione del nuovo AdP e 
quindi l’AdP inviato il 22 luglio a settembre era già completamente modificato per 
cui anche il programma doveva recepire le modifiche dell’Accordo di Partenariato, e 
nel modificare l’AdP non si è modificato però  il livello di finanziamento nazionale 
per cui in qualche modo alla fine di novembre con l’approvazione dell’AdP e la 
delibera CIPE che approvava il quadro di finanziamento dell’AdP si è definito che la 
Regione Campania dovesse avere il 25% di cofinanziamento nazionale e le risorse 
relative all’altro 25% sarebbero state messe su un Piano di Azione nazionale 2014-2020. 
Questa cosa ha comportato da parte della Regione Campania e dell’Adg la 
ridefinizione di tutti gli obiettivi specifici in virtù delle risorse che erano diminuite 
(periodo ottobre- novembre) si sono accolte una serie di osservazioni che sono venute 
dal partenariato economico e sociale e da una serie di associazioni ambientaliste su 
punti specifici, e si è rimodulato il programma in base alle risorse (Int. 6). 
Se nel caso della Regione Campania il blocco del programma del 22 luglio è legato 
a questioni di ordine contenutistico e finanziarie, la nostra regione tuttavia non è la sola 
a sperimentare questa esperienza. Lo stesso testimone privilegiato ascoltato, in merito al 
blocco del programma del 22 luglio, racconta infatti: 
Tutte e tre le regioni (Campania, Sicilia e Calabria) hanno inviato un programma al 50% e 
non si è capito se c’è stato qualche malinteso perché queste tre regioni erano uscite 
dall’incontro da Delrio con questo accordo, ora non si capisce se non si sono capiti tra di 
loro o cosa. Delrio ha poi inviato una mail dicendo: il cofinanziamento al 25%. Però questi 
tre programmi sono stati caricati tutti e tre con il cofinanziamento al 50% […] (Il motivo 
del cofinanziamento al 25% è motivato dal fatto che queste regioni) sono state tra le regioni 
meno in grado di spendere nella programmazione 2007-2013 (Int. 6). 
Tendenzialmente quindi queste regioni sono state protagoniste di accordi non chiari 
con il governo centrale, e si è verificata una discrasia tra quanto formalizzato nei 
documenti e le decisioni adottate. La riduzione della quota di cofinanziamento ha 
permesso poi, per il restante 25%, di destinare tali risorse ad un programma parallelo96 
sullo stile del  Piano Azione e Coesione. Le motivazioni sottese alla difficoltà di accordi 
tra il livello nazionale e locale potrebbero essere state indotte: 
E’ un gioco di forza, nel senso che la motivazione del Governo centrale è quella di una 
performance di queste regioni al di sotto delle aspettative […] Io credo che sia 
semplicemente un gioco di potere e la volontà in qualche modo di centralizzare il più 
possibile, in generale. Questa è una cosa che si è notata su vari tavoli soprattutto con 
                                                           
96
 Nel corso dei lavori tale programma ha assunto varie denominazioni, a riprova dell’enorme complessità 
terminologica che ha caratterizzato i lavori nel corso dei quali per identificare il medesimo oggetto non 
sempre si era soliti fare ricorso alla medesima accezione: si è parlato infatti di programma parallelo, 
analogamente a Piano di Azione e Coesione così come di Piano di Azione nazionale. 
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l’attuale Governo, quello di tendere a centralizzare tutte le scelte e già l’AdP è un chiaro 
specchio di questa volontà ma anche proprio le risorse perché stanno avocando a sé 
moltissime risorse che noi ci auguriamo riescano a spendere. […] Il programma inviato su 
SFC il 22 luglio non l’ha trasmesso in CE (il livello nazionale), l’ha bloccato perché 
conteneva delle quote di allocazione che non rispecchiavano le loro decisioni non 
formalizzate ripeto. Loro avevano deciso ma senza formalizzarle in Conferenza Stato-
regioni; noi comunque ci siamo attestati sulla documentazione formale che ci permetteva di 
fare questo, ma questo, comunque è stata la giustificazione del Governo centrale per non 
inviare i programmi alla CE che risultano ad oggi queste regioni tra le poche a non aver 
inviati i programmi, ma in realtà i programmi sono stati inviati ma sono stati fermi al nodo 
Italia per mesi (Int. 7). 
L’ufficializzazione circa le allocazioni finanziarie è avvenuta solo nel dicembre 
2014, poco prima del definitivo invio del programma operativo del 29 dicembre che va 
ad identificarsi con la fase della formalizzazione decisionale dei lavori di 
programmazione locale. In questa versione del programma sono state accolte ed 
integrate le diverse modifiche apportate all’Accordo di Partenariato nella sua versione 
definitiva: 
La formalizzazione (delle allocazioni finanziarie) è avvenuta con questa bozza di delibera 
CIPE che è circolata, noi l’abbiamo avuta il 5 dicembre però di fatto questa delibera risale 
al 10 novembre, che è stata poi validata dalla conferenza stato-regioni il 12 e 13 novembre 
[…] Questo cofinanziamento al 25% riguarderà solo le regioni meno sviluppate e 
neanche tutte, perché riguarderà solo Sicilia, Calabria e Campania (Int. 7). 
Nella fase della programmazione 2007-2013 il cofinanziamento è 50% quota nazionale e 
50% Europa, di questo 50% di quota nazionale 15% quota regione e 35% Stato, nel corso 
della attuazione di questo POR 2007-2013 il Governo ha avocato a sé una parte del suo 
35% che è stato trasformato nel così detto PAC (1, 2 e 3), cioè praticamente sono dei 
programmi di azione e coesione che sono l’attuazione centralizzata e la spesa centralizzata 
di quelle somme avocate e quindi sono state riportate sulla regione con un patto con la 
regione stessa. Ora la stessa operazione viene fatta in partenza con la nuova 
programmazione 2014-2020 per cui il Governo non ha voluto più finanziare il 50% ma solo 
il 25%, per cui sarebbe 15% regione e solo 10% Governo, tutta la parte restante il Governo 
non avrebbe voluto finanziarla, la Regione si è opposta con il consenso del Tavolo di 
partenariato […] a questo tipo di impostazione finché il Governo non ha dato garanzie 
che la quota sottratta al cofinanziamento viene comunque spesa in accordo con la 
regione Campania sempre sul territorio della Campania. A questo punto una volta 
raggiunta questa intesa di massima la regione con l’appoggio, con il consenso del tavolo del 
partenariato, ha inviato la versione definitiva della nuova programmazione a Bruxelles ed 
ora siamo in attesa della contrattazione definitiva che spero entro maggio-giugno possa 
definire in maniera definitiva la nuova programmazione 2014-2020 (Int. 11). 
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3. Le modalità di intervento della valutazione ex ante nella programmazione FESR 
2014-2020 
 
Alla luce delle fasi in precedenza descritte, nel presente paragrafo ci si concentrerà 
sulle modalità di intervento della valutazione nel processo di programmazione locale. 
Nella fase di avvio le attività di valutazione tendono ad identificarsi con giudizi 
espressi su documenti trasmessi e non con attività di ricerca integrate ai lavori di 
programmazione: 
(Lo) sfasamento  nella scelta di quale poi dovesse essere la quota di risorse da mettere 
nel programma non ha consentito all’AdG di avviare un processo di collaborazione 
parallelo con la VExA per cui i valutatori in quella occasione sono arrivati a definizione 
già avvenuta delle risorse, quindi hanno avuto una difficoltà di valutazione del documento 
perché in realtà si era chiesto loro di iniziare la valutazione su una serie di documenti di 
sintesi (Int. 6). 
(Il Nucleo) Inizialmente riteneva che non ci fosse un adeguato trasferimento di tutta la 
documentazione di volta in volta, noi prima di avere un programma vero e proprio 
abbiamo cominciato a mandare degli assi, poi abbiamo fatto un documento di sintesi del 
POR, anzi ancora prima il DSR,  all’interno del quale (al GdP) c’era il Nucleo, quindi è 
stato costruito con il Nucleo questo documento strategico regionale che ha fissato appunto 
queste tre tematiche principali (Campani innovativa, verde e solidale) all’interno delle quali 
andare a strutturare la programmazione. In quella occasione il Nucleo ha fatto anche la 
propria analisi di contesto per OT e quindi in quel caso era presente sempre il Nucleo. Però 
questo gruppo di lavoro della segreteria tecnica all’interno del quale c’erano tutti alla 
fine c’erano così tante persone che poi alla fine diventava dispersivo per cui noi 
facevamo incontri interi pomeriggi dai quali non se ne usciva con grandi informazioni, 
quindi dopo un po’ avvicinatasi la necessità di stringere sulla scrittura questi incontri 
si sono sempre più diradati e il Nucleo ci chiedeva costantemente un confronto che c’è 
stato più sull’invio della documentazione che negli incontri veri e propri perché 
c’erano troppe persone, erano un po’ dispersivi (Int. 7). 
Novità di questo ciclo di programmazione è stata la diffusione di più draft (tre) 
valutativi e non la redazione di un unico rapporto valutativo correlato al programma 
operativo. Nel secondo draft della Valutazione ex ante (VExA) si legge: 
“L’attività valutativa è stata svolta in un momento dinamico della programmazione, in 
modo da fornire elementi utili e tempestivi a supporto del processo di miglioramento del 
programma. Il secondo draft è stato elaborato prendendo in considerazione il “Documento 
di sintesi in bozza per discussione” (di seguito: Documento di sintesi) datato 11 luglio 2014, 
dal titolo: POR Campania FESR 2014-2020 – Programma di investimenti per lo sviluppo 
regionale, posto alla base della discussione con il Partenariato Economico Sociale tenutasi 
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in data 15 luglio 2014. A valle della riunione con il PES (Partenariato Economico e 
Sociale), in parallelo con il completamento del secondo draft, è pervenuta al Nucleo in data 
16 luglio (inviata al Nucleo tramite email d’ordine dell’AdG FESR) una versione 
aggiornata del programma. Dati i tempi limitati ed il fatto che la versione del 16 luglio 
non sia stata ancora discussa col PES, è stato mantenuto inalterato il testo della 
valutazione già predisposto sulla base del Documento di sintesi, mentre sono state 
fornite solo considerazioni sintetiche sul documento del 16 luglio contenute nel 
paragrafo finale” (pag.4).  
Ciò quindi che appare evidente è che il secondo draft valutativo – trasmesso 
successivamente al documento preliminare e un giorno dopo il documento di sintesi – è 
stato costruito sulla base di documentazione acquisita tale per cui ad un invio ritardato 
della documentazione risulta difficile apportare delle modifiche a quanto predisposto. 
Nel corso della fase di formulazione del programma, successivamente alla prima 
trasmissione del programma il 22 luglio, come raccontato nel corso delle interviste tanto 
dal programmatore (identificato nel ruolo dell’AdG) che dal valutatore (membro del 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania), 
prende forma un lavoro di maggiore sinergia tra programmatore e valutatore: 
Il vero passaggio importante che c’è stato quando il Vicario del Nucleo ha individuato due 
persone che seguivano noi come FESR  per la valutazione del documento. Nel momento in 
cui questa platea si è ridimensionata allora lì abbiamo cominciato a lavorare in modo 
più proficuo, allora c’è stato un contatto anche più non formale, nel senso che non 
necessariamente doveva avvenire attraverso delle note di trasmissione dei documenti ma 
c’era anche uno scambiarsi mail con la documentazione via via prodotta. Questo ci è stato 
di grande aiuto, sia a noi che a loro. Questo si è sviluppato soprattutto dopo il 22 luglio, per 
assurdo nella prima parte è avvenuto meno (Int. 7). 
Ciò che è emerso nel corso del lavoro è che in un processo complesso come quello 
analizzato in queste pagine, che si compone di una parcellizzazione delle azioni, nella 
quale intervengono più livelli di governo, più attori e procedure standardizzate da 
seguire, un ruolo cruciale rispetto all’utilizzo della valutazione nel processo decisionale 
è rappresentato dalla riflessività individuale degli attori impegnati nei lavori e quindi 
dall’identificazione “delle persone giuste”. 
[…] Si è creata un’atmosfera molto bella, stimolante. Perché evidentemente c’è stata la 
possibilità, si sono incontrate le persone giuste. Non le so dire. Io non ho mai avuto 
problemi, ho sempre avuto questo approccio, perché poi voglio dire non è che noi siamo i 
valutatori e dobbiamo giudicare, soprattutto per quanto riguarda i programmi, una cosa è 
valutare i programmi, una cosa è valutare i progetti (Int. 10) 
 […] Abbiamo notato anche persone che hanno un atteggiamento completamente 
diverso, che hanno dei riferimenti completamente altri e si sentono estranei da te tanto 
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da giudicarti ma senza sapere qual è l’obiettivo comune, tu ci devi supportare non ci devi 
ostacolare.   Ovviamente dipende anche dalla qualità delle persone oltre che dal livello 
curricolare, e quindi in questo senso ti dico che noi abbiamo avuto inizialmente una 
difficoltà […] Tra l’altro ci dicevano: “come facciamo a valutare un programma senza 
sapere qual è il cofinanziamento?” Ma non lo sappiamo neanche noi qual è il 
cofinanziamento […] Quindi c’è stato un primo momento che … Non voglio dire una 
rottura, ma proprio una difficoltà proprio di comunicazione (tra programmatore e 
valutatore). Poi per fortuna è cambiata … Diciamo l’atteggiamento nel senso che son 
cambiate le persone; e quindi ci hanno messo a fianco delle persone che hanno un 
atteggiamento completamente diverso che è più di supporto che non di giudizio diciamo, e 
questo ti predispone anche diversamente nell’accogliere poi quello che è … In qualche 
modo..perché sai che l’obiettivo è comune, cioè quello di migliorare il programma per dire 
… E non quello di dire tu non sei capace e invece io si … (Int. 7) 
A partire quindi da questa seconda fase, in cui è possibile identificare il ricorso 
della valutazione entro il processo decisionale, nella successiva fase della 
formalizzazione decisionale il lavoro prodotto dai valutatori in concertazione con il 
programmatore, sia rispetto alla quantificazione degli indicatori 97  che alle scelte 
programmatiche, è stato acquisito di volta in volta al punto che, in riferimento all’ultimo 
draft sulla valutazione ex ante del 23 dicembre, che ha anticipato di qualche giorno la 
trasmissione del programma, il programmatore dichiara: 
[…] Ci hanno detto che nel giro di una settimana massimo dovrebbero produrre questo 
ulteriore draft (terzo) che noi considerati gli incontri costanti ci aspettiamo di aver già 
acquisito all’interno della programmazione (intervista condotta a dicembre 
precedentemente alla trasmissione del programma del 29 dicembre 2014) (Int. 7). 
 
Al momento della stesura finale del presente lavoro non esiste un parere ufficiale e 
chiaro rispetto al fatto se il terzo e ultimo draft prodotto dal Nucleo rappresenti o meno 
il rapporto di valutazione ex ante finale del programma o ne sarà prodotto un ulteriore: 
La questione non è molto chiara nel senso che adesso non è chiaro il ruolo del Nucleo nella 
fase di negoziato tra la Regione e la Commissione, quindi non so perché non è definito il 
nostro ruolo. Dipende anche dalla Commissione cosa chiede, se la Commissione chiede 
poche cose non c’è bisogno di rivalutare, ma se la Commissione dovesse richiedere una 
riscrittura totale … E’ da vedere (Int. 2).  
                                                           
97
 Come raccontato nel terzo draft sulla valutazione ex ante “Nell’ambito delle attività di interazione 
valutazione – programmazione inerenti la Valutazione Ex-ante del POR FESR 2014-2020, il Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania (NVVIP) ha previsto, di 
concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG FESR), di sviluppare studi e analisi 
su pratiche e metodi che potessero essere di supporto per l’individuazione dei target degli indicatori di 
output, selezionati nel programma dal set di common output indicators messi a disposizione dalla 
Commissione Europea per ciascuna priorità/obiettivo tematico del programma” (pag. 16). 
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3.1. La struttura del programma e la consistenza delle allocazioni finanziarie 
 
La struttura del programma operativo ha preso forma e si è di volta in volta 
modificata, nel corso del processo di programmazione, in base alle scelte strategiche 
adottate a livello regionale, ai vincoli finanziari definiti da Regolamento ed alla 
determinazione dell’allocazione finanziaria attribuita al programma. 
I Regolamenti 1303/2013 e 1301/2013 prevedono, sulla base del principio della 
concentrazione tematica, per le regioni meno sviluppate che: 
- almeno il 50% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale sia destinato 
a due o più degli obiettivi tematici 1, 2, 3 e 4; 
- almeno il 12% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale sia destinato 
all’obiettivo tematico 4. 
Sulla base di tali vincoli la prima ipotesi di attivazione degli obiettivi tematici nel 
POR FESR e delle risorse da allocare per ognuno di questi è stata definita nel 
documento preliminare di programmazione: 
Tab. 4.4 Ipotesi di obiettivi tematici e allocazione delle risorse secondo il Documento 
preliminare di programmazione 
 
OBIETTIVI TEMATICI 
IPOTESI 
ALLOCAZIONE 
RISORSE 
(%) 
CONCENTRAZIONE 
TEMATICA 
OT 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE (RAFFORZARE LA RICERCA, 
LO SVILUPPO TECNOLOGICO E 
L'INNOVAZIONE) 
13,0% 
50% sui primi 4 OT e 
12% sull'OT 4. 
OT 2 - MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE 
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA 
QUALITÀ DELLE MEDESIME 
8,0% 
OT3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' 
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IL 
SETTORE AGRICOLO E IL SETTORE DELLA 
PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 
17,0% 
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OT 4  - SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO 
UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI 
CARBONIO IN TUTTI I SETTORI 
12,0% 
OT 5 - PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO, LA 
PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI 
7,5% 
 
OT 6 - TUTELARE L'AMBIENTE E 
PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE 
RISORSE 
19,0% 
 
OT 7 - PROMUOVERE SISTEMI DI TRASPORTO 
SOSTENIBILI ED ELIMINARE LE 
STROZZATURE NELLE PRINCIPALI 
INFRASTRUTTURE DI RETE 
8,0% 
 
OT 8 - PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE 
SOSTENIBILE E DI QUALITA' E SOSTENERE LA 
MOBILITA' DEI LAVORATORI 
0,0% 
 
OT 9 - PROMUOVERE L'INCLUSIONE 
SOCIALE, COMBATTERE LA POVERTA' E OGNI 
FORMA DI DISCRIMINAZIONE 
5,5% 
 
OT 10 - INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, PER LE COMPETENZE E 
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 
5,0% 
 
OT11 - RAFFORZARE LA CAPACITA' 
ISTUTZIONALE DELLE AUTORITA' 
PUBBLICHE E DELLE PARTI INTERESSATE E 
UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
EFFICIENTE 
3,5% 
 
AT 1,5%  
Totale 100,0%  
Fonte: Documento preliminare di programmazione, Regione Campania 2014, pag. 7 
 
A questa prima ipotesi ne è seguita una successiva nel documento di sintesi, dove a 
partire dalle priorità definite da Europa 2020 sulla base delle quali sono state 
individuate le linee di intervento regionali, si è proposta una prima articolazione in assi 
di intervento. Nel documento si è ipotizzata l’attivazione di tutti gli obiettivi tematici, ad 
eccezione dell’ottavo, dal momento che conteneva una unica azione  - tra quelle previste 
dall’AdP per l’OT 8 nella versione del 22 aprile 2014 - finanziata dal FESR che 
atteneva alla “realizzazione di infrastrutture per la modernizzazione dei servizi per 
l’impiego” (risultato atteso 8.8, azione 8.8.2) che l’amministrazione non ha deciso di 
valorizzare. Di fatto, tuttavia, nella versione definitiva dell’AdP quest’unica azione 
finanziata dal FESR è stata del tutto eliminata e quindi l’OT 8 è divenuto un obiettivo 
tematico finanziato esclusivamente dal FSE, dal FEASR e dal FEAMP e non prevede 
quindi interventi infrastrutturali finanziabili dal FESR. 
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L’importo del programma è definito nel documento di sintesi secondo una iniziale 
ipotesi di cofinanziamento al 50%. 
Tab. 4.5 Ipotesi di articolazione degli obiettivi tematici in assi di intervento e allocazione delle 
risorse secondo il Documento di sintesi 
Strategie 
Regionali Asse Obiettivi Tematici (%) Importo (€) 
C
A
M
PA
N
IA
 
IN
N
O
V
A
TI
V
A
 
I - RICERCA E 
INNOVAZIONE 
OT 1 - Ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione 
(rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e 
l'innovazione) 
13,0% 867.671.887 
II – ICT E AGENDA 
DIGITALE 
OT 2 - Migliorare l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, nonché 
l'impiego e la qualità delle 
medesime 
8,0% 533.951.931 
III – COMPETITIVITÀ 
DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO 
OT3 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
medie imprese, il settore 
agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 
17,0% 1.134.647.853 
SUB TOTALE (A) 38,00% 2.536.271.671 
C
A
M
PA
N
IA
 
V
ER
D
E 
IV – ENERGIA 
SOSTENIBILE 
OT4  - Sostenere la transizione 
verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i 
settori 
12,0% 800.927.896 
V – PREVENZIONE 
DEI RISCHI 
NATURALI ED 
ANTROPICI 
OT 5 - Promuovere 
l’adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi 
7,5% 500.579.935 
VI – TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
AMBIENTALE E 
CULTURALE 
OT 6 - Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle 
risorse 
19,0% 1.268.135.835 
VII – TRASPORTI 
OT 7 - Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed eliminare 
le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete 
8,0% 533.951.931 
SUB TOTALE (B) 46,50% 3.103.595.597 
 
- 
OT 8 - Promuovere 
l'occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità 
dei lavoratori 
0,0% 0 
C
A
M
PA
N
IA
 
 
SO
LI
D
A
LE
 
VIII – INCLUSIONE 
SOCIALE 
OT9 - Promuovere l'inclusione 
sociale, combattere la povertà e 
ogni forma di discriminazione 
5,5% 367.091.952 
IX – 
INFRASTRUTTURE 
PER IL SISTEMA 
DELL’ISTRUZIONE 
OT10 - Investire nell'istruzione, 
formazione e formazione 
professionale, per le competenze 
e l'apprendimento permanente 
5,0% 333.719.957 
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Strategie 
Regionali Asse Obiettivi Tematici (%) Importo (€) 
REGIONALE 
SUB TOTALE (C) 10,50% 700.811.909 
 
X – CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA 
OT 11 - Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti 
interessate e un'amministrazione 
pubblica efficiente 
2,5% 166.859.978 
XI - ASSISTENZA 
TECNICA Assistenza Tecnica 2,5% 166.859.978 
TOTALE (A + B + C + Asse X + Asse XI) 100,0% 6.674.399.134 
Fonte: Documento di sintesi POR FESR Campania 2014, 2020, pp. 10-11 
 
Il programma trasmesso alla Commissione il 22 luglio 2014 ha seguito 
l’articolazione in assi riportata nella seguente tabella; tale articolazione che si discosta 
dalla precedente per l’attivazione di uno specifico asse di sviluppo urbano, condivide la 
medesima previsione di importo totale del programma con una quota di 
cofinanziamento al 50% (tabella 4.7). 
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Tab. 4.6 La struttura del programma nella versione del POR FESR Campania 2014-2020 
caricata nel sistema informativo (SFC) il 22 luglio 2014 
 
   Fonte: ns. elaborazione 
Tab. 4.7 Ripartizione del piano delle risorse per asse prioritario e obiettivo tematico nella 
versione del POR FESR Campania 2014-2020 caricata nel sistema informativo (SFC) il 22 
luglio 2014 
Asse prioritario Obiettivo 
Tematico 
Totale asse  Totale supporto 
unione  
Ricerca e Innovazione 1 € 867.671.887,42 € 433.835.943,71 
ICT e Agenda Digitale 2 € 373.766.351,50 € 186.883.175,75 
Competitività del sistema produttivo 3 € 794.253.496,95 € 397.126.748,47 
Energia sostenibile 4 € 800.927.896,08 € 400.463.948,04 
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Prevenzione dei rischi naturali e antropici 5 € 567.323.926,39 € 283.661.963,20 
Tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale 
6 € 887.695.084,82 € 443.847.542,41 
Trasporti 7 € 467.207.939,38 € 233.603.969,69 
Inclusione sociale 
9 
€ 
183.545.976,1850 
€ 91.772.988,09 
Infrastruttura per il sistema dell'istruzione 
regionale 
10 € 333.719.956,70 € 166.859.978,35 
Capacità amministrativa 11 € 133.487.982,68 € 66.743.991,34 
Sviluppo Urbano 2, 3, 9, 6 € 1.064.566.661,87 € 532.283.330,94 
Assistenza Tecnica AT 1 €200.231.974,02 € 100.115.987,01 
Totale  €6.674.399.134,00  € 3.337.199.567,00  
Fonte: POR FESR Campania 2014-2020, versione trasmessa il 22 luglio 2014, pag. 213 
 
Come in precedenza richiamato, in seguito all’approvazione dell’AdP ed alla 
definizione della quota di cofinanziamento al 25% definita da delibera CIPE, nel 
programma operativo sono state recepite tutte le diverse modifiche apportate nel 
documento nazionale, ridefiniti gli obiettivi specifici (risultati attesi) in virtù della 
diminuzione delle risorse ed accolte ed integrate le diverse istanze provenienti dal 
partenariato economico e sociale. Dal confronto tra le precedenti tabelle e le tabelle 4.8 
e 4.9 appare evidente la rimodulazione finanziaria che si è apportata rispetto alle iniziali 
ipotesi. 
Tab. 4.8 Ripartizione del piano delle risorse per asse prioritario e obiettivo tematico nella 
versione del POR FESR Campania 2014-2020 trasmessa alla Commissione il 29 dicembre 
2014 
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 Fonte: POR FESR Campania 2014-2020, versione trasmessa alla Commissione il 29 dicembre       
2014, pag. 193 
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Tab. 4.9 Confronto allocazione risorse POR FESR 2014-2020 e quote PON98 
 
                    Fonte: materiali di lavoro Meridiana Italia 
In merito alla scelta del numero e del tipo di obiettivi tematici da attivare nel POR 
FESR della nostra regione, esistono opinioni diverse, tra gli attori impegnati nei lavori 
di programmazione e di valutazione, circa la scelta di attivare tutti gli OT ad eccezione 
dell’8, di fatto non attivabile dal momento che nell’ultima versione dell’AdP non sono 
state previste azioni finanziate dal FESR. 
                                                           
98
 Così come definito nella versione definitiva dell’AdP  (pag. 320) sono previsti i seguenti PON FESR e 
FSE che coprono tutte le categorie di regioni: PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” (FSE e FESR, plurifondo), PON “sistemi di politiche attive per l’occupazione” (FSE, 
monofondo), PON “Inclusione” (FSE, monofondo), PON “Città Metropolitane” (FESR e FSE, 
plurifondo), Pon “Governance e Capacità Istituzionale” (FESR e FSE, plurifondo), PON “Iniziativa 
Occupazione Giovani” (FSE, monofondo). Nelle regioni in transizione e meno sviluppate sono previsti i 
seguenti Programmi Nazionali: PON “ricerca e Innovazione” (FESR e FSE, plurifondo), PON “Imprese e 
Competitività” (FESR, monofondo). Per le sole regioni meno sviluppate sono previsti i seguenti 
Programmi Nazionali: PON “Infrastrutture di reti” (FESR, monofondo), PON “Cultura” (FESR, 
monofondo), PON “Legalità” (FESR e FSE, plurifondo). Per quanto riguarda i programmi regionali 
italiani sono tutti monofondo ad eccezione delle Regioni Calabria, Molise, Puglia per le quali i 
programmi sono plurifondo. 
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La nostra scelta poteva essere di attivare o meno certi obiettivi tematici, certo si poteva 
valutare, considerato che c’era una concentrazione tematica sui primi quattro obiettivi 
tematici del 50% delle risorse su quelli, noi non potevamo per dire pensare, ma né lo 
avremmo fatto,  di non attivare proprio i primi quattro OT perché c’era un obbligo. 
Avremmo certo potuto scegliere di mettere tutto su quegli quattro OT ma questo 
avrebbe significato per una regione come la Campania abbandonare una serie di 
tematiche rilevanti, mentre questo è possibile per regioni più avanzate in termini di 
servizi, per la nostra situazione, questo è stato complicato, quindi l’unico obiettivo tematico 
e quindi tematico pensato di tralasciare, ma poi di fatto anche l’AdP l’ha eliminata come 
OT a valere sul FESR, era l’OT 8 legato al lavoro, perché per quanto riguardava il FESR 
riguardava solo la parte dei Centri per l’impiego che non abbiamo ritenuto di dover 
valorizzare, poi di fatto ripeto anche l’AdP le ha tenuti da parte […] La scelta nostra è stata 
limitata nel senso che comunque noi sapevamo di dover mettere in campo tutte le tematiche 
perché non potevamo fare altrimenti, comunque provando a fare una scelta altrimenti 
all’interno di queste tematiche, e poi noi come AdG FESR abbiamo un po’ delle scelte 
anche dettate dalla 2007-2013, da tutta una serie di programmazioni per esempio sui GP 
che andranno a valere sulla 2014-2020. Così come l’avviso sull’accelerazione che è stato 
attivato nel 2013 per dare un’accelerazione alla spesa ha determinato una progettualità 
diffusa tra tutti i comuni e non tutte le progettualità sarà possibile concluderle entro il 2015, 
noi sappiamo che una buona parte di queste progettualità andranno a cavallo sul 2014-2020, 
quindi in qualche modo noi abbiamo dovuto fare anche una valutazione di quello che era il 
nostro pregresso, e cosa tutta la programmazione a cavallo sulla prossima programmazione, 
che è un po’ ci ha anche obbligato rispetto a delle scelte […] Analisi di contesto,  obblighi 
sia regolamentari che programmatici nazionali, più il pregresso nostro ci ha individuato 
delle aree tematiche sulle quali puntare. Noi devo dire speravamo, tra l’altro c’era  una 
forte volontà da parte dell’AdG di semplificare i programmi perché proprio 
nell’attuazione della 2007-2013 si è resi conto che una delle grandi difficoltà era 
proprio questa frammentazione degli assi, delle obiettivi operativi, per cui si sperava 
di poter fare altrimenti in questa programmazione, però dato il contesto 
regolamentare non sarà possibile, ma noi abbiamo individuato queste tre tematiche – 
Campania verde, solidale e innovativa – nelle quali speravamo di creare il programma in tre 
assi. Abbiamo provato anche ad inviare alla CE un timido tentativo di unire l’OT 1 e 2 
che devono comunque rispondere al DSR RIS3 (ricerca e innovazione) e abbiamo 
mandato alla CE informalmente questo asse che cumulava gli OT 1 e 2 ma ci hanno 
fatto capire che non era ben accetto, di fatto noi siamo stati obbligati per ogni OT ad 
attivare un asse, avendo in qualche modo l’obbligo in parte sociale, ma anche dettato dalla 
volontà di non tralasciare nulla di tematiche nella prossima programmazione, di fatto ad 
oggi abbiamo un programma di 10 assi che non era quello che speravamo. Adesso 
speriamo di poter  fare un passaggio di semplificazione sulla gestione, cioè visto che ci 
sono 10 assi riusciremo in questi 10 assi ad individuare per esempio quattro responsabili di 
questi 10 assi con cui interloquire e non con dieci responsabili o addirittura di più, e quindi 
questa è un po’ la logica. (Quindi) […] Abbiamo scelto 10 per lasciare tutte le porte 
aperte sui fabbisogni che noi adesso possiamo ipotizzare ma che già la 
programmazione precedente ci ha fatto scoprire poi come tu programmi da qui a 8 
anni  quando poi da qui a un anno può cambiare tutto. Se da una parte significa non 
scegliere, dall’altra parte su un territorio anche complesso e difficile, anche 
drammaticamente posizionato come quello della Campania, tu in qualche modo dai la 
possibilità comunque di accedere a varie opzioni e eventualmente che si dovrebbero 
rendere via via  necessarie (Int. 7). 
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All’opposto: 
Sono stati scelti tutti (gli obiettivi tematici), invece io ho visto altri programmi di altre 
regioni meno sviluppate, nella stessa condizione della Regione Campania, gli obiettivi 
tematici vengono dalle priorità europee che sono 11, loro hanno detto queste sono le 
priorità scegliete quelle che volte, quelle che stanno più al caso vostro, l’impianto strategico 
lo dovete costruire per questo periodo di programmazione, chi ne ha scelti 4, chi 5, non ho 
trovato nessuno che ne ha scelti tutti e 11, può darsi anche ce ci sta, io non li ho trovati. 
Questo secondo me è stata una mancanza di impostazione strategica (Int. 10). 
Quanto invece al modo attraverso cui nell’ambito delle attività di valutazione ex 
ante si valuta la strategia del programma, ciò che emerge dalle interviste è in realtà una 
logica lineare – che deriva dai dettami comunitari – con la quale i valutatori sono 
chiamati a confrontarsi. Come si legge nel documento di orientamento sulla valutazione 
ex ante (Guidance document on ex ante evaluation, gennaio 2013) la strategia del 
programma si valuta sulla base della congruenza che si realizza tra gli obiettivi specifici 
di programma e le sfide ed i fabbisogni individuati in relazione agli obiettivi da 
raggiungere definiti della Strategia Europa 2020; sulla base della coerenza interna e 
quindi della relazione esistente tra gli obiettivi specifici di ogni asse di priorità e tra gli 
obiettivi specifici dei vari assi di priorità,; sulla base della coerenza esterna prendendo 
in esame il modo attraverso cui il programma giustifica il proprio ruolo, tenendo conto 
dell’influenza di altri strumenti rilevanti a livello regionale, nazionale e dell’UE. Per 
quanto riguarda poi la logica di intervento, si legge nel documento che è “buona pratica 
utilizzare un quadro logico per illustrare la logica di intervento nell’ambito di ciascuna 
priorità di investimento o asse di priorità” (trad. it pag. 8). 
La strategia del programma si valuta in linea con quanto previsto dalla linee guida 
sulla valutazione dalla Commissione Europea, essenzialmente attraverso la 
metodologia del quadro logico quindi individuando quale correlazione leghi il fabbisogno 
individuato attraverso una analisi di contesto, uno swot analysis fatta correttamente, con 
quelle che sono le azioni conseguenti agli obiettivi. Quindi si fa sostanzialmente un albero 
logico in cui si cerca di capire se funzionano le relazioni tra i fabbisogni prioritari, così 
come emersi dall’analisi del fabbisogno, l’analisi di contesto, l’analisi swot, e quelle che 
sono le strategie messe in atto, l’albero degli obiettivi e relative azioni per raggiungerli, è 
chiaro che un ruolo fondamentale è anche rappresentato dalla quantificazione, nel senso che 
la quantificazione in termini concreti e monetari dell’intervento regionale rispetto agli 
obiettivi da perseguire deve essere commisurato con il livello di priorità che è stato 
assegnato all’obiettivo in funzione del livello di fabbisogno, è chiaro che poi deve esserci 
anche una collimanza tra il budget finanziario, e il livello di gravità delle problematiche che 
si intende affrontare. Questo in estrema sintesi. In pratica ovviamente è un’operazione che 
richiede molto tempo perché va inquadrato il programma nella sua globalità, così come 
abbiamo detto, e poi chiaramente vanno fatti anche dei riscontri esterni […] Da quanto 
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tempo ci stiamo preparando per questo lavoro? Eh da tempo! Per esempio chiaro che uno 
valuta la swot così come è stata fatta dal programmatore (Int. 2). 
Rispetto all’individuazione dei fabbisogni, secondo lo stesso testimone privilegiato 
ascoltato, questi sono stati individuati: 
Vedendo la Commissione europea in che direzione spingeva le nuove politiche e 
cercando di capire il contesto, è sempre analisi di contesto funzionale agli obiettivi 
perché altrimenti sarebbe l’universo mondo, quindi rispetto a quelle che erano le 
priorità di Europa 2020 andare ad analizzare il contesto specifico campano attraverso 
studi approfonditi fatti nel tempo e resi disponibili al momento in cui si è poi valutato il 
fabbisogno. Per l’analisi del fabbisogno si tiene in considerazione soprattutto come si sono 
stabilite le priorità di questo fabbisogno, è chiaro che i soldi per tutto non bastano, bisogna 
capire le priorità quali sono e poi nell’analizzare il programma un altro aspetto non 
irrilevante che si tiene in considerazione e si guarda con molta attenzione è come è stata 
portata avanti la procedura di ascolto del territorio per suffragare l’elaborazione della 
valutazione del fabbisogno con riferimento a quello che il territorio dice di aver bisogno, la 
valutazione della stima del fabbisogno prende in considerazione non solo dati quantitativi 
rilevati tramite analisi condotte dalla torre di avorio degli scienziati ma deve prendere in 
considerazione il processo di ascolto del partenariato (Int. 2). 
 
3.2.  Gli indicatori di programma 
 
L’orientamento ai risultati su cui è stata costruita la nuova programmazione ha reso 
centrale il ruolo degli indicatori che assolvono un ruolo cruciale per la verifica dei 
risultati, delle realizzazioni e della performance da parte delle amministrazioni regionali 
in merito alla spesa ed all’attuazione dei programmi.  
Così come in precedenza definito (infra cap. 3), il Regolamento 1303/2013 prevede 
indicatori finanziari, indicatori di output relativi alle operazioni finanziarie, indicatori di 
risultato relativi alla priorità interessata. 
Provando a sistematizzare quindi l’insieme degli indicatori previsti dal programma, 
sulla base dell’analisi della documentazione empirica acquisita, è possibile distinguere 
gli indicatori che saranno poi contenuti nel sistema di monitoraggio regionale campano 
che al momento della stesura del lavoro, per la programmazione 2014-2020, non è 
ancora stato definito: 
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- Indicatori di risultato che sono definiti nell’Accordo di Partenariato ed associati 
ai risultati attesi (obiettivi specifici). Tali indicatori sono definiti dal livello 
nazionale e scelti dal DPS e sono essenzialmente indicatori forniti dall’ISTAT. 
- Indicatori comuni di risultato previsti dai Regolamenti specifici dei Fondi che 
sono quindi definiti dal livello comunitario. 
- Indicatori previsti nel quadro del performance framework (quadro di riferimento 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’attuazione dell’asse prioritario): tra questi 
rientrano indicatori finanziari, indicatori di attuazione (procedurali) e indicatori 
di output. 
- Indicatori di output che nel caso di quelli scelti dalla Regione Campania sono 
una parte di quelli contenuti nel sistema di monitoraggio nazionale e in parte 
indicatori CE. 
Così come mette in risalto un intervistato: 
Gli indicatori che entrano a far parte degli indicatori di realizzazione sono o indicatori 
scelti da quelli che dà la Commissione o tra quelli che dà il DPS decisi nell’ambito del 
sistema di monitoraggio unico entro  un processo di concertazione con tutte le regioni, 
devono essere uguali per tutti e quindi ogni regione deve scegliere tra quegli indicatori 
che sono lì dentro. Questa è una novità inserita in questa programmazione dal livello 
nazionale perché si sono resi conto che siccome in questa programmazione (2007-2013) 
ognuno aveva scelto gli indicatori di realizzazione un po’ come gli pareva, quelli di 
programma, non c’era sempre una netta corrispondenza tra indicatori di realizzazione di 
programma e di realizzazione di progetto per cui adesso per evitare questa distinzione e  
questa frammentazione delle informazioni hanno deciso di comune accordo, DPS e regioni, 
di inserire come realizzazione di programma una sorta di somma di quelle che possono 
essere le previsioni delle realizzazioni di progetto e quindi trovi negli indicatori di 
realizzazione di programma gli stessi indicatori che ti troveresti in forma fisica, indicatori 
di realizzazione fisica, per i progetti che stanno all’interno del sistema di monitoraggio 
nazionale (MONIT) (Int. 6). 
 
Gli indicatori rivestono un ruolo cruciale poiché i dati a cui i valutatori fanno 
ricorso per le proprie valutazioni sono quelli contenuti nel sistema unico di 
monitoraggio nazionale per regione. 
I dati che utilizzano i Nuclei sono quelli del sistema di monitoraggio unico nazionale 
per regione, perché sono quelli ufficiali, questo perché almeno nella scorsa 
programmazione c’era una sorta di delta tra le informazioni contenute nel sistema di 
monitoraggio nazionale e quelle contenute nel sistema di monitoraggio  regionali perché 
non c’era una trasposizioni delle informazioni tra i due sistema contemporanea, per 
cui spesso e volentieri i dati non erano del tutto allineati. Per evitare che questa cosa 
139 
 
accada è già stata messa in pratica con il sistema SMILE (sistema di monitoraggio 
regionale) attuale un invio dati più costante nel tempo, che è trimestrale e in qualche modo 
adesso tutti i sistemi nazionali e regionali sono molto allineati, molto simili, ci sono ancora 
degli scarti perché il sistema nazionale ti dà degli scarti e quindi ti rinvia indietro una serie 
di progetti se non hai inviato tutte le informazioni che vengono richieste, però 
l’allineamento è quasi standard e quasi al livello del 100% per tutti quanti . Nella nuova 
programmazione  con il sistema di protocollo unico nuovo, che è quello che stanno 
ancora facendo, questa cosa si tenterà di renderla ancora più efficace in modo tale che 
i due sistemi non sono disallineati quindi non dovrebbero verificarsi grandi scostamenti 
tra le informazioni dell’uno e dell’altro sistema. Nella vecchia programmazione i Nuclei 
hanno sempre fatto le valutazioni sulle informazioni del sistema nazionale ovviamente 
supportate laddove c’erano grandi scarti dal sistema regionale perché ovviamente per noi 
c’è  stato un periodo in cui c’era un forte disallineamento tra i due e quindi per avere una 
visione più completa e corretta dell’avanzamento dei programmi hanno dovuto anche 
utilizzare il sistema SMILE […] (Il disallineamento si è creato in passato dal momento 
che i dati). Venivano inseriti nel sistema di monitoraggio regionale e poi per mancanza 
di informazioni anche esigue nel momento dell’invio (dei dati da parte del referente del 
sistema di monitoraggio dell’AdG di tutti i dati di SMILE a MONIT) non venivano 
accettati nel sistema nazionale e venivano mandate indietro. Avevi progetti in essere e 
magari venivano scartate perché non c’era la data della determina etc. Questa cosa è stata 
molto frequente in tutta la programmazione 2007-2013 […] per cui nell’ultimo periodo se 
ne sono accorti e siccome la Commissione è diventata più pressante nelle richieste dati 
etc. e anche sulla richiesta di dati che fossero coerenti a livello regionale e nazionale, il 
livello nazionale ha imposto un invio dati che non fosse annuale ma bimestrale con la 
verifica ogni tre mesi di tutte le informazioni, quindi quando tornano indietro le 
informazioni ci vogliono solo tre mesi per rinviarle, quindi i due sistemi sono più allineati 
(Int. 6). 
 
Oltre ad un problema quindi di reperibilità ed aggiornamento tempestivo del dato, 
una questione cruciale attiene al tipo di informazioni che tali indicatori sono in grado di 
restituire. 
Provando ad analizzare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, solo 
alcuni degli indicatori contenuti nell’asse 1 – Ricerca e innovazione – del POR FESR 
2014-2020 trasmesso alla Commissione il 29 dicembre, con il fine di coglierne le 
peculiarità, è possibile distinguere: 
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Tab. 4.10 Indicatori di risultato associati alla priorità di investimento 1.a e ripartiti per obiettivo specifico  
Priorità di investimento Obiettivo 
specifico 
Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico 
ID Indicatore 
Unità 
di 
misura 
Valore 
di base 
Anno di 
riferimento 
Valore 
obiettivo 
2023 
Fonte dati Periodicità dell’informazione 
1.a Potenziare l’infrastruttura 
per la ricerca e l’innovazione 
(R&I) e le capacità di 
sviluppare l’eccellenza nella 
R&I e promuovere centri di 
competenza, in particolare 
quelli di interesse europeo 
Potenziamento 
della capacità di 
sviluppare 
l’eccellenza nella 
R&I 
% 
Imprese che hanno 
svolto attività di 
R&S in 
collaborazione con 
enti di ricerca 
pubblici e privati 
% n.d. n.d. n.d. 
ISTAT, 
rilevazione 
su R&S 
Annuale 
Fonte: ns. elaborazione da POR FESR Campania 2014-2020 
Tab. 4.11 Indicatori di output comuni e specifici di programma associati alla priorità di investimento 1.a 
Priorità di 
investimento 
Obiettivo 
specifico Azioni 
Indicatori di output comuni e specifici di programma   
ID Indicatore 
Unità 
di 
misura 
Fondo 
Categoria 
di Regioni 
(se 
pertinente) 
Valore 
obiettivo 
2023 
Fonte dati Periodicità dell’informazione 
1.a Potenziare 
l’infrastruttura per la 
ricerca e 
l’innovazione (R&I) e 
le capacità di 
sviluppare 
l’eccellenza nella 
R&I e promuovere 
centri di competenza, 
in particolare quelli di 
interesse europeo 
Potenziamento 
della capacità di 
sviluppare 
l’eccellenza 
nella R&I 
1.5.1 
Sostegno alle 
infrastrutture 
della ricerca 
considerate 
critiche/cruciali 
per i sistemi 
regionali 
C.O. 
25 
Numero di 
ricercatori che 
operano in 
infrastrutture 
di ricerca 
migliorate 
N FESR Meno 
sviluppate 650 
Sistema di 
monitoraggio 
regionale 
Annuale 
Fonte: ns. elaborazione da POR FESR Campania 2014-2020 
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Rispetto poi al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario: 
Tab. 4.12 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario 
Asse 
prioritario 
Tipo di 
indicatore ID 
Indicatore o fase di 
attuazione 
principale 
Unità di 
misura, ove 
pertinente 
Target 
intermedio per 
il 2018 
Target finale 
2023 Fonte di dati 
Se del caso, spiegazione 
della pertinenza 
dell’indicatore 
1 Realizzazione CO 1 
Numero di imprese 
che ricevono un 
sostegno 
N 38 115 
Sistema 
Monitoraggio 
Regionale 
 
1 Realizzazione CO 24 
Numero di nuovi 
ricercatori nelle entità 
sostenute 
N 333 1000 
Sistema 
Monitoraggio 
Regionale 
 
1 Realizzazione CO 26 
Numero di imprese 
che cooperano non 
istituti di ricerca 
N 400 1200 
Sistema 
Monitoraggio 
Regionale 
 
1 Finanziario 1.F Totale certificato Meuro 181.818.726 534.760.960 
Sistema 
Monitoraggio 
Regionale 
 
Fonte: POR FESR Campania 2014-2020, pag. 60 
Tab. 4.13 Informazioni qualitative aggiuntive sull’istituzione del quadro di riferimento dell’efficienza dell’attuazione (facoltative) 
Gli indicatori prescelti afferiscono alla priorità b) sulla quale sono state appostate l’88% delle risorse dell’Asse 1 (467 Meuro totali). I target sono stati calcolati ipotizzando che nel 2018, 
sulla scorta dell’esperienza sulla precedente programmazione e sulla base delle azioni di miglioramento amministrativo previste dal PRA, sia possibile arrivare a raggiungere 1/3 del target 
finale (calcolato dividendo le risorse totali per un valore medio relativo ai progetti il cui valore è stato dedotto attraverso un’analisi di benchmarking con progettazioni simili in campo 
europeo attraverso l’utilizzo dei dati del Sixth FP7 Monitoring Report e attraverso i parametri di Compare). Il target dell’indicatore finanziario che si riferisce alla cifra totale certificata al 
2018 sull’Asse 1 è stato calcolato sommando all’N+3, il 2% dello stesso N+3 
Fonte: POR FESR Campania 2014-2020, pag 60
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Ciò che appare evidente, negli indicatori appena presentati, è che i risultati e le 
realizzazioni di quanto implementato sono quantificate ricorrendo ad evidenze di tipo 
descrittivo contenute nei sistemi informativi che, oltre a non restituire informazioni 
particolareggiate, fanno riferimento al più generale contesto regionale, non 
evidenziando eventuali differenze territoriali. Difficile si presenta inoltre poter attribuire 
dei cambiamenti all’andamento di tali misure imputabili esclusivamente agli interventi 
finanziati dal FESR. Rispetto poi al quadro dell’efficacia e dell’efficienza, l’efficacia 
dell’attuazione dell’asse prioritario è misurata facendo ricorso ad informazioni 
descrittive e sulla base della certificazione della spesa. In tal senso quindi tale quadro si 
presenta adeguato quasi esclusivamente ad una rendicontazione economica funzionale 
al recepimento delle risorse. 
Altra considerazione può poi svilupparsi rispetto ai limitatissimi margini di 
autonomia da parte degli attori regionali nell’individuazione degli indicatori, dal 
momento che tale scelta è avvenuta sulla base di quanto predisposto dal livello 
nazionale e comunitario. 
Gli indicatori sono stati individuati a livello nazionale, il Governo centrale questa volta è 
stato molto rigido […] quindi il compito della regione era quello di popolarli, di 
targetizzarli, individuare il target per il metà periodo, sono uguali per tutte le regioni, sono 
gli stessi (Int. 10). 
 
Gli indicatori sono dati dalla Commissione. La scelta degli indicatori viene fatta 
seguendo le indicazione della Commissione. Questa è la metodologia. Noi 
raccomandiamo di usarne il meno possibile. Abbiamo visto che gli indicatori sono 
deleteri perché se sono … Ma pure la Commissione dovrebbe farne molto di meno, gli 
indicatori devono essere pochi e quantificati come si deve e quantificati sempre, ed 
economici, perché alcuni indicatori che c’erano anche in passato, per fortuna non ci sono 
più, alcuni indicatori presupponevano degli studi di campo, la quantificazione 
dell’indicatore costa, mica è gratis, e chi la fa? Chi la paga? E soprattutto se non è data nel 
tempo non è rilevante, non serve per fare delle analisi di trend, quindi tutta questa degli 
indicatori io mi auguro che nel futuro si tenda sempre di più a ridurli non ad 
ampliare. Oltretutto a livello regionale tutti questi indicatori ci dicono poco perché 
pochissimi di questi si riescono a spaccottare in una scala sub-regionale e quindi per 
una regione così articolata com’è la Campania che è così diversa all’interno, 
veramente Campania plurale, come si fa? Cioè l’indicatore è indicativo di che se 
abbiamo nella stessa regione realtà come Gioi Cilento e realtà come Scampia, sono 
due mondi a che serve questo indicatore regionale? Per noi per capire come 
dettagliare le politiche sui territori … Non so se mi sono spiegata. Il Nucleo consiglia di 
utilizzare il meno possibile (il numero degli indicatori) […] Sappiamo che nella 2014-
2020 il performance framework sarà centrale per l’ottemperamento dei requisiti per 
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poi poter ottenere i finanziamenti successivi e per cui si è ritenuto fondamentale dare 
una stima quanto più attendibile possibile degli indicatori. Per questa ragione al 
Nucleo, ognuno di noi per gli obiettivi tematici si è andato a vedere come si potevano 
in pratica quantificare, quindi valorizzare indicatori target anche di realizzazione 
andando a vedere quindi nel concreto quali enti li producessero, che grado di 
attendibilità potessero avere, che livello di standardizzazione potessero avere questi 
indicatori, perché poi non sempre sono standard questi costi, e quindi insomma è stato 
fatto un lavoro certosino per cercare di capire come si poteva metodologicamente come si 
poteva inquadrare il tutto (Int. 2). 
 
A me nella descrizione di questo performance framework mi sembrava proprio un 
ingegnere sadico che ha ipotizzato tutto questo, ne capisco anche il senso però purtroppo 
credo che il rischio è quello di ipotizzare dei modelli che non tengano conto a 
sufficienza di quali sono tutte le complessità che si trovano ad affrontare. Il rischio è 
che tu pur di seguire quei parametri che hai dovuto fissare adesso, all’inizio di un periodo di 
programmazione lunghissimo, hai dovuto fissare dei target, tu pur di mantenere quei 
target rischi di non rispondere alle esigenze del territorio, perché poi se non rispondi a 
quelle rischi di perdere soldi, per cui insomma. Sono questi i meccanismi che secondo 
me potrebbero ulteriormente complicare, nonostante si è già riscontrato che la 
programmazione 2007-2013 da punti di vista fallimentare, molti ritengono che possa essere 
considerata la più fallimentare che si è avuto. Allora la sensazione che ho è che non si fatti 
dei passi in avanti ma anzi probabilmente con il timore di sbagliare ancora si sono messi 
ulteriori paletti che rischiano di diventare ulteriori nodi dell’attuazione (Int. 7). 
 
Tendenzialmente quindi una limitata autonomia da parte delle amministrazioni 
regionali è rinvenibile nella definizione dei valori  target da raggiungere. Tuttavia, 
come più volte richiamato, gli spessi obiettivi pianificati a livello locale, sono stati 
definiti nel più generale schema definito dalla Strategia Europa 2020 entro la quale le 
regioni sono chiamate a confrontarsi in vista del raggiungimento degli obiettivi previsti 
entro il 2020. 
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Tab. 4.14 La Campania rispetto ai benchmark di Europa 2020 
 
       Fonte: POR FESR Campania 2014-2020, versione trasmessa il 29 dicembre, pag. 5 
L’intera impalcatura sembra quindi iscriversi una logica tautologica nella quale la 
valutazione è direttamente collegata al modo in cui viene concepito il programma, al 
tipo di informazioni che gli indicatori sono in grado di restituire e alla considerazione 
che “se la valutazione non è fatta come dice la Commissione – te lo dice una che ne ha 
rifatta una -  la valutazione, torna indietro”. E’ tuttavia importante sottolineare, che per 
quanto la valutazione deve adeguarsi alla tempistica ed alle indicazioni comunitarie, per 
le amministrazioni non esiste l’obbligo di definizione dei rapporti valutativi secondo un 
template definito dal livello comunitario, così come avviene per la redazione dei 
programmi. 
Altra questione che si sviluppa attiene poi all’utilizzazione finale della valutazione:  
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Il problema della valutazione è molteplice, plurifaccia, pluritutto, nel senso che, se ti vai a 
vedere i report di valutazione ex post della Commissione, questi report fanno delle 
comparazioni, e le devono fare, tutte hanno un problema di accountability, ce l’ha il DPS, 
ce l’ha la Commissione, ce l’ha la Regione, ce l’hanno i Comuni. Allora la domanda che io 
ti faccio è: la valutazione a chi deve essere utile? Perché in relazione a chi è utile la 
valutazione ci vogliono delle domande valutative e ci vogliono delle questioni di 
valutazione che possono essere completamente inutili per gli altri, cioè al piccolo 
Comune “di uccidersi la salute” per fare, per rilevare esattamente i metri lineari di sentieri 
di acqua costruiti non gliene frega proprio niente, viceversa alla Commissione interessa dire 
il FESR ha finanziato tanto di strade, tanto di … Infatti se ti guardi le diapositive che 
produce la Commissione dice “ecco cosa abbiamo fatto in tutta Europa”. Quindi voglio 
dire, è evidente che probabilmente dei set di indicatori che raccolgono delle 
informazioni che per il territorio potrebbero anche non essere utili, uno dice: perché 
mi fai calcolare questa cosa? (Int. 2). 
 
4.  Le dimensioni della valutazione nel processo decisionale a livello locale 
Le evidenze scaturite dall’analisi delle interviste restituiscono informazioni circa 
l’esistenza di una identificazione tra attività valutativa, adempimento burocratico, 
esigenza di compliance in vista di un “controllo delle regolarità degli adempimenti e 
degli atti compiuti dai singoli (individui o unità interne) per pervenire o individuare 
comportamenti illegittimi, negligenti o comunque non regolamentari” (Martini e Cais 
2000, 407) e rendicontazione economica. 
Mentre nei progetti, o hai un singolo progetto e quindi devi valutare la sua opportunità di 
investimento, se risponde all’opportunità dell’investimento e quindi lo valuti rapportandolo 
al fatto se non venisse fatto, dal punto di vista del singolo. Se hai da scegliere e quindi 
emetti un parere in funzione dell’analisi costi/benefici, dell’analisi finanziaria, perché stai 
parlando di un singolo investimento e quindi emetti un parere, quando si tratta di progetti. 
Ma quando si tratta di programma no: se fai un parere negativo che fai? Non si fa il 
programma? Non esiste proprio. Il valutatore deve essere utile, deve essere utile e 
capire anche le circostanze in cui si muove il programmatore, in questo caso l’AdG 
che spesse volte non è facile, sono compiti anche abbastanza difficili in situazioni 
politiche come queste […] C’è questo approccio che non è di tutti, però generalmente tra 
le tante cose che tiene da fare l’AdG o comunque l’apparato amministrativo rispetto anche 
a tanti adempimenti che hanno chiesto, il PRA, le condizionalità ex ante, è logico che la 
valutazione messa così diventa non un aiuto ma un adempimento burocratico che 
bisogna fare altrimenti non posso caricare il programma, però io credo che in questo 
periodo di programmazione nella valutazione ex ante siamo riusciti in qualche modo, 
non al 100% perché è impossibile, a creare quel supporto, di essere utili a migliorare, 
a capire come si può fare meglio le cose in un certo modo, non voglio esagerare, ma in un 
certo modo potrebbe essere perseguibile questa strada, se si fa con questo spirito in cui la 
valutazione è al servizio, non so se mi sono spiegata (Int. 10). 
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Altra considerazione emersa dall’analisi dei materiali raccolti è che se anche la 
valutazione è integrata nell’attività di programmazione, nel corso della quale sono 
accolti i suggerimenti che provengono dall’attività valutativa, permane tuttavia una 
visione della valutazione, da parte degli stessi valutatori, vicina a quella di una attività 
di consulenza: 
Un altro documento valutativo prodotto tra settembre e dicembre dal Nucleo su richiesta 
della Programmazione ha riguardato le lezioni apprese perché il programmatore ha chiesto 
al valutatore di predisporre un documento in cui a partire dalle valutazioni dei programmi 
precedenti si dicesse quali erano le lezioni apprese e che cosa bisognava incorporare 
all’interno del nuovo programma per rispecchiare quelle che erano le lezioni apprese dai 
cicli programmatici precedenti e quindi il Nucleo ha fornito un documento dove ha scritto 
“guardate che secondo noi, faccio un esempio più vicino a quelli che sono gli aspetti che io 
ho curato, nei cicli di programmazione precedenti ci siamo accorti che un punto di 
forza è stato l’asse città organizzato con la delega alle città con gli organismi intermedi 
attraverso i PIU, fate attenzione questi PIU sono utili”, e devo dire che mentre nella 
prima versione del programma l’asse città non c’era proprio, l’ultima versione 
mandata a Bruxelles comprende un asse città specifico che era stato caldeggiato dal 
Nucleo, non ricordo se nel secondo draft, noi abbiamo detto “se volete fare politiche 
integrate nelle città c’è bisogno di un asse” , non è che si può andare a piluccare asse per 
asse, non si capisce altrimenti il budget dedicato qual è.  Per fortuna, siamo stati contenti 
che siamo stati ascoltati e l’asse è stato fatto. Avevamo anche detto “guardate che secondo 
noi la delega alle città è fondamentale perché se le città non si organizzano per fatti loro o 
queste risorse … E’ difficile che riescano a mettere a sistema le risorse con quella che è la 
pianificazione comunale, e quindi in questo senso siamo stati ascoltati. Per la verità noi 
avevamo anche suggerito di stare molto attenti alla Riforma Delrio e alla costituenda città 
metropolitana di Napoli però devo dire che forse potenzialmente il programmatore ha 
ritenuto di dire “vediamo prima in cosa si espliciterà in senso istituzionale questa città 
metropolitana e quando vediamo se ci sono le condizioni allora procediamo con il dare la 
delega agli organismi intermedi” … In effetti non hanno avuto tutti i torti forse, è stato un 
processo interessante perché se devo dire il grado di ascolto c’è nei confronti della 
valutazione, è una sorta di advisor interno e viene ascoltato alla fine su molte cose (Int. 2).  
 
Anche laddove il Nucleo restituisce dei feedback non sempre la parte politica 
interviene nell’assumere decisioni. Appare evidente il ruolo cruciale che la valutazione, 
laddove fosse ampiamente radicata nell’istituzione, potrebbe rivestire nel produrre una 
più ampia riflessività istituzionale non attenta esclusivamente al raggiungimento di 
target, ma all’apprendimento dei modi con cui i programmatori locali riflettono sui 
bisogni del territorio e sono in grado di dare risposte con essi coerenti. L’utilità del 
risultato di valutazione risiederebbe quindi nella sua estensione ad un pubblico più 
ampio per fornire indicazioni su come l’intera macchina organizzativa affronta le 
questioni, cambia l’assetto del territorio e motiva l’attivazione degli interventi posti in 
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essere. Nella pratica il processo che si sviluppa è spesso un processo lineare che prende 
forma in una logica ritualistica dove il momento decisionale è ritardato il più possibile e 
dove il processo di programmazione appare strettamente interconnesso ai momenti della 
politica, non necessariamente coincidenti con i tempi del programma. Si pensi in tal 
senso a cambi di Governo che modificano, come nel caso dell’attuale programmazione 
2014-2020, in corso d’opera l’impostazione teorica, mandati politici regionali che nei 
tempi della programmazione e dell’attuazione non sono necessariamente coincidenti, 
inducendo un meccanismo attraverso il quale, ad esempio, si programma nel corso di 
una amministrazione e si attua il programma nel mandato politico successivo.  
Noi sperimentiamo spesso delle difficoltà cioè a volte abbiamo un processo e non una 
decisione quindi come (la valutazione) dovrebbe supportarlo sicuramente sarebbe 
importante dare gli elementi fondamentali per arrivare a delle decisioni, ma purtroppo 
spesso queste  decisioni che poi bisogna anche valutare … Per esempio nel corso di un 
gruppo di programmazione in qualche modo l’Autorità di Gestione si fece portavoce di 
quello che secondo lui doveva essere un processo decisionale , siccome non si arrivava a 
una decisione cosa dobbiamo fare? Siccome non sempre gli assessori erano coinvolti, non 
sempre erano interessati a una programmazione che poi si sconta anche questo, cioè se 
pensiamo che il processo decisionale deve venire dall’alto, purtroppo se tu hai una giunta 
che sta quasi sicuramente per essere sostituita, quindi sei a fine di un ciclo diciamo di 
un mandato e contemporaneamente stai costruendo un programma che 
probabilmente gli assessori che ci sono adesso, non vedranno o comunque non 
saranno parte, diciamo che non c’è  un interesse specifico su questo. Allora se noi 
pensiamo che questa deve essere la decisione, deve venire dall’alto e secondo quello che 
era l’impostazione dell’autorità di gestione, lui riteneva che questo dovesse essere. Cioè 
che la politica decide e che poi il tecnico ti dice questo si può fare, questo non si può 
fare, andiamo avanti […] Allora abbiamo dovuto noi prendere delle decisioni che poi 
sono state sottoposte alla parte decisionale che in qualche modo ha dato l’ok. Quindi 
insomma il Nucleo in questo senso ha lavorato, soprattutto quando lavoravamo insieme in 
questa segreteria tecnica per l’istituzione di questo DSR, quindi ha contribuito diciamo a 
dettare delle tematiche e  insomma delle problematiche, però  anche lì, secondo me, 
purtroppo ci sono poi degli elementi per dire … Insomma il Nucleo adesso ci ha 
sottolineato dell’importanza di alcuni piani che ancora mancano e che quindi di fatto noi 
saremmo carenti in termine di  condizionalità  ex-ante anche se nessuno se ne è tanto 
accorto. Loro lo sanno bene perché hanno una visione diciamo a 360 gradi delle 
attività che si svolgono e di quello che dovrebbe essere programmato, però è come se non 
avessero comunque poi anche la forza come dire di poter poi scegliere questo piano si deve 
fare, cioè te lo dice, guarda tu devi fare questo piano, però poi dopo di che il livello 
successivo di  passaggio alla direzione generale e che poi i piani bisogna portarli in 
consiglio, quindi tutto il processo che poi deve determinare l’elaborazione di un piano 
non necessariamente viene fatto. Quindi sta anche alla sensibilità come dire degli 
operatori poi prendere in carico quelle che sono i suggerimenti del Nucleo. Quindi 
sicuramente può supportare (la valutazione può supportare il processo decisionale) se le 
valutazioni sono dettate da un principio di collaborazione e di sviluppo comune cioè … In 
questo senso se tu ti senti parte di un gruppo, oppure almeno sei per dire cittadino 
campano che hai a cuore il miglioramento diciamo della tua regione, allora 
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probabilmente hai un obiettivo di, come dire, di arrivare a questa migliore 
performance. Se questo non ce l’hai, c’è il rischio che rimane un lavoro e poi ci dovrebbe 
essere una sensibilità adeguata del politico o delle autorità di gestione a cogliere questi 
suggerimenti e in qualche modo a metterli in pratica, insomma nel senso a fare in modo che 
da li nascano dei processi  decisionali condivisi […] Allora ovviamente la parte 
decisionale politica ha degli obiettivi che sono spesso obiettivi più politici insomma, 
non necessariamente sono obiettivi vicini a quelli delle direzioni  generali , quindi 
diciamo già far dialogare queste due parti non è sempre facilissimo, se poi ci sta pure  
un problema fra gli assessorati e la presidenza in termini di … Allora la programmazione 
in Italia diventa veramente complicata […] Non c’è un governo centrale che in qualche 
modo decide  e delega. Sembra più che dal basso emergano delle emergenze che di 
solito a livello regionale. Dal basso intendo sia proprio dal basso, ma neanche dalle 
direzioni ma dalla strada, cioè ci sono, c’è un’ emergenza, stanno scadendo, questi non 
hanno più contratto, questi non vengono pagati, mancano le liquidità e quindi il bilancio, la 
Commissione europea ci chiede di spendere questo,  e quindi è come se ci fosse tutto 
una pressione sia sociale che amministrativa che viene dal basso,  alla quale la politica 
è chiamata  a rispondere, ma spesso con logiche che non sono sempre programmatiche 
quindi quello che di fatto mi sento fortemente di dire è che proprio nell’ambito della 
programmazione 14-20 quello che sentiamo … Quello che io sento fortemente è che 
diciamo è mancato è il tempo della programmazione, il tempo della pianificazione che 
è un tempo importante ma al quale non si da sufficiente valore perché sta in un tempo 
politico che  è altro. Cioè non si ha spesso … Il politico non ha la visione dell’appunto, 
cosa sto programmando per la mia regione e quindi anche se non ci lavorerò io devo essere 
sicuro sulla base delle mie conoscenze, che deve essere fatto questo e voglio comunicare ai 
miei elettori che per me questo, cioè mi sto battendo perché si faccia questo. Questo non c’è 
stato assolutamente, ma proprio per nulla. E quindi noi programmatori diciamo, mi sento di 
dire noi programmatori perché di fatto qua è avvenuto tutto, abbiamo dovuto chiedere, a 
volte anche con difficoltà, le stesse direzioni, dove dover andare, quali sono le difficoltà, di 
cosa hai bisogno. Ma con difficoltà perché loro nel frattempo erano pressati dall’attuazione, 
ma poi si ma tu mi chiedi di spendere in tempi  brevi e poi mi chiedi anche cosa voglio 
programmare, non ci ho il tempo per programmare adesso, quindi è come se … Diciamo 
fossimo sempre dettati dalle urgenze e quindi siamo incapaci di programmare e pianificare 
adeguatamente (Int. 7).    
 
 […] Sappiamo bene o male quali sono le problematiche, sappiamo anche i fabbisogni quali 
sono, l’elemento fondamentale è in un certo senso creare un’interazione tra l’analisi 
dei fabbisogni e la programmazione che abbia un senso logico in funzione anche delle 
priorità, ma anche in funzione delle priorità politiche, e ovviamente in un contesto in 
cui la politica certe volte è forte, certe volte non è forte, in  effetti risente la 
programmazione di questa mancanza, perché se ci fosse sostanzialmente una politica che 
ha come obiettivo quello di risolvere le problematiche reali allora la valutazione avrebbe un 
ruolo molto importante nell’individuazione esattamente di come poter individuare queste 
priorità, di dargli degli scenari, di far scegliere lo scenario più adatto alle risorse che si 
hanno a disposizione (Int. 10). 
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L’utilità della valutazione si presenta poi, così come emerso nel corso dell’analisi 
del caso di studio, strettamente interconnessa a quelli che sono i saperi professionali 
degli attori chiamati ad effettuare le valutazioni, non necessariamente coincidenti, che si 
sviluppano in una logica di transdisciplinarietà tipica della disciplina valutativa: 
Il ruolo del Nucleo della Regione Campania risente della doppia anima del Nucleo 
stesso dove ci sono competenze differenti e quindi una accentuazione a seconda del 
professionista che ti trovi davanti di uno o l’altro aspetto, il problema vero è che la 
valutazione diventa un giudizio di positività o negatività del programma senza una 
individuazione concreta di quelle che sono le azioni da mettere in campo per poi 
effettuare un miglioramento del programma stesso, per cui è come se in qualche modo 
si individuassero una serie di punti critici senza però dare  nessun tipo di supporto al 
superamento dei punti critici stessi in qualche modo, quindi più che un processo di 
accompagnamento e di dialogo parallelo tra il programmatore e il valutatore diventa quasi 
una sorta di programmazione a se stante e valutazione che poi subentra su quello che 
è programmato  e dico questo è fatto bene, questo è fatto male, però poi alla fine non 
mi dai mai una indicazione di dire questo è fatto male perché ci sono una serie di 
azioni che secondo me  sulla base dei dati, del contesto etc. andrebbero modificate. 
Secondo me è semplicemente legato alle professionalità messe in campo all’interno del 
Nucleo, forse più tecniche in termini di competenze sulle singole tematiche che da 
valutatori in senso più generico più a livello astratto rispetto alle singole tematiche (Int. 6). 
Non è che questi giudizi (valutativi) arrivano come una tagliola alla fine del processo 
programmatico in maniera tale che non si possono più utilizzare, ma vengono forniti di 
pari passo, quindi una forma di accompagnamento e pertanto nel concreto questa 
struttura endo-progettuale della valutazione si esplicita in incontri con un basso grado di 
formalizzazione proprio per evitare di irrigidire il processo tra programmatore e valutatore 
(Int. 2). 
[…] Io ritengo che uno degli aspetti fondamentali è la valutazione in itinere, che io dico 
che deve essere come il controllo di gestione. La valutazione in itinere non può essere un 
rapporto fatto in itinere ma deve essere una valutazione continua (Int. 4). 
La valutazione deve accompagnare o comprendere i motivi del cambiamento, i motivi del 
non successo, ma non nell’ambito di regole fisse, invariabili, ma nell’ambito della 
comprensione di un quadro di riferimento non solo normativo e di procedura ma anche del 
mondo in cui vivono i programmi che cambia, in maniera tra l’altro non codificata, con dei 
ritmi molto più veloci di come cambiano gli adattamenti del programma […] La 
valutazione non può prescindere dalla conoscenza (dei) fatti e della contingenza (delle 
priorità) perché altrimenti, come dire, sarebbe un’attività che giustifica un mondo che 
non esiste più, perché se noi ragionassimo come la teoria della valutazione in qualche 
modo ci può condurre a fare, a regole date e a programmi che si implementano 
secondo regole e obiettivi dati noi non coglieremmo la realtà dell’evoluzione del 
mondo in cui questi programmi agiscono e quindi faremmo un cattivo servizio, perché 
come dire, daremmo una censura  rispetto a delle scelte giuste o non giuste che siano 
(Int. 1). 
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Ai differenti saperi che concorrono a definire la valutazione si somma poi un 
atteggiamento autoreferenziale da parte dei valutatori che si colloca in contraddizione, 
talvolta, con l’utilità attribuita all’attività valutativa: 
In Italia siamo gli unici che hanno fatto (la valutazione) intermedia 2000-2006, ex post 
2000-2006, ex ante 2007-2013, intermedia 2007-2013 e ora ci avviamo a fare l’ex ante 
2014-2020, quindi forse siamo i più forti in Italia da questo punto di vista, quindi rimane 
la valutazione del programma che è evoluta un po’ nel tempo non tanto in quanto 
diversamente regolamentata ma in quanto se ne dà un utilizzo diverso, in ogni caso è 
bollino, uno deve avere la valutazione, devono stare tutti a posto, ci si è resi conto che la 
valutazione come adempimento classico basato su esperienze, su dati, su indicatori certi e 
misurabili, ex post che poi dia indicazioni per il futuro è una velleità accademica, primo 
per una impossibilità di avere dati in tempo utile per fornire indicazioni efficaci per la 
valutazione, e questo è un fatto che si potrebbe ovviare con vari meccanismi … Ma 
soprattutto perché è chiaro a tutti in maniera più esplicita che i programmi non fanno 
quello per cui sono stati concepiti, e per cui abbiamo ricevuto i finanziamenti, fanno altro, 
per cui valutare semplicemente in maniera meccanica rispetto a dei parametri fissati ad 
inizio programma o in sede di programmazione eventualmente per dire la condizione di 
partenza era questa, la condizione di arrivo è questa, ammesso e non concesso ci siano gli 
indicatori per misurare queste cose, è inutile perché tanto i programmi non stanno facendo 
quello che sarebbe dovuto essere misurato (Int. 1). 
Io penso che i Nuclei siano una punta di eccellenza delle Amministrazioni e in quanto 
tali hanno anche la responsabilità, chi si occupa di valutazione fa una operazione non 
semplice. Innanzitutto va a guardare le cose che fanno gli altri, che non è per niente 
simpatico, anche i programmatori sono veramente affastellati, hanno dei vincoli e loro 
situazioni. Io ho una visione abbastanza empatica rispetto alla programmazione. Nello 
stesso tempo il valutatore deve essere chi dà il proprio giudizio terzo indipendente, ha 
una enorme responsabilità, è normale che il programmatore fa il suo compito senza 
doversi occupare di terzietà, indipendenze. Il valutatore no, fa il suo compito andando a 
guardare cose che fa un altro soggetto e dovendo quindi poi esprimere un giudizio 
nell’interesse pubblico. Credo che i Nuclei vadano potenziati nella programmazione 2014-
2020 (Int. 5). 
 
Altra dimensione rilevante, emersa nel corso dell’analisi della documentazione 
empirica, attiene al rapporto tra valutazione e capacità amministrativa. Come messo in 
evidenza da Casavola e Tagle (2001), per poter effettuare delle valutazioni migliori è 
necessaria una innovazione della PA che punti al miglioramento dei rapporti tra 
committente e valutatore, dal momento che spesso le amministrazioni regionali e 
centrali responsabili dei programmi cofinanziati dall’UE non si percepiscono titolari 
della valutazione e tendono quindi ad uniformarsi con quanto prescritto dai 
Regolamenti. Ulteriore questione attiene poi al mercato della valutazione ed ai soggetti 
esterni che per poter essere reclutati necessitano il più delle volte di essere incardinati in 
151 
 
società che, se da una parte si conformano ai requisiti finanziari richiesti dai bandi, 
dall’altra, essendo il più delle volte società di revisione e consulenza, non sono 
necessariamente esperte di valutazione. Esiste quindi una necessità di migliorare le 
competenze valutative delle amministrazioni, con  il fine di favorire lo sviluppo della 
valutazione nel nostro paese.  
Lo studio dei documenti tanto comunitari che nazionali ha evidenziato un rapporto 
complesso che intercorre tra valutazione e capacità amministrativa dal momento che la 
valutazione viene in un certo senso inglobata entro le attività da rafforzare della capacità 
amministrativa, ma associata ad un’attività più vicina alla rendicontazione e 
all’adempimento burocratico che all’apprendimento. Nel Position Paper Italia 99  è 
evidenziato che: 
In Italia la capacità istituzionale - amministrativa è caratterizzata da debolezze 
profondamente radicate e variazioni importanti tra le regioni. In particolare i seguenti 
elementi hanno un impatto negativo sull’efficienza della Pubblica Amministrazione, la 
qualità del contesto imprenditoriale e, in ultima analisi, la competitività globale del Paese, e 
richiedono pertanto un intervento. Oneri amministrativi elevati per le imprese, notevoli 
costi di conformità, procedure lunghe e macchinose per licenze e permessi, legislazione 
fiscale complessa e instabile, debole esecuzione dei contratti. Ciò si riflette nella scarsa 
performance dell’Italia, secondo gli indicatori della classifica Doing Business della Banca 
Mondiale. L’Italia si classifica, infatti, 87esima su 183 paesi per ciò che concerne la facilità 
complessiva di fare impresa. Le sue prestazioni relativamente modeste in termini di avvio 
d’impresa (77aposizione, con un peggioramento rispetto al 2011) e, soprattutto, di 
esecuzione dei contratti (158° posto, in particolare a causa dei tempi lunghi richiesti per la 
risoluzione di controversie: 1.210 giorni in media) indicano che l’ambiente imprenditoriale 
si conferma macchinoso e non sensibile alle esigenze delle imprese [...] Nonostante le 
risorse umane e finanziarie siano in linea con gli altri principali paesi europei, l'efficienza 
del sistema giudiziario civile italiano è ostacolata da una serie di fattori. La lunga durata dei 
procedimenti rappresenta un serio ostacolo (nel 2008 la durata media di una causa civile in 
Italia era pari a 3.449 giorni) che si traduce in una notevole quantità di arretrati nei tribunali 
di prima istanza(3.932.259 casi di controversie civili e commerciali nel 2008), mentre la 
maggior parte degli altri paesi europei e non-europei conta un numero di casi pendenti di 
gran lunga inferiore […] La corruzione continua ad essere una grande sfida che comporta 
pesanti costi per il sistema produttivo italiano (60 miliardi di euro secondo la Corte dei 
Conti) e ostacola l’ottimale funzionamento dei mercati. In più, la scarsa capacità 
amministrativa degli organismi coinvolti nella gestione e nell’erogazione dei 
programmi finanziati con i Fondi QSC, in particolare nelle Regioni meridionali, ha 
finora minato l'uso efficiente ed efficace dei Fondi Strutturali ed il relativo impatto sul 
territorio. Esistono livelli estremamente differenziati in termini di capacità 
                                                           
99
 Il Position Paper  Italia è un documento predisposto dai servizi della Commissione che ha delineato un 
quadro di dialogo tra i Servizi della Commissione e l’Italia sulla preparazione dell’Accordo di 
Partenariato e dei Programma. “Il documento illustra le sfide specifiche per singolo paese e presenta i 
pareri preliminari dei Servizi della Commissione sulle principali priorità di finanziamento in Italia per 
favorire una spesa pubblica volta a promuovere la crescita” (pag. 4). 
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amministrativa nella gestione dei Fondi, in particolare per ciò che riguarda 
un'inadeguata pianificazione, selezione, monitoraggio e valutazione di progetti, così 
come una lenta attuazione dei programmi. Anche in questo caso si evince un forte 
divario tra il Centro-Nord e il Sud, con una certa differenziazione anche all’interno 
del Sud stesso” (pp.14-16). 
Dal documento si evince che la debolezza della capacità amministrativa è un 
problema cruciale per il nostro paese, che “gli indicatori e gli studi internazionali 
comparati” ai quali si ricorre per la misurazione della capacità istituzionale – 
amministrativa sono indicatori che misurano i costi di avviamento dei contratti, il 
controllo della corruzione e lo stato di diritto e i tempi delle procedure di esecuzione dei 
contratti. Gli indici poi a cui fa riferimento il documento sono l’indice di competitività 
globale100 e l’indice UE di competitività regionale 2010.  
Il documento richiama altresì la necessità di separare gli interventi di Assistenza 
Tecnica – che si fonda dalla mera attuazione dei Fondi Strutturali – e gli interventi di 
capacità istituzionale che perseguono obiettivi molto più ampi. Tra le disposizioni 
amministrative, il documento richiama la necessità di velocizzazione dei tempi di 
attuazione dei programmi, dal momento che l’Italia registra i tassi di assorbimento tra i 
più bassi nell’UE e persistenti problemi nei sistemi di controllo. E’ richiamata inoltre la 
necessità di miglioramento dei sistemi di monitoraggio. 
Ciò che appare evidente è che quindi il concetto di capacità amministrativa è un 
macro contenitore tematico nel quale vanno a confluire svariate aree di intervento e 
dove il richiamo alla valutazione è associato ai sistemi di monitoraggio “il sistema di 
monitoraggio e di valutazione dovrà essere adeguato ai requisiti dei nuovi Regolamenti 
(in particolare circa l’orientamento alla performance e ai risultati)” (pag. 61) e ad una 
attività finalizzata alla rendicontazione delle performance, che come in precedenza 
richiamato, è definita sulla base di indicatori finanziari e puramente descrittivi di 
attuazione. 
Tale discorso si complica ulteriormente analizzando quanto definito nella versione 
definitiva dell’Accordo di Partenariato dove, nel richiamare il ruolo dell’Assistenza 
Tecnica, si legge: 
                                                           
100Nella classifica 2009-2010 l’Italia si colloca, per il suo indice di competitività globale al 48° posto su 
139 paesi. Rispetto alle istituzioni al 92° posto su 139 paesi tot. (Schwabk et al 2010). 
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L’azione di rafforzamento affidata all’Assistenza Tecnica si deve concentrare anche 
sull’obiettivo di rafforzamento della capacità delle amministrazioni di realizzare progetti 
per conseguire risultati specifici” (pag. 646). Tale rafforzamento impone poi azioni che 
incidano: “sul rafforzamento della capacità di programmare, valutare, monitorare interventi 
e progetti caratterizzati da apertura, trasparenza e da chiarezza nella definizione dei risultati 
attesi con adeguati target da conseguire; nell’indicazione e circostanziata descrizione delle 
azioni necessarie per perseguirli con un crono programma rigoroso di attuazione con tempi 
definiti per le diverse fasi del percorso di attuazione; sulla qualificazione e l’efficienza delle 
modalità di affidamento, nonché sull’adeguamento del sistema di stazioni appaltanti e 
centrali di committenza in modo da consentire alle strutture di gestione dei programmi di 
disporre progressivamente di riferimenti affidabili per realizzare bandi e gare in tempi più 
rapidi e secondo procedure più efficienti e trasparenti” (ib.). 
Tra le azioni poi, richiamate nell’AdP, in merito all’OT 11 – Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione 
pubblica efficiente – è richiamato il “Miglioramento, diffusione e applicazione di 
metodi di valutazione appropriati (ex-ante, in itinere ed ex-post) e rafforzamento delle 
competenze e delle capacità del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di 
Valutazione per la realizzazione di valutazioni e ricerche valutative e/o supporto alle 
valutazioni effettuate da altri soggetti” (azione 11.6.6, pag. 74, allegato risultati attesi-
azioni). 
Entro tale quadro prescrittivo, a livello comunitario, è stato quindi imposto 
l’obbligo per il nostro paese di dotarsi di un Piano di Rafforzamento Amministrativo 
(PRA) le cui funzioni sono richiamate nell’AdP: “ogni amministrazione, al livello più 
elevato di responsabilità politico-amministrativa, dovrà quindi esplicitare il modello di 
miglioramento organizzativo che intende adottare, indicando le misure di 
riorganizzazione, potenziamento e ottimizzazione promosse a tal fine, supportate da un 
crono programma puntuale e monitorabile” (pag. 649, versione definitiva del doc.). 
La valutazione è quindi tra le attività che vanno rafforzate entro la capacità 
amministrativa, ma è la stessa valutazione che con il suo bagaglio conoscitivo potrebbe 
far emergere degli elementi sui quali lavorare per apportare dei miglioramenti. In 
Regione Campania, le interviste raccolte non restituiscono una visione unanime rispetto 
al ruolo che ha assolto la valutazione nella redazione del PRA (documento unico per 
l’amministrazione regionale ed unico quindi per tutti i Fondi), strumento 
implementativo che non è stato possibile analizzare poiché al momento della stesura del 
presente lavoro non era ancora reso pubblico. 
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In Regione ad oggi è stato individuato il responsabile politico del PRA che è il Presidente 
della Regione, perché si chiedeva che ci fosse una responsabilità politica ed eventualmente 
una amministrativa. Però quello che si richiedeva fortemente era una responsabilità politica 
perché proprio la strutturazione del PRA, io voglio dire questa cosa perché è importante che 
noi abbiamo scoperto di recente. L’Italia è l’unico paese che ha in qualche modo 
accettato di avere bisogno di un rafforzamento amministrativo, è l’unico paese che ha 
l’obbligo di questo PRA, che riguarda sia i Ministeri, quindi anche il DPS che le regioni. 
L’AdG nostra ha detto “io non avrei mai accettato, in qualche modo, questa sfida” 
perché se è vero che noi abbiamo delle necessità di migliorare le nostre performance però 
accettare di essere l’unico paese non in grado di portare avanti adeguatamente le risorse 
comunitarie è anche politicamente molto forte come … Si tratta di subire in qualche 
modo un giudizio molto forte da parte della CE, unico paese … Non è poco. Questo 
PRA che noi pensavamo fosse solo un documento da allegare non di particolare rilievo 
invece è stato sempre più strutturato in modo sempre più puntuale, è un programma 
che verrà valutato ogni quattro mesi, ci sarà uno steering committee di cui non è che ci 
hanno parlato, ci sarà questo gruppo che andrà a valutare l’avanzamento dei target 
individuati, il PRA ha anche dei target, tu devi individuare delle linee di intervento che 
ritieni critiche o migliorabili, devi dare i tempi attuali di realizzazione di un progetto, prendi 
un progetto test, su questo progetto valuti i tempi di realizzazione, quindi quali sono tutti i 
nodi e quali sono le possibilità di miglioramento che tu ti dai in termini di organizzazione 
fissandoti dei target di miglioramento, quindi se per fare un bando prima impiegavo otto 
mesi, adesso devo impiegarne cinque o quattro , eliminando tutti quei nodi del processo che 
mi rallentavano. Quindi tu hai degli obiettivi che ti sei fissato che verranno valutati 
periodicamente, ogni quattro mesi, non è poco. Se consideri anche che noi da qui a poco 
avremo le elezioni, e non si sa se ci sarà un cambio, sicuramente delle Giunta, ma non 
sappiamo se anche un cambio della parte politica, però proprio per questo motivo quello 
che chiedono in Commissione è che si mantenga la continuità rispetto a queste scelte prese 
ed è per questo che chiedono una firma del Presidente perché in qualche modo deve esserci 
una presa di responsabilità anche su tutto il processo di programmazione, se sarà lui o ci 
sarà qualcun altro, però che ci sia un impegno preso da parte della Regione, a firma del 
Presidente, e quindi la volontà politica che può definire anche dei cambiamenti necessari 
nella riorganizzazione e rafforzamento amministrativo, quindi si prende l’impegno 
all’interno di quello che si dice. Per ciò l’importanza di farlo a firma del Presidente, e poi è 
stato individuato un responsabile amministrativo che adesso è in capo al Vicario del 
Dipartimento della Programmazione Sviluppo Economico che però è anche AdG del FSE e 
all’ultimo incontro che c’è stato a Roma ci hanno detto che il Responsabile non può essere 
anche un’AdG, quindi probabilmente questa cosa dovrà cambiare ma ad ora questa cosa 
non è ancora cambiata. Non solo, ma che deve essere formalizzato, cioè ci deve essere un 
atto formale di individuazione di questo responsabile, ci sono una serie di cose che devono 
essere ancora definite, la scadenza per l’invio continua ad essere il 31 dicembre, noi come 
AdG stiamo concludendo la nostra parte, perché il PRA deve essere un unico piano per 
tutta la regione,  deve comprendere le Autorità di Audit, di Certificazione FESR e FSE, al 
momento non è presente il PSR, perché in realtà pareva non essere richiesto anche se 
l’ultima volta ci hanno detto che alcune regioni lo hanno comunque considerato. Noi 
abbiamo quasi concluso la nostra parte che manderemo al responsabile amministrativo che 
dovrà poi unire, coordinare, tutti i documenti per un documento unico […] Una cosa è la 
valutazione interna regionale e un’altra cosa è la valutazione che poi avverrà esterna alla 
regione. Per adesso il Nucleo, ce l hanno detto ieri, sta lavorando, al loro draft di 
valutazione del documento PRA così come è stato concepito fino ad ora, quindi di 
fatto ci sarà una loro valutazione sul documento, quindi non nella redazione ma in 
quello che è stato fino ad ora realizzato. Dopo di che ci sarà una valutazione della 
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Commissione, quindi questi steering committee che comprendono la CE, il governo 
centrale e le regioni, dopo di che loro parlano di una valutazione quadrimestrale che 
deve essere attuata da un valutatore esterno. Questa cosa non l’abbiamo ancora 
sciolta, non so se sarà il nostro Nucleo di valutazione che al suo interno individuerà 
esperti non incardinati nella struttura. Non so se faranno questo tipo di valutazione o se 
si sceglierà di esternalizzare completamente questo tipo di valutazione (Int. 7). 
(Come la valutazione interviene nella redazione del PRA) Sono stati coinvolti (il Nulceo) 
per verificare se l’adeguamento amministrativo, le scelte che si fanno possono 
contribuire ad accelerare la spesa, uno dei parametri di riferimento è come ridurre i 
tempi di attuazione della spesa, quindi su questi aspetti il PRA prevede dei target da 
raggiungere e quindi nei tempi previsti dal programma verificare se le scelte compiute nel 
programma di rafforzamento sono rispettate … Che possono riguardare non solo la 
riorganizzazione del rafforzamento degli uffici ma anche una ridefinizione delle procedure, 
per cui procedure più snelle, evitare che ci siano colli di bottiglie sulla base anche 
dell’esperienza passata oltre che della prima fase di attuazione del programma (Int. 9). 
In  riferimento al PRA la valutazione del PRA dovrebbe servire a migliorare il sistema 
di organizzazione istituzionale che poi dovrebbe incrementare il know how 
dell’organizzazione, in questo senso […] In buona sostanza è una valutazione ex ante 
perché viene fatta prima che il programma venga reso operativo, però non è una 
valutazione ex ante stricto sensu non è che c’è una normativa di riferimento, mentre la 
valutazione ex ante di programmi di cui abbiamo parlato si chiama così viene normata, 
ratificata, io non saprei se usare il tipo di valutazione ex ante per il PRA, se non con il 
riferimento temporale al fatto che viene fatta adesso, però non è una valutazione ex ante 
codificata da norma, ha una sua modalità di articolazione concreta più che altro in coerenza 
con quello che il Nucleo ha fatto per gli altri programmi, esplicitandosi in feedback 
valutativi, anche qui, sotto forma di note, perché non essendovi una formalizzazione, 
sono note prodotte dal Nucleo con commenti a questi diversi livelli di progettazione 
del PRA attraverso i quali il settore è passato (Int. 2). 
Come per il programma operativo, sembrerebbe che la valutazione del Piano si 
colloca entro una logica generale di adempimento e di compliance: 
Noi siamo stati chiamati ad intervenire anche se in forma veloce, perché questo si 
doveva produrre altrimenti  il programma operativo non poteva essere caricato in 
termini tecnici, in termini procedurali, per cui … Anche se adesso credo ci sarà una fase 
di rivisitazione del PRA perché è stato fatto in maniera veloce per poter adempiere a questa 
cosa. Si siamo intervenuti anche se poi abbiamo trovato scritto da una parte che nei 
contratti di programma che erano degli strumenti di attuazione della programmazione 2007-
2013 noi siamo stati visti come un elemento di frizione del processo decisionale, anche se 
ci sarebbe da dire parecchio perché era proprio la costruzione del contratto di programma 
… E’ uno strumento bellissimo ma molto farraginoso. […] Abbiamo fatto delle 
osservazioni … (Int. 10). 
Rispetto invece al rapporto che “dovrebbe” intercorre tra valutazione e capacità 
amministrativa: 
Dovrebbe essere una sensibilità … E’ come se fosse un bisogno, un’amministrazione dice 
devo fare questo e dice … Che non è una procedura, compilo un format, chiedo e mi 
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faccio dare un parere. E’ come se fosse un elemento che ti consente di prendere la 
decisione giusta nel processo, in tutto il processo da quello che riguarda la formulazione 
delle politiche all’implementazione e la realizzazione (Int. 10). 
Per quanto riguarda poi la diffusione di un mercato della valutazione che si innesca 
entro le amministrazioni, un testimone privilegiato racconta: 
 […] Siamo al livello del concetto di make or buy, cioè nella micro economia aziendale, io 
non sono una micro economista aziendale, però per quel poco che so faccio o compro, 
l’azienda quando si trova in una situazione tale decide di dover decide I make or I buy, 
la società esterna è un buy, tanto che si va sul mercato, si compra un servizio, ha senso 
comprarlo o ha senso farlo? Esattamente la logica aziendalistica del make or buy: resta 
questa scelta, dipende da cosa compri e cosa fai, se ti serve sedimentare un know how su 
quella cosa, perché può anche darsi che non voglio sedimentare proprio nessun know how, 
se mi convenga o meno investire sul settore aerospaziale, perché una volta che ho deciso 
che non mi conviene investire punto e basta e me l’ha detto un consulente esterno non ho 
bisogno di dotarmi di una struttura tecnica interna specializzata nell’aerospaziale (Int. 2). 
La scelta di dotarsi o meno di valutatori esterni: 
La scelta deriva da un’esigenza che l’AdG insieme al Nucleo valuta se il Nucleo non è 
adeguato a redigere alcune valutazioni specifiche. Teoricamente potrebbe l’AdG oltre 
che chiedere al Nucleo una serie di valutazioni anche affidarle all’esterno, nel corso di 
questa programmazione ciò non è avvenuto, quello che è avvenuto è che il Nucleo ha 
utilizzato delle professionalità esterne a supporto dei propri processi di valutazione. 
Un’altra opportunità è che il Nucleo potrebbe acquisire un servizio di valutazione esterno 
sempre a supporto della funzione che deve svolgere a sostegno del programma, per cui 
questa possibilità teorica fino ad ora non si è realizzata se non limitatamente ad alcune 
professionalità ma non a soggetti terzi che hanno fatto valutazioni sul programma del FESR 
[…] (Ha più senso avvalersi di valutatori esterni) Ha senso quando bisogna acquisire delle 
esperienze, delle professionalità che nell’ambito del Nucleo non ci sono. Il Nucleo di 
valutazione della Campania non può soddisfare il fabbisogno di valutazione di un 
programma complesso come quello della Campania per cui su alcune valutazioni 
molto specifiche non sarebbe male avvalersi di strutture esterne acquisite con 
procedura di appalto pubblico (Int. 9). 
L’esperienza della Regione Campania non restituisce tuttavia esempi di esercizi 
valutativi condotti da valutatori esterni nella programmazione 2007-2013, così come la 
valutazione ex ante nella programmazione 2014-2020 è stata affidata al NVVIP della 
Regione Campania.  
(Nella 2007-2013) Non ci sono state (valutazioni affidate) all’esterno del programma. 
Erano state definite nell’ambito del PUV (Piano Unico di Valutazioni) alcune valutazioni 
che potevano essere affidate all’esterno per esempio sugli incentivi alle imprese, incentivi 
di ricerca, ma nell’ambito dell’attuale programma non è stato affidato nessuna valutazione. 
Nell’ambito della 2000-2006 fu affidato alla Fondazione Ambrosetti la valutazione su gli 
impatti dei centri di competenze del settore della ricerca finanziati con il programma 2000-
2006, quel tipo di valutazione molto specialistica a mio avviso andrebbe realizzata anche in 
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un programma complesso quindi in questo senso alcune valutazione di tipo specialistico 
affidarle all’esterno per avere un sistema di valutazione complessivo riferito al programma 
che tenga conto delle esperienze interne del Nucleo ma di esperienze anche esterne. (Non si 
sceglie questa strada perché) Fino ad ora non si è scelta secondo me per la ragione che 
dicevo prima cioè per una scarsa cultura, importanza, al sistema di valutazione, è 
come se fosse residuale per cui alla fine il minimo che si fa è quello del Nucleo e non 
invece una verifica più ampia delle politiche che si stanno attuando (Int. 9). 
Il mancato affidamento delle attività di valutazione ad esperti esterni può essere 
letta sia come un atteggiamento legato ad una logica autoreferenziale che dà scarso 
valore alle competenze diverse, rispetto a quelle del Nucleo, che potrebbero fornire 
esperti esterni, che come un meccanismo indotto dalla scarsità di risorse economiche. 
Un elemento di riflessione interessante è scaturito poi nel corso delle interviste rispetto 
alla percezione che gli stessi valutatori hanno di se stessi. Nelle varie amministrazioni 
regionali i Nuclei di valutazione sono incardinati in strutture differenti. In Regione 
Campania, in seguito all’articolazione in Direzioni e Dipartimenti, l’Ufficio del Nucleo 
è stato incardinato all’interno dell’amministrazione come ufficio speciale101 : al suo 
interno si compone di valutatori interni all’ufficio e di esperti che loro stessi definiscono 
esterni all’amministrazione. Nel corso delle interviste è emerso che alcuni valutatori si 
concepiscono come esperti esterni e quindi nel loro immaginario i valutatori esterni non 
erano esclusivamente valutatori alle dipendenze di una società privata a cui tramite 
bando è affidata l’attività di valutazione. 
[…] Ma lei cosa intende per valutatori esterni? Noi come Nucleo di Valutazione non siamo 
interni … (Int. 10). 
Alla luce quindi di quanto esposto, qual è il vettore di cambiamento nella nuova 
programmazione? L’analisi congiunta delle interviste raccolte nel corso della 
programmazione 2007-2013 e di quelle acquisite nel corso dei lavori di 
programmazione 2014-2020 ha essenzialmente restituito l’idea che ci si trova di fronte 
ad una situazione nella quale sembrerebbe cambiare tutto perché nulla cambi. La 
programmazione ha seguito sicuramente, rispetto al passato, dei vincoli più strutturati e 
una marcata predilezione per la quantificazione. Tuttavia, a prescindere dalle 
innovazioni metodologiche e programmatiche, di cui si è avuto modo di raccontare nel 
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 “Gli uffici speciali sono strutture di livello dirigenziale generale, poste alle dirette dipendenze del 
Presidente della Giunta regionale, che svolgono compiti di servizio per le strutture amministrative della 
Giunta e, nei casi previsti, del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla 
Regione e degli enti locali, in posizione di autonomia funzionale” (www.regione.campania.it). 
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presente lavoro, non esistono differenze sostanziali tra le due tornate di interviste in 
merito agli scopi della valutazione, alla sua utilità, all’utilizzo ed al modo attraverso cui 
è percepita. 
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Conclusioni 
 
 
 
La crescente attenzione nei confronti della valutazione delle politiche di coesione è 
dettata tanto dal merito che le si attribuisce quale spinta propulsiva alla diffusione della 
pratica valutativa nei paesi europei, grazie alla sua istituzionalizzazione nei 
Regolamenti comunitari a partire dal 1988, che dall’ingente consistenza delle risorse 
economiche a cui la policy, nel rispetto di regole stringenti, può attingere. Tuttavia, la 
capacità valutativa in Italia, sembrerebbe essere ancora lontana dal sostenere i processi 
decisionali e, le attività realizzate, iscriversi in una logica di adattamento ai dettami 
comunitari, più che ad una cultura della valutazione radicata nelle amministrazioni 
titolari dei programmi finanziati dai Fondi comunitari. 
Fiorillo et al (2014) evidenziano con chiarezza, nel loro studio sullo sviluppo della 
valutazione delle politiche di coesione in Italia e in Europa nel periodo di 
programmazione 2007-2013, che tale attività in Europa e in Italia risulta frammentata 
nella sua pianificazione, nella copertura degli interventi analizzati, nel suo utilizzo e nel 
dibattito pubblico sui risultati prodotti che dovrebbe iscriversi entro una più generale 
logica di trasparenza che rendiconti, non solo la quantità di risorse erogate, ma 
soprattutto l’uso che n’è fatto, le motivazioni sottese circa le azioni che si sono attivate 
entro i programmi, le criticità emerse sulle quali intervenire per apportare dei 
miglioramenti. Secondo gli Autori il confronto del nostro paese con gli altri paesi 
europei mette ben in evidenza come la capacità valutativa in Italia sia discreta e, 
significative debolezze siano rinvenibili tanto nel coordinamento, che nelle sintesi dei 
risultati valutativi. In tal senso quindi la discreta capacità di spesa all’italiana 
richiederebbe un’attenzione maggiore alla valutazione che andrebbe rafforzata anche 
nei suoi aspetti metodologici. 
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Come messo in risalto da Naldini (2013), non esistono dati ufficiali sulla spesa per 
la valutazione nell’ambito della politica di coesione; secondo delle stime proposte 
dall’Autore su dati OpenCoesione102 del dicembre 2012 che si riferivano ad interventi 
finanziati dal FESR e dal FSE, le risorse dedicate alla valutazione sono state limitate. 
Tali risorse si presentano in quota ridotta rispetto alle risorse dedicate al più  generale 
rafforzamento della Pubblica Amministrazione; si registra inoltre un ritardo 
complessivo nelle valutazioni con evidenti ricadute sulla capacità della valutazione di 
incidere sui processi decisionali. In riferimento al FESR, Fiorillo et al (2014) 
denunciano, alla fine del 2013, un insufficiente numero di rapporti valutativi prodotti 
per le regioni ad obiettivo Convergenza 103  rispetto a quelli prodotti nelle regioni 
Competitività 104  (55% contro al 31% per le regioni Convergenza). Gli autori 
sottolineano inoltre che i differenti settori di intervento non sono analizzati in maniera 
simile e sono tralasciati dall’analisi settori cruciali. Gran parte delle valutazioni sono 
tematiche e in merito agli approcci utilizzati, anche se si registra un significativo 
utilizzo dei metodi controfattuali econometrici e una combinazione di metodi qualitativi 
e quantitativi, quelli qualitativi risultano predominanti, anche se un vero e proprio 
approccio theory based raramente è stato sviluppato. Un’attenzione privilegiata poi nei 
rapporti è attribuita ai risultati, registrando tuttavia una inadeguatezza dei metodi 
impiegati per la loro rilevazione. L’uso e la diffusione delle valutazioni sembrerebbero 
essere limitati al Comitato di Sorveglianza o all’amministrazione che ha commissionato 
il rapporto. Anche se le differenti AdG hanno dichiarato che il patrimonio conoscitivo 
restituito dalle valutazioni è stato utile nella fase di riprogrammazione, ed ha contribuito 
al miglioramento dei programmi nella fase dell’attuazione, la mancanza di dibattito 
circa i risultati valutativi ad un pubblico più esteso degli organismi che si occupano 
della gestione del programma, si presenta come una indubbia criticità della valutazione 
nell’ambito della policy oggetto di studio nel nostro Paese. Le valutazioni di programmi 
finanziati dal FESR, quindi, riflettono la frammentazione e diversificazione entro cui 
                                                           
102
 OpenCoesione è il portale sull'attuazione dei progetti finanziati dalle politiche di coesione in Italia ed è 
un’iniziativa di open government  sulle politiche di coesione in Italia, promossa dal DPS 
(www.opencoesione.gov.it). 
103
 Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. La Basilicata beneficia del sostegno transitorio decrescente 
phasing-out. 
104
  Abruzzo, Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. La Sardegna beneficia del sostegno 
transitorio decrescente phasing-out. 
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versa la valutazione in Italia e finiscono per non fornire una narrazione ed un’analisi 
convincente e completa del periodo di programmazione – per problemi legati anche alla 
natura dei meccanismi finanziari aggiungerei – limitandosi, in alcuni casi, all’utilizzo di 
dati di monitoraggio. Per quanto riguarda invece le valutazioni del FSE, anche se si 
registra un generale miglioramento rispetto al periodo di programmazione 2000-2006, 
sono rinvenibili difficoltà analoghe al caso del FESR: disomogeneità tra le regioni 
Convergenza e Competitività sia rispetto al numero che alla qualità dei rapporti 
prodotti, una scarsa attenzione ai risultati e agli effetti delle misure intraprese, 
valutazioni frammentate rispetto alle aree di intervento, approcci metodologici non 
sempre adeguati rispetto alle domande valutative a cui si vuole dar risposta.  
Tali peculiarità hanno avuto inevitabili ricadute sulle modalità attraverso cui si è 
proceduto ai lavori di programmazione 2014-2020, dal momento che il rischio nel quale 
si incorre, in mancanza di rapporti valutativi o di una loro ridotta utilizzabilità, è che le 
decisioni sono adottate sulla base delle percezioni degli attori chiave, “seppur ben 
fondate” (ib. p.353) e su analisi di contesto che si collocano su un livello general 
generico. Tendenzialmente ciò che gli autori sottolineano è che tali rapporti valutativi, il 
più delle volte si rifanno a dati di monitoraggio, si caratterizzano per una natura 
descrittiva degli andamenti, mancando di analisi dei cambiamenti innescati con i 
finanziamenti europei, finendo per non spiegare in maniera soddisfacente quello che da 
più parti è richiamato come un indubbio fallimento della programmazione 2007-2013 
per le regioni ad obiettivo Convergenza. 
Nel country report sulla performance della politica di coesione in Italia, prodotto 
nell’ambito degli studi dell’Expert Evaluation Network, Naldini et al (2011) raccontano 
che nel 2011 le valutazioni completate riguardavano gli interventi attuati nella 
programmazione 2000-2006 e che in quella data solo alcune valutazioni intermedie 
iniziavano ad essere disponibili; oltre quindi ad un problema legato ad una mancanza 
tempestiva di studi valutativi effettuati on going, il report registra un problema legato 
all’accessibilità degli studi valutativi delle varie regioni. Esistono tuttavia esperienze 
positive, legate per lo più alla virtuosità di alcune regioni come nel caso dell’Emilia 
Romagna. Tra le valutazioni on going dei POR FESR 2007-2013 solo la valutazione del 
POR FESR Lombardia, che si è concentrata sulle realizzazioni del POR a ottobre 2010, 
è stata effettuata nel 2011; tale studio ha messo in risalto, non solo un buono stato di 
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attuazione del programma, ma anche forme di concertazione tra i diversi attori coinvolti 
nel partenariato economico, istituzionale e ambientale. Le valutazioni FESR di altre 
regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Veneto) sono state assegnate tra il 
2010 e il 2011, ma i risultati non resi disponibili al 2011. Rispetto invece alle 
valutazioni ex post condotte a livello regionale – si ricorda che la responsabilità delle 
valutazioni ex post è della Commissione e non delle regioni –  al 2011, sono menzionate 
nel report studi che riguardano progetti e interventi nel periodo 2000-2006 come ad 
esempio la valutazione ex post “Progetti Integrati Territoriali (PIT)” POR FESR 
Campania 2000-2006 e l’”Analisi sugli interventi volti al potenziamento delle 
infrastrutture finanziati dalla politica regionale nel programma 2000-2006” della 
Regione Sicilia. Tendenzialmente quindi la frammentazione dei rapporti valutativi 
prodotti può essere collegata alle norme poco stringenti e vincolanti attraverso cui la 
valutazione nella programmazione 2007-2013 è stata regolamentata e ai maggiori 
margini di autonomia da parte delle amministrazioni sui tempi in cui effettuare tali 
esercizi. Tale considerazione sembrerebbe quindi evidenziare che la diffusione sul 
territorio delle attività valutative è ancora legata a stringenti obblighi normativi, finendo 
per interpretare l’attività al pari di un adempimento burocratico da condurre perché 
obbligatorio, ad esempio alla trasmissione dei programmi operativi nel caso delle 
valutazioni ex ante. 
I Piani di Valutazione previsti dai Regolamenti della programmazione 2007-2013 
rappresentano i principali strumenti che disciplinano le valutazioni a livello locale. 
Tuttavia, nel caso della Regione Campania, così come emerso dalla documentazione 
empirica acquisita, tale Piano105 è stato una vera e propria “debacle”, disatteso nella 
pratica nella sua quasi totalità. 
Ciò che si è tentato di mettere in evidenza nel corso del lavoro è che i meccanismi 
di funzionamento che regolano l’attività valutativa, le modalità di intervento della 
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 Il Piano Unico di Valutazione (PUV) – che ha individuato il suo responsabile nella figura del Direttore 
del NVVIP – della Regione Campania è stato approvato una prima volta con DGR 322 del 23.2.2009, 
anche a seguito di consultazione partenariale. E' stato successivamente rettificato con la DGR 451 del 
3.3.2009 che ha apportato lievi precisazioni. In seguito alla necessità di aggiornamento in fase di 
attuazione, in qualità di responsabile del PUV, il Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici regionale (NVVIP) ha prodotto nel 2010 una prima revisione completa del 
documento. Una seconda proposta di revisione è stata proposta nel novembre 2011, ma non è stato 
concluso l'iter di approvazione (Rapporto Annuale di Esecuzione 2012 del POR FESR 2007-2013 
Regione Campania). 
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valutazione nei processi decisionali e la più generale capacità istituzionale delle 
amministrazioni titolari dei programmi, sono tutte dimensioni rilevanti rispetto al tipo di 
attività di valutazione che verrà condotta le cui finalità, più che essere orientate alla 
produzione di conoscenza ed apprendimento, sembrerebbero essere imbrigliate in: 
stringenti vincoli di spesa che non permettono di poter attingere a reali risultati di 
valutazioni ex post, una logica programmatica fortemente orientata agli obiettivi, 
indicatori non sempre in grado di cogliere l’andamento di programmi complessi come 
quelli attraverso i quali la politica di coesione viene implementata. 
Significativi passi in avanti sono stati indubbiamente compiuti nella 
programmazione 2014-2020, sia rispetto al significato che viene attribuito alla 
valutazione ad opera dei Regolamenti, dove per la prima volta sembrerebbe comparire 
un chiaro richiamo alla finalità della valutazione quale attività in grado di migliorare la 
progettazione, sia grazie all’impulso indotto dal Rapporto Barca (2009) e dai lavori di 
avvio106 alla nuova programmazione ad opera dello stesso Ministro. Sulla base di tali 
dettami la nuova programmazione è stata costruita con un forte orientamento ai risultati, 
alla concentrazione degli interventi, al rispetto di stringenti condizioni di partenza per 
l’allocazione delle risorse, al rafforzamento del partenariato e ad una programmazione 
strategica, sia attraverso il ricorso ad un Quadro Strategico Comune che ad un Accordo 
di Partenariato tra Stati Membri e Commissione, che nelle versioni iniziali dei 
Regolamenti veniva definito “Contratto”, a riprova della più generale natura stringente 
entro cui la programmazione ha preso forma. 
Pur tuttavia, come evidenziato nel corso del lavoro, esistono dei limiti legati ai 
meccanismi della spesa che si protrae per due o tre anni – a seconda dei cicli di 
programmazione – oltre il ciclo settennale di programmazione, inducendo quindi una 
complessità per la misurazione degli effetti di programmi, dal momento che le 
valutazione ex post devono essere completate entro scadenze specifiche definite da 
Regolamento; tale meccanismo ha poi evidenti ricadute sia rispetto al fatto che tali 
risultati non saranno utilizzabili in sede di programmazione, che di fatto prende forma 
nel mentre la precedente è ancora in corso, sia rispetto alla necessità di studi che 
vengano condotti a livello locale – prima che siano diffusi i risultati dei rapporti di 
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 Si pensi in tal senso al documento “Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-
2020” nel quale sono ripresi molti degli assunti entro cui si  sviluppato il Rapporto Barca (2009). 
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valutazione ex post a livello comunitario – in grado di accrescere quanto più possibile la 
conoscenza rispetto a quanto implementato. Altra considerazione emerge poi in 
relazione alla strutturazione della logica del programma, che, per quanto complessa, 
sembrerebbe iscriversi entro un tradizionale modello di razionalità assoluta che ha 
ricadute sulle attività valutative che verranno condotte, che tendono ad essere 
fortemente orientate agli obiettivi. 
Nel caso specifico della Regione Campania, l’analisi della documentazione 
empirica ha evidenziato un processo decisionale dagli esiti altamente incerti e 
continuamente ridefiniti sulla base di quanto stabilito tanto a livello comunitario, che 
nazionale. Tale ridefinizione è esito sia  di incontri formali, che di osservazioni 
informali, in modo che l’intero processo si caratterizza per l’intrecciarsi dei differenti 
aggiornamenti dei documenti prodotti dai vari livelli di governo. In tale scenario in 
Campania ha preso forma un processo nel quale l’indeterminatezza della dotazione 
finanziaria ha spinto a programmare senza una chiarezza sulle risorse ed ha trasformato 
l’architettura dell’intero sistema in una direzione diversa ed imprevista. 
La valutazione interviene in questo processo per piccoli passi; i primi report 
valutativi risentono tanto dell’indeterminatezza sulla quota di cofinanziamento, tanto 
della mancata integrazione nei lavori tra programmatori e valutatori. In tal senso quindi 
l’intervento della valutazione nel processo decisionale è fortemente influenzato dalla 
riflessività individuale degli attori impegnati, talvolta più sensibili al lavoro di squadra, 
ma anche da quelli che sono i saperi disciplinari, che concorrono a dare forma all’idea 
di valutazione. 
Le modalità di intervento della valutazione sono poi apparse strettamente 
interconnesse ad una conformità con i dettami comunitari, legati ad una logica lineare in 
base alla quale i programmi sono stati costruiti.  
Indipendentemente dal numero di rapporti valutativi prodotti entro 
l’amministrazione regionale, l’analisi della documentazione empirica ha restituito 
evidenze circa l’identificazione della valutazione, in una più generale logica di 
adempimento burocratico per rispondere ad un’esigenza di compliance e di 
rendicontazione economica. Tali propensioni sono poi rinvenibili anche nel ventaglio di 
indicatori entro cui l’amministrazione è stata chiamata a scegliere, che ancora una volta 
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evidenziano il significato attribuito alla conoscenza che si vuole produrre e il tipo di 
informazioni che sono ritenute utili, generalmente collocabili in una logica meramente 
descrittiva e di rendicontazione finanziaria. Tendenzialmente il modello che ne deriva è 
un modello calato dall’alto a cui gli attori regionali si conformano. 
Passi in avanti potrebbero essere fatti grazie ad un cambiamento amministrativo 
innescato da azioni, previste nella nuova programmazione, di rafforzamento della 
capacity building entro le quali la valutazione potrebbe intervenire nella sua duplice 
veste di strumento conoscitivo, in grado di restituire apprendimento per il 
miglioramento, che obiettivo in sé. Va da sé che l’avvio assolutamente recente del 
nuovo ciclo di programmazione non permette considerazioni rispetto alla futura 
implementazione della programmazione a livello locale e all’intervento della 
valutazione nel futuro ciclo del programma. 
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Glossario delle sigle 
AdG: Autorità di Gestione 
AdP: Accordo di Partenariato 
AUE: Atto Unico Europeo 
BCE: Banca Centrale Europea 
BEI: Banca Europea degli Investimenti 
CE: Commissione Europea 
CECA: Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 
CEE: Comunità Economica Europea 
CGE: Corte di Giustizia Europea 
CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
DG: Direzioni Generali 
DOCUP: Documento Unico di Programmazione 
DPS: Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 
DSR: Documento Strategico Regionale 
EBD: Evidence-based decision 
EBP: Evidence-based policy 
EURATOM: Comunità Europea dell’Energia Atomica 
FAS: Fondo Aree Sottosviluppate 
FC: Fondo di Coesione 
FEAMP: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
FEOGA: Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola 
FEP: Fondo Europeo per la Pesca 
FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
FS: Fondi Strutturali 
FSE: Fondo Sociale Europeo 
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FSUE: Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 
GAO: General Accounting Office 
GdP: Gruppo di Programmazione 
IVA: Imposta sul valore aggiunto 
NVVIP: Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
OT: Obiettivo Tematico 
PA: Pubblica Amministrazione 
PAC: Piano di Azione e Coesione 
PES: Partenariato Economico e Sociale 
PIL: Prodotto Interno Lordo 
PIM: Piani Integrati Mediterranei 
PIT: Progetti Integrati Territoriali 
PIU: Programmi Integrati Urbani 
PO: Programmi Operativi 
POIN: Programma Operativo Interregionale 
PON: Programma Operativo Nazionale 
POR: Programma Operativo Regionale 
PPBS: Planning programming budgeting system 
PRA: Piano di Rafforzamento Amministrativo 
PSR: Piani di Sviluppo Regionali 
PU: Programmazione Unitaria 
PUV: Piano Unico di Valutazione 
QCS: Quadro Comunitario di Sostegno 
QSN: Quadro Strategico Nazionale 
QSC: Quadro Strategico Comune 
R&S: Ricerca e Sviluppo 
SFC: Sistema informativo per la gestione dei Fondi Comunitari 
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SIE: (Fondi) Strutturali e di Investimento Europei 
SFOP: Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca 
SM: Stato Membro 
TFUE: Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
UE: Unione Europea 
UVAL: Unità di Valutazione 
UVER: Unità di Verifica 
VAS: Valutazione Ambientale Strategica 
VExA: Valutazione ex ante 
VIA: Valutazione di Impatto Ambientale 
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